

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
К ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА № 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08 сентября 2025г.**

г. Москва

«10» февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к договору субподряда № 5-КЗ-КИКГС-СП1 от 08 сентября 2025г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны согласились продлить срок выполнения работ по Договору, в связи с чем изложить приложение № 5 к Договору «Календарный план выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Календарный план выполнения Работ.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛПРОКК»

М.П. Е.А. Бусел



От имени Субподрядчика
Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

М.П. А.В. Воденников



Календарный план работ

По объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО
«Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

№ пункта	Обязательства Подрядчика	Обязательства Субподрядчика	
		Дата начала Работ	Срок выполнения Работ
1	Передать документацию, включая: техническое задание, утвержденное в установленном порядке.	С даты выплаты аванса	30 апреля 2026г.
2	Оплатить авансовый платеж в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.		

От имени Субподрядчика
Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»


М.П.  А.В. Воденников

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»


М.П.  Е.А. Бусел