

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 5 ОТ 19.03.2024 г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ MBM/19-07-СП1 от 29 сентября 2023 г.

г. Москва

«20» марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСОЛЮШН» (сокращенное наименование – ООО «ИНЖСОЛЮШН»), ОГРН 1217700115522, ИНН 9725046200, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Гусенкова Александра Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению №5 от 19.03.2024 г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СП1 от 29 сентября 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п.3.1.1. Договора в новой редакции:

«3.1.1. Аванс в размере 54,98 % (пятьдесят четыре целых девяносто восемь сотых процента) от Цены Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается в размере 54,98 % (пятьдесят четыре целых девяносто восемь сотых процента) от суммы выполненных и предъявленных к оплате работ.»

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.

3. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ИНЖСОЛЮШН»

А.В. Гусенков

