

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.**

г. Москва

«14» марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4, (далее – **Дополнительные работы**), в соответствии приложением № 1 к настоящему Соглашению - Ведомостью и стоимостью Строительно-монтажных работ.
2. Цена **Дополнительных работ** по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет: 892 861,83 руб. (Восемьсот девяносто две тысячи восемьсот шестьдесят один рубль 83 копейки, кроме того НДС 20 %: 178 572, 37 руб. (Сто семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 37 копеек), **всего с НДС: 1 071 434,20 руб. (Один миллион семьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре рубля 20 копеек).**
3. Начальный срок выполнения **Дополнительных работ** - с даты подписания настоящего Соглашения. Срок окончания **Дополнительных работ** – 30 апреля 2024г.
4. Подрядчик на свое усмотрение выплачивает Субподрядчику аванс в размере до 70% (семидесяти процентов) от цены **Дополнительных работ**, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате **Дополнительных работ**.
5. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

 **Е.А. Бусел**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»

 **В.В. Куликов**

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.


Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4

№	Наименование работ и техническая характеристика материала	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб. без НДС		Стоимость материалов, руб. без НДС	Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				за ед.	итого		
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС						
1.1	Монтаж фильтра ФВ-1200	шт.	4	39 500,00	158 000,00	0,00	158 000,00
1.2	Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	м.	2	19 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00
1.3	Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	м.	2	39 500,00	79 000,00	0,00	79 000,00
1.4	Установка компенсатора сильфонного осевого КСО ARM 100-16-30 Фланцевого	шт.	2	10 800,00	21 600,00	21 000,00	63 600,00
1.5	Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100	шт.	1	1 500,00	1 500,00	15 000,00	16 500,00
1.6	Установка фланца стального плоского приварного 12X18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2.	шт.	6	370,00	2 220,00	1 150,00	9 120,00
1.7	Проем с усилением и утеплением	шт.	1	151 600,00	151 600,00	44 000,00	195 600,00
1.8	Металлоконструкции (переход АБК)	шт.	1	40 000,00	40 000,00	22 000,00	62 000,00
1.9	Металлоконструкции (опоры)	компл.	8	1 000,00	8 000,00	1 500,00	20 000,00
1.10	Монтаж системы воздухооборудования фильтра 19086-MDV-SE-V-F-30.00.00PЭ	шт.	12	12 500,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.11	Бурение полнопроходных отверстий	шт.	49	2 041,67	100 041,83	0,00	100 041,83
	ИТОГО по разделу 1			750 961,83	-	141 900,00	892 861,83
	ВСЕГО стоимость без НДС						
	НДС 20%						
	ВСЕГО стоимость с учетом НДС						
	1 071 434,20						

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор



Е.А. Бусел /

Субподрядчик:

ООО "ТЕРМОСТАТ"

Генеральный директор



В.В. Куликов /

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 3 от 14 марта 2024г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.

г. Москва

«15» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению № 3 от 14 марта 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению уточнить объем дополнительных работ, выполняемых Субподрядчиком по Соглашению и изложить приложение № 1 к Соглашению в новой редакции приложения № 1 к настоящему Изменению.
2. Изложить п.2 Соглашения в новой редакции:
«2. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет: 820 141,83 руб. (Восемьсот двадцать тысяч сто сорок один рубль 83 копейки), кроме того НДС 20 %: 164 028,37 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи двадцать восемь рублей 37 копеек), всего с НДС: 984 170,20 руб. (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто семьдесят рублей 20 копеек).»
3. К настоящему Изменению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
5. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»

В.В. Куликов




Примечание №1 к Изменению №1 от 15.05.2024 к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023
и Договору строительного подряда № МВМ/19-07-СП5 от 07.12.2023

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г.
к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4

№	Наименование работ и техническая характеристика материала	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб. без НДС		Стоимость материалов, руб. без НДС		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)	
				за ед.	итого	за ед.	итого		
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС								
1.1	Монтаж фильтра ФВ-1200	шт.	4	39 500,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	
1.2	Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	м.	2	19 500,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	
1.3	Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	м.	2	39 500,00	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	
1.4	Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100	шт.	1	1 500,00	1 500,00	15 000,00	15 000,00	16 500,00	
1.5	Проем с усилением и утеплением	шт.	1	151 600,00	151 600,00	44 000,00	44 000,00	195 600,00	
1.6	Металлоконструкции (переход АБК)	шт.	1	40 000,00	40 000,00	22 000,00	22 000,00	62 000,00	
1.7	Металлоконструкции (опоры)	компл.	8	1 000,00	8 000,00	1 500,00	12 000,00	20 000,00	
1.8	Монтаж системы воздухообеспечения фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00РЭ	шт.	12	12 500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.9	Бурение полнопроходных отверстий	шт.	49	2 041,67	100 041,83	0,00	0,00	100 041,83	
ИТОГО по разделу 1				727 141,83		-	93 000,00	820 141,83	
					ВСЕГО стоимость без НДС				820 141,83
					НДС 20%				164 028,37
					ВСЕГО стоимость с учетом НДС				984 170,20

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОКК»
Генеральный директор
 / Е.А. Бусел /


Субподрядчик:
ООО "ТЕРМОСТАТ"
Генеральный директор
 В.В. Куликов /


ИЗМЕНЕНИЕ № 2
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 3 от 14 марта 2024г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.

г. Москва

«01» августа 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 2 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению № 3 от 14 марта 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению уточнить объем дополнительных работ, выполняемых Субподрядчиком по Соглашению и изложить приложение № 1 к Соглашению в новой редакции приложения № 1 к настоящему Изменению.
2. Изложить п.2 Соглашения в новой редакции:
«2. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет 1 071 191,83 руб. (Один миллион семьдесят одна тысяча сто девяносто один рубль 83 копейки), кроме того НДС 20 %: 214 238,37 руб. (Двести четырнадцать тысяч двести тридцать восемь рублей 37 копеек), всего с НДС: 1 285 430,20 руб. (Один миллион двести семьдесят пять тысяч четыреста тридцать рублей 20 копеек).»
3. К настоящему Изменению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
5. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»



В.В. Куликов



Приложение № 1 к Изменению № 2 от 01 августа 2024г. к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3 от «14» марта 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4

№	Наименование работ и техническая характеристика материала	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб. без НДС		Стоимость материалов, руб. без НДС	Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				за ед.	итого		
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1 и ВС						
1.1	Монтаж фильтра ФВ-1200	шт.	6	39 500,00	237 000,00	0,00	237 000,00
1.2	Демонтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	м.	2	19 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00
1.3	Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	м.	2	39 500,00	79 000,00	0,00	79 000,00
1.4	Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100	шт.	2	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1.5	Проем с усилением и утеплением	шт.	1	37 600,00	37 600,00	44 000,00	81 600,00
1.6	Металлоконструкции (переход АБК)	шт.	1	40 000,00	40 000,00	22 000,00	62 000,00
1.7	Металлоконструкции (опоры)	компл.	8	1 000,00	8 000,00	1 500,00	20 000,00
1.8	Монтаж системы воздухообогревателя фильтра 19086-MDV-SE-V-F-00.00.00РЭ	шт.	12	8 750,00	105 000,00	3 750,00	150 000,00
1.9	Бурение полнопроходных отверстий	шт.	49	2 041,67	100 041,83	0,00	100 041,83
1.10	Изготовление оконечных устройств ВС	шт.	45	2 250,00	101 250,00	1 200,00	155 250,00
1.11	Изготовление опорных кронштейнов оконечных устройств ВС	шт.	37	1 750,00	64 750,00	950,00	99 900,00
1.12	Ракрепление оконечных устройств на стену	шт.	37	650,00	24 050,00	550,00	44 400,00
			ИТОГО по разделу 1		838 691,83	-	1 071 191,83
				ВСЕГО стоимость без НДС			1 071 191,83
				НДС 20%			214 238,37
				ВСЕГО стоимость с учетом НДС			1 285 430,20

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор
/ Е.А. Бусел /

Субподрядчик:

ООО "ТЕРМОСТАТ"

Генеральный директор

/ В.В. Куликов /
М.П.

