

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г.**

г. Москва

«20» ноября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центрис» (сокращенное наименование – ООО «Центрис»), ОГРН 1167746709240, ИНН 7731322920, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице генерального директора Ажнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4 в соответствии приложением № 1 к настоящему Соглашению - Ведомостью и стоимостью Строительно-монтажных работ.
2. Для выполнения дополнительных работ Подрядчик передает Субподрядчику следующую рабочую документацию: 130-23-АС2 «Архитектурно-строительные решения».
3. Цена дополнительных работ по настоящему Соглашению составляет:
26 069 271,00 руб. (Двадцать шесть миллионов шестьдесят девять тысяч двести семьдесят один рубль 00 копеек),
кроме того НДС 20 %: 5 213 854,20 руб. (Пять миллионов двести тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 20 копеек),
всего с НДС: 31 283 125,20 руб. (Тридцать один миллион двести восемьдесят три тысячи сто двадцать пять рублей 20 копеек) и формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению.
4. Начальный срок выполнения и срок окончания дополнительных работ определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Соглашению).
5. Подрядчик выплачивает Субподрядчику аванс в размере до 7 500 000,00 руб. (Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20% 1 250 000,00 руб. (Один миллион двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.
6. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Приложение № 2. График выполнения работ
7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
9. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»


Е.А. Бусел

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «Центрис»


С.А. Ажнов

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб., без НДС		Стоимость материалов, руб., без НДС		Итого, руб., без НДС	Примечание
				за ед.	итого	за ед.	итого		
	130-23-AC2								
1	Отделка стен в составе:								
2	Зачистка поверхности	м2	1740	365,28	635 578,50	30,06	52 301,50	687 880,00	
3	Грунтовка	м2	1740	65,28	113 578,50	35,73	62 161,50	175 740,00	
4	Шпаклевка цементная	м2	1740	812,50	1 413 750,00	254,99	443 685,50	1 857 435,50	
5	Грунтовка	м2	1740	65,28	113 578,50	35,73	62 161,50	175 740,00	
6	Акриловая краска в 2 слоя	м2	1740	297,23	517 171,50	378,10	657 894,00	1 175 065,50	
7	Отделка колонн в состав по типу стен:								
8	Зачистка поверхности	м2	1440	365,28	525 996,00	30,06	43 284,00	569 280,00	
9	Грунтовка	м2	1440	65,28	93 996,00	35,73	51 444,00	145 440,00	
10	Шпаклевка цементная	м2	1440	812,50	1 170 000,00	254,99	367 188,00	1 537 188,00	
11	Грунтовка	м2	1440	65,28	93 996,00	35,73	51 444,00	145 440,00	
12	Акриловая краска в 2 слоя	м2	1440	297,23	428 004,00	378,10	544 464,00	972 468,00	
13	Отделка ферм в состав по типу стен:								
14	Зачистка поверхности	м2	2580	365,28	942 409,50	30,06	77 550,50	1 019 960,00	
15	Грунтовка	м2	2580	65,28	168 409,50	35,73	92 170,50	260 580,00	
16	Шпаклевка цементная	м2	2580	812,50	2 096 250,00	254,99	657 878,50	2 754 128,50	
17	Грунтовка	м2	2580	65,28	168 409,50	35,73	92 170,50	260 580,00	
18	Акриловая краска в 2 слоя	м2	2580	297,23	766 840,50	378,10	975 498,00	1 742 338,50	
19	Отделка плит покрытия в состав по типу стен:								
20	Зачистка поверхности	м2	5380	365,28	1 965 179,50	30,06	161 713,83	2 126 893,33	
21	Грунтовка	м2	5380	65,28	351 179,50	35,73	192 200,50	543 380,00	
22	Шпаклевка цементная	м2	5380	812,50	4 371 250,00	254,99	1 371 855,17	5 743 105,17	
23	Грунтовка	м2	5380	65,28	351 179,50	35,73	192 200,50	543 380,00	
24	Акриловая краска в 2 слоя	м2	5380	297,23	1 599 070,50	378,10	2 034 178,00	3 633 248,50	
	ИТОГО стоимость без НДС 20%							26 069 271,00	
	НДС 20%							5 213 854,20	
	ИТОГО стоимость с учетом НДС 20%							31 283 125,20	

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор



Субподрядчик:
ООО «Центрис»

Генеральный директор



График выполнения работ

ОБЪЕКТ: ЦЕХ № 8, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МЫТИЩИ, УЛ. КОЛОНЦОВА, 4. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

№ п/п	Наименование работ	1 - 14 оси		15 - 33 оси	
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ
1	Отделка стен сборочного цеха				
2	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	27.11.2023	09.12.2023
3	Зачистка поверхности	27.11.2023	06.12.2023	11.12.2023	24.12.2023
4	Грунтовка	07.12.2023	09.12.2023	25.12.2023	30.12.2023
5	Шпаклевка цементная	08.12.2023	17.12.2023	04.01.2024	20.01.2024
6	Грунтовка	18.12.2023	19.12.2023	19.01.2024	25.01.2024
7	Акриловая окраска 2 сл	20.12.2023	25.12.2023	26.01.2024	10.02.2024
8	Отделка колонн				
9	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	27.11.2023	09.12.2023
10	Зачистка поверхности	27.11.2023	06.12.2023	11.12.2023	24.12.2023
11	Грунтовка	07.12.2023	09.12.2023	25.12.2023	30.12.2023
12	Шпаклевка цементная	08.12.2023	17.12.2023	04.01.2024	20.01.2024
13	Грунтовка	18.12.2023	19.12.2023	19.01.2024	25.01.2024
14	Акриловая окраска 2 сл	20.12.2023	25.12.2023	26.01.2024	10.02.2024
15	Отделка ферм				
16	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	27.11.2023	09.12.2023
17	Зачистка поверхности	27.11.2023	06.12.2023	11.12.2023	24.12.2023
18	Грунтовка	07.12.2023	09.12.2023	25.12.2023	30.12.2023
19	Шпаклевка цементная	08.12.2023	17.12.2023	04.01.2024	20.01.2024
20	Грунтовка	18.12.2023	19.12.2023	19.01.2024	25.01.2024
21	Акриловая окраска 2 сл	20.12.2023	25.12.2023	26.01.2024	10.02.2024
22	Отделка плит покрытия				
23	Укрытие	21.11.2023	25.11.2023	27.11.2023	09.12.2023
24	Зачистка поверхности	27.11.2023	06.12.2023	11.12.2023	24.12.2023
25	Грунтовка	07.12.2023	09.12.2023	25.12.2023	30.12.2023
26	Шпаклевка цементная	08.12.2023	17.12.2023	04.01.2024	20.01.2024
27	Грунтовка	18.12.2023	19.12.2023	19.01.2024	25.01.2024
28	Акриловая окраска 2 сл	20.12.2023	25.12.2023	26.01.2024	10.02.2024

Подрядчик:
ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор



Субподрядчик:
ООО «Центрис»

Генеральный директор



**СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от 20 ноября 2023г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г.**

г. Москва

«21» ноября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центрис» (сокращенное наименование – ООО «Центрис»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице генерального директора Ажнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились расторгнуть Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. на выполнение дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4.
2. Все обязательства Сторон по Дополнительному соглашению № 2 от 20.11.2023г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения. Каких-либо претензий, касающихся обязательств Сторон по Дополнительному соглашению № 2 от 20.11.2023г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г., а также его расторжению, Стороны друг к другу не имеют.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2023г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г., составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «Центрис»



С.А. Ажнов

