

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СПЗ от 04 сентября 2023 г.**

г. Москва

«25» сентября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СПЗ от 04 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 3 к Договору «График выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1 - График выполнения Работ.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»



А.В. Воденников


График выполнения Работ
 Ремонт Цеха №8, расположенного по адресу:
 Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 25.09.2023 г.
 к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СПЗ от 04.09.2023г.

Приложение № 3 к Договору строительного субподряда
 № MBM/19-07-СПЗ от «04» сентября 2023г.

№	Наименование работ	прод-ть	Начало	Окончание	2023				2024		
					сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023	янв 2024	фев 2024	мар 2024
1	Проект	185 дн.	04.09.2023	06.03.2024							
2	Захватка №1	185 дн.	04.09.2023	06.03.2024							
3	Архитектурно-строительные решения (130-23-АС1)	185 дн.	04.09.2023	06.03.2024							
4	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	151 дн.	04.09.2023	01.02.2024							
5	Железнодорожные пути (130-23-ПЖ) путь 3,4	114 дн.	14.09.2023	05.01.2024							
6	Наружные сети канализации (130-23-НК)	46 дн.	17.10.2023	01.12.2023							
7	Захватка №2	122 дн.	17.10.2023	15.02.2024							
6	Полы. Архитектурно-строительные решения (130-23-АС2)	122 дн.	17.10.2023	15.02.2024							
8	Железнодорожные пути (130-23-ПЖ) путь 1,2	86 дн.	30.10.2023	23.01.2024							

Подрядчик:
 Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК" Бусел Е.А.



Субподрядчик:
 Генеральный директор ООО "ЭлектроЭнергетика" Воденников А.В.

