

Исх. № 609-К от 16.07.2026г.

Руководителю проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляеву Е.В.

О закрытии дополнительных работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!

На основании подписанных актов о необходимости выполнения работ:

- Акт № 4 от 03.04.2026г. (Укрупненная сборка опорных колонн);
- Акт № 14 от 03.06.2026г. (Демонтаж временного основания и повторный монтаж лестницы);
- Акт № 16 от 13.06.2026г. (Изготовление и монтаж дополнительных элементов фахверка и стеновых конструкций),

прошу Вас подтвердить возможность закрытия вышеуказанных дополнительных работ в счет резерва на непредвиденные работы и затраты по Договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений», на общую сумму 4 285 356,01 руб. (Четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч триста пятьдесят шесть рублей 01 копейка) с учетом НДС 22% в соответствии с согласованной Локальной сметой № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 на непредвиденные расходы.

Приложения:

1. Согласованная Локальная смета № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
2. Копии подписанных Актов № 4 от 03.04.2026г., № 14 от 03.06.2026г., № 16 от 13.06.2026г.

С уважением,
Руководитель проекта

Шевчук К.А.