

АКТ №14
о необходимости выполнения работ
03.06.2026г.

03.06.2026г.

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

(наименование объекта)

Договор субподряда на СМР
№ 314-25/104-П от 05.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

Кесслер Ю.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

Бусел Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения выявлено

По факту рассмотрения выявлено отсутствие проектного фундамента под металлическую лестницу в осях А-Б/3-4 на момент монтажа металлоконструкций, что повлекло необходимость выполнения дополнительных работ по демонтажу и повторному монтажу лестницы.

(кратко указывается наименование работ)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Отсутствие выполненного проектного фундамента под металлическую лестницу в осях А-Б/3-4 на момент производства монтажных работ. После устройства проектного фундамента возникла необходимость демонтажа лестницы и ее повторного монтажа в проектное положение.

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

Внести в контрактный объем работ дополнительные работы по демонтажу металлической лестницы и последующему монтажу лестницы на проектный фундамент в осях А-Б/3-4 конвейерной галереи №3.

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Демонтаж металлической лестницы и временной опорной металлоконструкции в/о А-Б/3-4	тн	0,00	2,2944	2,2944	К увеличению
2	1632-2021-2.1.3-КМ	Повторный монтаж металлической лестницы на проектный фундамент в/о А-Б/3-4	тн	0,00	2,2944	2,2944	К увеличению

Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Кесслер Ю.Ф.

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Бусел Е.А.

