

АКТ №17
о необходимости выполнения работ
29.06.2026

Объект капитального строительства

29 июня 2026г.

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)

Договор субподряда на СМР
№ 314-25/104-П от 05.05.2025г.

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кесслер Ю.Ф.

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бусел Е.А.

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр:1632-2021-2.1.3-КМ

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Отсутствие части отправочных марок, предусмотренных проектом 1632-2021-2.1.3-КМ

(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ЛС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ							
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Изготовление металлоконструкций без АКЗ (ригель фахверка 1В-10; ригель фахверка 1В-11; связь 1СВ2-1 – 2 шт; ригель фахверка 1РФ3-1 – 18 шт; связь 1СВ4-4; распорка 2РС11-2 – 2 шт; ригель фахверка 2РФ1-4 – 2 шт; ригель фахверка 2РФ1-6 – 2 шт; ригель фахверка 2РФ3-1 – 36 шт.)	шт	0,00	3,414	3,414	К увеличению

Представитель Подрядчика
Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Кесслер Ю.Ф.

Представитель Субподрядчика
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК"

(должность, фамилия, имя, отчество)

Бусел Е.А.

