

**Дополнительное соглашение №1
к Договору №АР-78/25 от 30.05.2025г.**

г. Москва

«31» июля 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью ПКГ «Аркада» в лице Генерального директора Степанова Артема Васильевича, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава и допуска СРО (Регистрационный номер в государственном реестре СРО - № 215, Ассоциация «СФЕРА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – **Соглашение**) к Договору № АР-78/25 от 30.05.2025г. (далее – **Договор**) о нижеследующем:

1. Включить в Договор следующие виды работ: **Доработка проекта производства работ (ППР) №97/25-ППР на монтаж металлоконструкций конвейерной галереи № 3 для объекта: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»** (далее – **Работы**).

2. Перечень работ, договорная стоимость и сроки выполнения работ изложены в **Приложении № 1** к настоящему Дополнительному соглашению.

3. Срок сдачи работ по настоящему Соглашению:

3.1. Начало выполнения работ: дата поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Окончание выполнения работ: 5 (Пять) рабочих дня от даты поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

4. Датой исполнения обязательств по настоящему Соглашению в целом считается дата подписания акта сдачи-приемки работ.

5. Общая стоимость выполнения Работ по настоящему Соглашению составляет **40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается в связи с освобождением от исполнения обязанности налогоплательщика НДС на основании абз.5 п.1 ст.145 НК РФ)**.

6. Оплата аванса в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней от даты подписания настоящего Соглашения и представления счета Исполнителем.

7. Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора № АР-78/25 от 30.05.2025г.

Заказчик

Исполнитель

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

**Генеральный директор
ООО ПКГ «Аркада»**

_____/ Бусел Е.А./

_____/Степанов А.В./

М.П.

М.П.



Состав работ, договорная стоимость и сроки доработки проекта производства работ №97/25-ППР на монтаж металлоконструкций конвейерной галереи № 3 для объекта: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»

№	Состав работ	Стоимость в руб. НДС не облагается	Срок разработки (рабочих дней)
1.	Операционная технологическая карта сборки и дуговой сварки в защитном газе (ИП) соединений С12 (по ГОСТ 14771-76)	10 000-00	5
2.	Операционная технологическая карта сборки и дуговой сварки в защитном газе (ИП) соединений С15 (по ГОСТ 14771-76)	10 000-00	
3.	Операционная технологическая карта сборки и дуговой сварки в защитном газе (ИП) соединений С25, толщины деталей 16 мм, 30 мм (по ГОСТ 14771-76)	10 000-00	
4.	Операционная технологическая карта сборки и ручной дуговой сварки электродами с основным видом покрытия соединений Н1 (по ГОСТ 5264-80)	10 000-00	
ИТОГО:		40 000-00	5 рабочих дней

Заказчик

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

_____ / Бусел Е.А./

М.П.

Исполнитель

**Генеральный директор
ООО ПКГ «Аркада»**

_____ /Степанов А.В./

М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО ПКГ "АРКАДА" Степанов Артем Васильевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02707EAA0013B20489470F1031C BE0DCFD с 24.10.2024 13:10 по 24.01.2026 13:10 GMT+03:00	31.07.2025 13:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ШЕЛЛРОКК" Бусел Евгений Анатольевич, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02C6468B0018B2D2A74FE8EF39 0BF654A3 с 29.10.2024 11:17 по 29.01.2026 11:17 GMT+03:00	31.07.2025 14:39 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа