

Исх.№ 525-К от 25.12.2025г.

**Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.**

**копия
Начальнику ОПС
Губанову П.В.**

**Начальнику ЖДЦ
Невежину Д.**

**Заместителю директора МТО
Григоряну Т.С.**

**Начальнику ЛСЦ
Середину Е.М.**

О плане работ в период с 09.01.2026г. по 15.01.2026г.

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

В рамках проведения работ по объекту «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО «Коломенский завод» в соответствии с договором подряда №5-КЗ-КИКГС от 08.09.2025 информирую Вас что планируются следующие мероприятия в период с 09.01.2026г. по 15.01.2026г.:

- 09.01.2026 – подготовительные мероприятия
- с 10.01.2026. по 15.01.2026. проведение работ по переустройству пути №8 от СП8 до въезда в цех ЛС. Открытие движения – 16.12.2025.

Шестидневный срок производства работ обусловлен значительным количеством инженерных коммуникаций в зоне производства работ, требующих особого внимания и организации мероприятий по их защите. Запланированные мероприятия по переустройству пути №8 от СП8 до въезда в цех ЛС требуют полного ограничения движения по данному участку, что является обязательным условием безопасности при производстве работ. Наряд-допуск на производство вышеуказанных работ оформлен.

Просим учесть указанную информацию при формировании графиков подачи вагонов, планировании маневровой деятельности и иных логистических операций, связанных с использованием железнодорожной инфраструктуры на территории завода.

С уважением,

Руководитель проектного офиса
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Липатов В.Е.