

**Генеральному директору
АО «Керченский металлургический завод»
Макагонову А.Н.**

Исх. № 153 от 12.02.2026г.

Уважаемый Андрей Николаевич!

В рамках исполнения Спецификации № 3 от 11.12.2025 г. к Договору поставки № 37п25 от 15.10.2025 г. Ваше предприятие осуществляет поставку оборудования в адрес АО «Коломенский завод» (Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42).

Настоящим уведомляем, что в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, низкие температуры) и отсутствием со стороны АО «Коломенский завод» технологических «окон» для проведения монтажных работ, ООО «ШЕЛЛРОКК» не имело возможности принять в полном объеме оборудование по Спецификации № 3 в установленный срок.

На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность переноса срока поставки оставшейся части продукции (Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПТП.665121.103М левый кп№1 — 2 компл., Механизм переводной проект ЛПТП.665131.009 кп№2 — 2 компл.) на 03 марта 2026г.

Просим подтвердить согласование новых сроков путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее конструктивное сотрудничество.

Генеральный директор



Бусел Е.А.

Королев Г.В.
Тел. +7 (903) 297 84 83
E-mail: grigoriy.korolev@shellrockk.com

