

Исх. № 594-К от 16.06.2026г.

Согласовано
16.06.26

Директору по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности

АО «Коломенский завод»

В.С. Степанкевичу

КОПИЯ

Начальнику ОПС

АО «Коломенский завод»

Губанову П.В.

Руководителю проекта

ООО «Проминжиниринг»

Гончарову И.Н.

*О согласовании дополнительных объемов работ по цеху М10***Уважаемый Вячеслав Станиславович!**

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по договору № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 по титулу «Производство строительно-монтажных работ по объекту цех М-10» на территории АО «Коломенский завод».

В связи с производственной необходимостью, прошу Вас согласовать выполнение дополнительных, не учтенных проектной документацией и договором, работ в составе:

1. Монтаж 7 шт. фундаментов консольно-поворотных кранов в осях Н-Р;
2. Установку закладных для систем электроснабжения и воздухооборудования в осях Н-Р;
3. Демонтаж жб конструкций в осях Н-Р ниже уровня существующего пола (фундаменты, жб балки;
4. Очистка от отходов маслосодержащих жидкостей 3-х приемков в осях Н-П/2-9, складирование отходов в емкость;
5. Демонтаж 3-х приемков в осях Н-П/2-9, включая металлическое обрамление и крышки;
6. Перемещение и складирование материалов заказчика в осях Н-П/2'-10.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для обеспечения выполнения основных работ в рамках договорных обязательств.

С уважением,

Руководитель проекта



Липатов В.Е.

Коломенский завод, АО	
Кол-во листов	Вк.15719-1С
1	от 16.06.2026