

Исх №122-08 от 30.08.2023г.

Генеральному директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Степнову А.Б.

Об увеличении размера авансового платежа

Уважаемый Андрей Борисович!

В рамках Договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023 по титулу «Цех №8», ООО «КиКГЕОСТРОЙ» осуществляет производство строительно-монтажных работ.


Согласно п. 3.1.1. вышеуказанного Договора, предусмотрен авансовый платеж подрядчику в размере 30% от цены Работ. Срок выполнения работ, согласно Приложению №3 к договору (График выполнения работ) – 22.01.2024г. Сумма договора составляет 513 900 000,00 рублей с НДС.

Ранее, в рамках участия в конкурсной процедуре по выбору Подрядчика, в составе Коммерческого предложения ООО «КиКГЕОСТРОЙ» были приведены условия авансирования, а также сроки выполнения работ, в соответствии с размерами авансового платежа. Срок выполнения работ и услуг, при условии авансирования в размере 30%, был установлен 15.05.2024г. Вместе с этим, Коммерческое предложение включало в себя условие сокращения сроков выполнения работ и услуг до 28.02.2023г., при условии увеличения размера авансирования до 50% от суммы договора.

Учитывая вышеизложенное, а также невозможность приступить к выполнению работ по независящим от ООО «КиКГЕОСТРОЙ» причинам (отсутствие возможности передачи площадки строительства в работу), просим Вас рассмотреть возможность увеличения авансового платежа по договору №МВМ/19-07 от 19.07.2023 до 50% от суммы договора.

С уважением,

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.