

Исх. № 085-К от 08.11.2023г.

Руководителю проекта
ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»
С.А. Колдашову

О необходимости переноса сроков предоставления ГПР

Уважаемый Сергей Александрович!

В ответ на Ваше письмо № 215 от 03.11.2023, сообщаем, что в График производства работ по ПИР и СМР вносятся корректировки, поэтому нам требуется дополнительное время для его актуализации.

В связи с данным обстоятельством, просим Вас рассмотреть возможность переноса сроков сдачи Графика производства работ по СМР и ПИР с 08 ноября 2023г. на 14 ноября 2023г.

С уважением,

Руководитель проекта

К.А. Шевчук