

Исх № 134-11 от 08.11.2023г.

Первому заместителю
Генерального директора
ООО «Проминжиниринг»
Султанбекову А.И.

О согласовании Дополнительного соглашения, ССР и ЛСР

Уважаемый Александр Игоревич!

В соответствии с условиями договора генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03.07.2023 года, на производство работ по строительству жд путей от испытательного центра до обкаточных путей с удлинением трансбордера, согласно п.2.1. вышеуказанного договора, «цена работ подтверждается Сводным сметным расчетом и формируется на основании локальных смет и сметных расчетов, утвержденных сторонами. Локальные сметные расчеты к Договору составляются в ФЕР – федеральных единичных расценках (в редакции 2020г.) с пересчетом в текущий уровень цен путем применения индекса изменения сметной стоимости для Московской области, разрабатываемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ... и договорного коэффициента».

В связи с вышеизложенным, направляем в Ваш адрес для согласования проект Дополнительного соглашения к договору № МВМ/03-07 с приложениями – №1.1.1. Сводный сметный расчет и №1.1.2 Локальные сметные расчеты, составленными в ФЕР с пересчетом в текущий уровень цен путем применения индекса изменения сметной стоимости для Московской области Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в Сводном сметной расчете применен повышающий договорной коэффициент в размере 1,05136042, в соответствии с условиями п.2.1. договора № МВМ/03-07.

Просим Вас рассмотреть вышеуказанные документы в максимально короткие сроки, в связи с необходимостью закрытия работ, выполненных на текущий момент в объеме ориентировочно 70% от предусмотренных договором объемов.

С уважением,

Руководитель проекта

Липатов В.Е.