

Исх № 155-К от 28.03.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О согласовании дополнительных работ по отделке фасада цеха 8.

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

В дополнение к письму Исх. № 154-К от 26.03.2024г сообщая, что по состоянию на сегодня нет решения по типу отделки фасада в осях 1/А-В.

Обращаю Ваше внимание, что в зависимости от выбранной технологии отделки фасада предусмотрены следующие сроки строительства с учетом процедуры закупки материалов:

1. Отделка профилированным листом С21 с подсистемой из профиля – 21 календарных дней
2. Покраска фасадной краской с частичным ремонтом – 14 календарных дней

С учетом необходимости завершения вышеуказанных работ в срок до 14.04.2024г., прошу Вас рассмотреть коммерческое предложение на выполнение работ по отделке фасада в осях 1/А-В и принять решение по выбору варианта отделки до 29.03.2024г.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.