

Исх № 341-К от 03.04.2025г.

О конкурсе по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3

Уважаемый Виктор Анатольевич!

Для обеспечения корректного расчета стоимости выполнения работ просим уточнить следующие вопросы по итогам анализа документации на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 на объекте «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений»:

1. Увязка смежных работ по монтажу конвейеров в связи с зашивкой профнастилом.
 - а. Требуется ли выполнить полный монтаж конвейеров до начала зашивки профлистом, или часть работ планируется производить параллельно?
 - б. Нужно ли оставлять технологические проемы в обшивке для монтажа узлов конвейеров, которые будут устанавливаться позже?
2. В смете прописана перевозка материалов (металл 140 км. ОП "МКМ-СПб") – осуществляет Заказчик?
3. Какова процедура передачи выполненных фундаментов в рамках раздела КЖ и закладных? Оформлены ли данные работы актами приемки ответственных конструкций или потребуется дополнительное обследование?
4. Имеются ли согласованные с заводами производителями графики поставки конструкций и материалов возможно ли их корректировать?
5. Просьба пояснить что за материал заложен в пункте 132 локальной сметы № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02, а также подтвердить, что закупка позиций 130, 132, 133, 148, 150 осуществляется подрядчиком.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.