



ПРОТОКОЛ

совещания № 9C01-ETU-COMP-MOM-CON-046

Терминал по перевалке
минеральных удобрений в Морском
торговом порту Усть-Луга

17.06.2026

Дата

Председатель Ощепкова Н.В. Руководитель производственно-технического направления

ФИО

Должность

Секретарь Черемисина И.В. Руководитель группы по документообороту

ФИО

Должность

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

№ п/п	Организация, Должность	Отметка о присутствии представителя
	ООО «ЕТУ»:	
	Эксперт группы подготовки производства Рубан В.Ю.	Присутствовал
	Заместитель руководителя группы по документообороту Юсупов А.В.	Присутствовал
1	ООО «АЛЕКОН-РУС»	Отсутствовал
2	ООО «СК «Байкалтехстрой»	Отсутствовал
3	ООО «Нефтегазэлектромонтаж»	Присутствовал
4	ООО «НьюТэк»	Отсутствовал
5	ООО «Конструктив78»	Присутствовал

6	ООО «Эра Констракшн»	Отсутствовал
7	ООО «Компания Вектор-РК»	Отсутствовал
8	ООО «Стальстройконструкция»	Отсутствовал
9	ООО «ЭМС»	Отсутствовал
10	ООО «СоцПромСтрой»	Отсутствовал
11	ООО «Теплострой»	Отсутствовал
12	ООО «Прогресс»	Отсутствовал
13	ООО «СК Юнипром»	Отсутствовал
14	ООО «НИИЦ ФОРС»	Присутствовал
15	ООО «Геоизол» (ООО «УМ Геоизол»)	Отсутствовал
16	ООО «Инвест-Проект»	Отсутствовал
17	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»	Отсутствовал
18	ООО «Альянс-Сервис»	Присутствовал
19	ООО «РСК»	Присутствовал
20	ООО «ЭЦМ»	Присутствовал
21	ООО «Сфера Строй»	Отсутствовал
22	ООО «Ромекс»	Отсутствовал
23	ООО «Северный путь»	Отсутствовал
24	ООО «АрхиТаск»	Отсутствовал
25	ООО «СтройУникс»	Отсутствовал
26	ООО «Телесвязь»	Присутствовал
27	ООО «УралПромЭнерго»	Отсутствовал
28	ООО «ТМК»	Присутствовал
29	ООО «Строительные системы»	Отсутствовал

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение текущих вопросов оформления и сдачи исполнительной документации по объектам Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга

№ п/п	Тема обсуждения / Принятые решения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении	Примечание
1	Предоставить комплекты ИД к проверке ГСН по объектам согласно извещению (см. приложение №1)	до 23.06.2026	Причастные подрядчики		
2	Сдать полные комплекты ИД к итоговой проверке по объектам: 1. ЖГФ (модернизация этапа 1.1) 2. КПП-1 со смотровой эстакадой	до 23.06.2026	ООО «Сфера-Строй» ООО «K78» ООО «ССК»		
3	Сдать полные комплекты ИД к итоговой проверке по объекту «Очистные сооружения хозяйственных и ливневых стоков»	до 23.06.2026	ООО «K78» ООО «Эра Констракшн» ООО «Инвест-проект» ООО «АрхиТаск», ООО "ЭМС"		
4	Подготовить справки о соответствии объектов строительства требованиям ПД, ТР.	до 23.06.2026	Черемисина И.В.		
5	Предоставить ППР в эл.виде к проверке ГСН по объектам согласно извещению (см. приложение №1)	До 23.06.2026	Причастные подрядчики		
6	Подготовить ИД на устройство пожарных лестниц в АБК (см. приложение №2, замечание п.1)	До 22.06.2026	ООО «ССК»		

7	Подготовить ИД на устройство пожарной системы КГ-5 (см. приложение №2, замечание п.3) - шифр 1632-2021-2.1.5,2.1.6,2.1.8,2.1.9, 2.1.10,2.1.12,2.1.13,2.2.4..2.2.6- ПП - шифр 1632-2021-2.1.4, 2.1.5, 3.1-ПС	До 01.07.2026	ООО «Альянс Сервис» ООО «НИЦ ФОРС»		
8	Направить официальное письмо в адрес подрядчиков о проведении проверок ГСН.	До 18.06.2026	И.В. Черемисина		
9	Предоставлять сведения ОЖР в эл.виде на эл.почту заказчика ежедневно.	постоянно	Все подрядчики		

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель производственно-технического направления ООО «ЕТУ»



Н.В. Ощепкова

Приложения к протоколу:

1. Извещение исх. 9C01-0000-ETU-GASN-LET-GEN-00729 от 10.06.2026
2. Предписание № П-190-ГС-26 от 16.06.2026