

Исх. № 379-К от 04.06.2025г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ЕТУ"
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
АО «Порт фавор»
Егорову Л.В.

КОПИЯ
Руководителю направления
Минеральные грузы
АО «Порт фавор»
Ахматенко Д.А.

О предоставлении графиков и информации для планирования производства работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В рамках подготовки графика производства работ и проекта производства работ по договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 г., просим предоставить:

1. График поставки металлоконструкций и метизов на объект, необходимый для своевременного планирования и организации монтажных работ.
2. Информацию о сроках производства работ по демонтажу существующей дороги из плит, так как данные работы напрямую влияют на доступ к зоне монтажа.
3. Графики производства работ смежных организаций, которые могут оказать влияние на ход выполнения работ по монтажу металлоконструкций конвейерной галереи №3.

Указанная информация критически важна для формирования актуального и согласованного графика производства работ и эффективной координации с другими участниками строительства.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru