

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ MBM/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г.**

г. Москва

«16» февраля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центрис» (сокращенное наименование – ООО «Центрис»), именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице генерального директора Ажнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 5 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить п.3.1.1. Договора в новой редакции:
«3.1.1. Аванс, на свое усмотрение, в размере до 80 (восемьдесят) % от Цены Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.»
2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Подрядчик:

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

Е.А. Бусел



Субподрядчик:

**Генеральный директор
ООО «Центрис»**

С.А. Ажнов



ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 5 от 16 февраля 2024 г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г.

г. Москва

«12» апреля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Центрис» (сокращенное наименование – ООО «Центрис»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Ажнова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 1 (далее – Изменение) Дополнительному соглашению № 5 от 16 февраля 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП2 от 29 сентября 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить п.3.1.1. Договора в новой редакции:
«3.1.1. Аванс, на свое усмотрение, в размере до 100 % (ста процентов) от Цены Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.»
2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
3. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «Центрис»

С.А. Ажнов

