

Реестр исполнительной документации по демонтажу зданий и сооружений ООО "КиКГЕОСТРОЙ" №1

№ п/п	Наименование документа	№ акта, чертежа, разрешения, журнала и др.	Количество листов	Страница по списку
1	2	3	4	5
1	АОСР Валка деревьев с разделкой на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней)	131-23-ВР/2.1 от 05.08.2023г.	1	1
2	Исполнительная схема алка деревьев с разделкой на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней)	б/н от 05.08.2023г.	2	2-3
3	Порубочный билет	№1 от 03.08.2023г.	1	4
4	Реестр валки деревьев	б/н	1	5
5	АОСР Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4.	131-23-ВР2/1 от 26.08.2023г.	1	6
6	Исполнительная схема Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4.	б/н от 26.08.2023г.	1	7
7	АОСР Демонтаж склада №75 и ограждения вдоль обкаточного пути	131-23-ВР2/1 от 17.08.2023г.	1	8
8	Исполнительная схема Демонтаж склада №75 и ограждения вдоль обкаточного пути	б/н от 26.08.2023г.	1	9
9	АОСР Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости	131-23-ПОД/Оч.1 от 10.09.2023г.	1	10
10	Исполнительная схема Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости	б/н от 10.09.2023г.	1	11
11	АОСР Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	131-23-ПОД/1 от 08.09.2023г.	1	12
12	Исполнительная схема Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	б/н от 08.09.2023г.	6	13-18
13	АОСР Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	131-23-ПОД/2 от 11.09.2023г.	1	19
14	Исполнительная схема Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	б/н от 11.09.2023г.	1	20
15	Реестр талонов утилизации	б/н	2	21-22
16	Талоны	б/н	8	23-30

Составил:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Принял:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

ИД по реестрам № 1-11 на проверку подлинности
22.01.2024г. *В.О. Дураев*

Реестр исполнительной документации по демонтажу зданий и сооружений ООО "КиКГЕОСТРОЙ" №2

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>№ акта, чертежа, разрешения, журнала и др.</i>	<i>Количество листов</i>	<i>Страница по списку</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	АОСР Демонтаж весовой 18х6	131-23-ВР2/2 от 26.08.2023г.	1	1
2	Исполнительная схема Демонтаж весовой 18х6.	б/н от 26.08.2023г.	1	2
3	АОСР Разработка грунта в районе Трансбордера с последующей утилизацией.	131-23-ГП1/1 от 04.09.2023г.	1	3
4	Исполнительная схема картограммы масс грунтов в районе Трансбордера.	б/н от 04.09.2023г.	1	4
5	Акт приема работ по вывозу грунта	б/н от 04.09.2023г.	1	5
6	Реестр учета приема грунта	28.08.2023г.- 04.09.2023г.	4	6-9
7	Талоны	28.08.2023г.- 04.09.2023г.	9	10-18

Составил:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Принял:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Реестр исполнительной документации по демонтажу зданий и сооружений ООО "КиКГЕОСТРОЙ" №3

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование документа</i>	<i>№ акта, чертежа, разрешения, журнала и др.</i>	<i>Количество листов</i>	<i>Страница по списку</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	АОСР Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения	131-23-ПОД/3 от 01.09.2023г.	1	1
2	Ведомость объемов демонтажных работ	01.09.2023г.	2	2-3

Составил:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Принял:

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

Акт приема-передачи исполнительной документации № 3

Объект строительства: **Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4**
 Отчетный период:

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах	1		131-23-ПЖ-01	13.07.2023г.
	Исполнительная схема №1. Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах	1			
АОСР	Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3)	1		131-23-ПЖ-02	21.07.2023г.
	Исполнительная схема №2. Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3)	1			
АОСР	Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2.	1		131-23-ПЖ-03	11.09.2023г.
	Исполнительная схема №3 Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2.;	1			
	Исполнительная схема №4 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3;	1			
	Исполнительная схема №5 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участках т.1-т.2, т.3-т.4	1			
АОСР	Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4	1		131-23-ПЖ-04	12.09.2023г.
	Исполнительная схема №6 Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4– 1 лист	1			
АОСР	Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2	1		131-23-ПЖ-07	20.09.2023г.
	Исполнительная схема №7 Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 – 1 лист.	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии б/н от 13.11.2020г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2	1		131-23-ПЖ-08	20.09.2023г.
	Исполнительная схема №8 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2	1			
	Паспорт качества № 1109.1 от 11.09.2023г.	1			
	Паспорт качества № 1109.3 от 11.09.2023г.	1			
	Паспорт качества № 1112 от 12.09.2023г.	1			
	Паспорт качества № 1106 от 11.09.2023г.	1			
	Паспорт качества №50882 от 21.08.2023г.	1			
	Сертификат качества №294 от 26.08.2023г.	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ¼	1		131-23-ПЖ-09	20.09.2023г.
	Исполнительная схема №9 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ¼	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1	1		131-23-ПЖ-10	20.09.2023г.
	Исполнительная схема №10 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9	1		131-23-ПЖ-12	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №12 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)	1		131-23-ПЖ-13	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №13 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-14	21.09.2023г.
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)	1			
	Исполнительная схема №14 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-15	21.09.2023г.
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Исполнительная схема №15 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	2		131-23-ПЖ-16	21.09.2023г.
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Исполнительная схема №16 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г.	1			
	Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.	1		131-23-ПЖ-17	21.09.2023г.
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)	1			
	Исполнительная схема №17 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1(т.1-т.4, т.5-т.8)	1			
	Паспорт №б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 срок действия 10.11.2022 по 09.11.2025г.	1			
	Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.	1		131-23-ПЖ-18	21.09.2023г.
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Исполнительная схема №18 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г.	1			

	Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.				
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)	1		131-23-ПЖ-19	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №19 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.	1			
	Заклучение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)	1		131-23-ПЖ-20	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №20 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.	1			
	Заклучение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)	1		131-23-ПЖ-21	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №21 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.	1			
	Заклучение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.	1			
АОСР	Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусках)	1		131-23-ПЖ-22	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №22 Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусках)	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2.	1		131-23-ПЖ-23	23.09.2023г.
	Исполнительная схема №23 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-23 от 23.09.2023г.	26			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2.	1		131-23-ПЖ-24	24.09.2023г.
	Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-24 от 24.09.2023г.	23			
АОСР	Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусках на участке т.1 – т.2.	1		131-23-ПЖ-25	25.09.2023г.
	Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2	1			
	Исполнительная схема №25 Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2.	1			
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия №ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1			
АОСР	Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9.	2		131-23-ПЖ-26	26.09.2023г.
	Исполнительная схема №26 Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5).	1		131-23-ПЖ-27	27.09.2023г.
	Исполнительная схема №27 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1		131-23-ПЖ-28	28.09.2023г.
	Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением	1			
	Исполнительная схема №28 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5)	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05 Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Заклучение о степени уплотнения песка №28.09-1/23 от 28.09.2023г.	1		131-23-ПЖ-29	29.09.2023г.
	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением	1			
	Исполнительная схема №29 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Заклучение о степени уплотнения щебня №29.09-1/23 от 29.09.2023г.	1		131-23-ПЖ-30	30.09.2023г.
	Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусках на участке т.1 – т.2.	1			
	Исполнительная схема №30 Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2.	1			
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия №ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1			

	Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г.				
АОСР	Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.	2			
	Исполнительная схема №31 Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
АОСР	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1		131-23-ПЖ-31	01.10.2023г.
	Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах	1			
	Исполнительная схема №32 Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9.	1		131-23-ПЖ-32	02.10.2023г.
	Исполнительная схема №33 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9	1			
	Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5).	1		131-23-ПЖ-33	03.10.2023г.
АОСР	Исполнительная схема №35 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5)	1			
	Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5).	1		131-23-ПЖ-35	04.10.2023г.
	Исполнительная схема №36 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5)	1			
АОСР	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-36	05.10.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
	Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).	1			
АОСР	Исполнительная схема №37 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый путь №17 (т.1 – т.4)	1		131-23-ПЖ-37	06.10.2023г.
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5).	1		131-23-ПЖ-38	07.10.2023г.
	Исполнительная схема №38 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1		131-23-ПЖ-39	08.10.2023г.
	Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением.	1			
	Исполнительная схема №39 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5)	1			
АОСР	Паспорт качества б/н от 04.09.2023г.	1		131-23-ПЖ-40	09.10.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
	Заключение о степени уплотнения песка №08.10-1/23 от 08.10.2023г.	1			
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.	1		131-23-ПЖ-41	10.10.2023г.
	Исполнительная схема №40 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4)	1			
	Паспорт качества б/н от 04.09.2023г.	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1		131-23-ПЖ-42	11.10.2023г.
	Заключение о степени уплотнения песка №09.10-1/23 от 09.10.2023г.	1			
	Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением.	1			
АОСР	Исполнительная схема №41 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5)	1		131-23-ПЖ-43	13.10.2023г.
	Паспорт качества б/н от 04.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Заключение о степени уплотнения песка №10.10-1/23 от 10.10.2023г.	1		131-23-ПЖ-44	14.10.2023г.
	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением.	1			
	Исполнительная схема №42 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5)	1			
АОСР	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1		131-23-ПЖ-45	15.10.2023г.
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
	Заключение о степени уплотнения щебня №11.10-1/23 от 11.10.2023г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4)	1		131-23-ПЖ-46	16.10.2023г.
	Исполнительная схема №43 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
АОСР	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1		131-23-ПЖ-47	17.10.2023г.
	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5)	1			
	Исполнительная схема №44 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5)	1			
АОСР	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1		131-23-ПЖ-48	18.10.2023г.
	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.	1			
	Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2	1			
АОСР	Исполнительная схема №45 Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2	1		131-23-ПЖ-49	19.10.2023г.
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
АОСР	Сертификат соответствия №ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г.	1		131-23-ПЖ-50	20.10.2023г.
	Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
		1			

АОСР	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1		131-23-ПЖ-46	16.10.2023г.
	Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г.	2			
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2.	1			
	Исполнительная схема №46 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2.	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-46 от 16.10.2023г.	1			
	Реестр вывоза грунта №1	26			
	Талоны на вывоз грунта	4			
	Реестр вывоза грунта №2	11		131-23-ПЖ	
	Талоны на вывоз грунта	6			
	Реестр вывоза грунта №3	16			
	Талоны на вывоз грунта	1			
		1			

Передал:

Принял :

Объект строительства: **Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4**

Отчетный период:

Акт приема-передачи исполнительной документации № 4

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2	1		131-23-ПДЖ-47	17.10.2023г.
	Исполнительная схема №47 Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусках на участке т.1-т.2	1			
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия №ССЖТ ВУ.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1			
АОСР	Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г.	1			
	Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой	2		131-23-ПДЖ-48	18.10.2023г.
АОСР	Исполнительная схема №48 Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый жд. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48)	1		131-23-ПДЖ-49	19.10.2023г.
	Исполнительная схема №49 Разработка грунта под проектируемый жд. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48)	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)	1		131-23-ПДЖ-50	20.10.2023г.
	Исполнительная схема №50 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1		131-23-ПДЖ-51	21.10.2023г.
	Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)	1			
	Исполнительная схема №51 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1		131-23-ПДЖ-52	22.10.2023г.
	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)	1			
	Исполнительная схема №52 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
АОСР	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1		131-23-ПДЖ-53	23.10.2023г.
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2.	1			
	Исполнительная схема №53 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2.	1			
АОСР	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-53 от 23.10.2023г.	1		131-23-ПДЖ-54	24.10.2023г.
	Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой	26			
АОСР	Исполнительная схема №54 Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой	1		131-23-ПДЖ-55	25.10.2023г.
	Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31	1			
	Исполнительная схема №55 Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)	1		131-23-ПДЖ-56	26.10.2023г.
	Исполнительная схема №56 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1		131-23-ПДЖ-57	27.10.2023г.
	Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)	1			
	Исполнительная схема №57 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1		131-23-ПДЖ-58	28.10.2023г.
	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)	1			
	Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)	1			
АОСР	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1		131-23-ПДЖ-59	29.10.2023г.
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.	1			
АОСР	Исполнительная схема №59 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.	1		131-23-ПДЖ-60	30.10.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-59 от 23.10.2023г.	1			
АОСР	Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой	20		131-23-ПДЖ-61	30.10.2023г.
	Исполнительная схема №60 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой	1			
АОСР	Разборка асфальто- бетонного покрытия	1		131-23-ПДЖ-62	01.11.2023г.
	Исполнительная схема №61 Разборка асфальто- бетонного покрытия	1			
АОСР	Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48)	1		131-23-ПДЖ-62	01.11.2023г.
	Исполнительная схема №62 Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48)	1			

АОСР	Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18	1		131-23-ПЖ-63	02.11.2023г.
	Исполнительная схема №63 Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8.	1		131-23-ПЖ-64	16.10.2023г.
	Исполнительная схема №64 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8	1			
АОСР	Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2.	1		131-23-ПЖ-65	12.08.2023г.
	Исполнительная схема №65 Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2.	1		131-23-ПЖ-66	14.08.2023г.
	Исполнительная схема №66 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2.	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-66 от 14.08.2023г.	27			
АОСР	Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2.	1		131-23-ПЖ-67	15.08.2023г.
	Исполнительная схема №67 Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1–т.2 – 1 лист;	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист;	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист.	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83	1		131-23-ПЖ-68	01.11.2023г.
	Исполнительная схема №68 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83	1			

Передал:

Принял :

Акт приема-передачи исполнительной документации № 5

Объект строительства:
Отчетный период:

Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83.	1		131-23-ПЖ-69	02.11.2023г.
	Исполнительная схема №69 Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83.	1		131-23-ПЖ-70	03.11.2023г.
	Исполнительная схема №70 Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК 5+83	1		131-23-ПЖ-71	04.11.2023г.
	Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02 В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83.	1		131-23-ПЖ-72	05.11.2023г.
	Исполнительная схема №72 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-72 от 05.11.2023г.	27			
	Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83	1			
АОСР	Исполнительная схема №73 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83	1		131-23-ПЖ-73	06.11.2023г.
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02 В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист.	1			
	Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6).	1			
АОСР	Исполнительная схема №74 Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)	1		131-23-ПЖ-74	09.11.2023г.
	Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6).	1			
	Исполнительная схема №75 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1		131-23-ПЖ-75	10.11.2023г.
	Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6).	1			
	Исполнительная схема №76 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1		131-23-ПЖ-76	10.11.2023г.
	Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6).	1			
	Исполнительная схема №77 Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
АОСР	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02 В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1		131-23-ПЖ-77	10.11.2023г.
	Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6).	1			
	Исполнительная схема №78 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-78 от 12.11.2023г.	24			
АОСР	Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5).	1		131-23-ПЖ-79	13.11.2023г.
	Исполнительная схема №79 Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением	1		131-23-ПЖ-80	13.11.2023г.
	Исполнительная схема №80 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением.	1		131-23-ПЖ-81	14.11.2023г.
	Исполнительная схема №81 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02 В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство стрелочного перевода СП№50 1/9 на железобетонных брусках на участке т.1-т.2	1		131-23-ПЖ-82	16.11.2023г.
	Исполнительная схема №82 Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусках на участке т1–т.2	1			
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-РУ ЖТ02 В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1			
	Формуляр №368 от 07.08.2023г.	6			
АОСР	Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1.	1		131-23-ПЖ-83	17.11.2023г.
	Исполнительная схема №83 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			

АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением	1		131-23-ПДЖ-84	17.11.2023г.
	Исполнительная схема №84 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением	1		131-23-ПДЖ-85	18.11.2023г.
	Исполнительная схема №85 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1.	1		131-23-ПДЖ-86	20.11.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-86 от 20.11.2023г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2.	24		131-23-ПДЖ-87	21.11.2023г.
	Исполнительная схема №87 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			

Передал:

Принял :

Объект строительства: **Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4**
 Отчетный период:

Акт приема-передачи исполнительной документации № 6

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением	1		131-23-ПЖ-88	21.11.2023г.
	Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением.	1		131-23-ПЖ-89	22.11.2023г.
	Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2	1		131-23-ПЖ-90	24.11.2023г.
	Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г.	1			
		1			
АОСР	Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1	24		131-23-ПЖ-91	25.11.2023г.
	Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением	1		131-23-ПЖ-92	25.11.2023г.
	Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением.	1		131-23-ПЖ-93	26.11.2023г.
	Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1	1		131-23-ПЖ-94	28.11.2023г.
	Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г.	1			
		1			
АОСР	Демонтаж железобетонных опор.	24		131-23-ПЖ-95	30.11.2023г.
	Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор	1			
		1			
		1			
АОСР	Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3	1		131-23-ПЖ-96	01.12.2023г.
	Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением	1		131-23-ПЖ-97	01.12.2023г.
	Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением.	1		131-23-ПЖ-98	01.12.2023г.
	Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3	1		131-23-ПЖ-99	02.12.2023г.
	Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г.	1			
		1			
АОСР	Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиловых упоров.	24		131-23-ПЖ-100	02.12.2023г.
	Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиловых упоров.	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Разработка грунта под проектируемые тупиловые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1		131-23-ПЖ-101	02.12.2023г.
	Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиловые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1			
		1			
		1			
АОСР	Укладка геотекстиля под проектируемые тупиловые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1		131-23-ПЖ-102	03.12.2023г.
	Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиловые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиловые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1		131-23-ПЖ-103	03.12.2023г.
	Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиловые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
		1			

	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05 H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1			
	Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1		131-23-ПЖ-104	03.12.2023г.
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ ЖТ02 В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3	1			
	Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3	1		131-23-ПЖ-105	04.12.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г.	20			
АОСР	Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417	1			
	Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417	1		131-23-ПЖ-106	04.12.2023г.
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43	1			
	Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-107	04.12.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5)	1			
	Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-108	05.12.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45	1			
	Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-109	05.12.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47	1			
	Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-110	05.12.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5)	1			
	Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1		131-23-ПЖ-111	06.12.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			

Передал:

Принял :

Объект строительства: **Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4**
 Отчетный период:

Акт приема-передачи исполнительной документации № 7

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5)	1		131-23-ПЖ-112	06.12.2023г.
	Исполнительная схема №112 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5)	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33	1		131-23-ПЖ-113	06.12.2023г.
	Исполнительная схема №113 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35	1		131-23-ПЖ-114	07.12.2023г.
	Исполнительная схема №114 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37	1		131-23-ПЖ-115	07.12.2023г.
	Исполнительная схема №115 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39	1		131-23-ПЖ-116	07.12.2023г.
	Исполнительная схема №116 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39	1			
	Паспорт качества б/н	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г.	1			
АОСР	Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417	1		131-23-ПЖ-117	08.12.2023г.
	Исполнительная схема №117 Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417	1			
	Паспорт качества б/н от 02.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417	1		131-23-ПЖ-118	08.12.2023г.
	Исполнительная схема №118 Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43	1		131-23-ПЖ-119	08.12.2023г.
	Исполнительная схема №119 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-119 от 08.12.2023г.	1			
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусках под проектируемый СП43.	26			
АОСР	Исполнительная схема №120 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусках под проектируемый СП43	1		131-23-ПЖ-120	09.12.2023г.
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1			
	Формуляр №55 от 23.08.2023г.	2			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45	4		131-23-ПЖ-121	09.12.2023г.
	Исполнительная схема №121 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-121 от 09.12.2023г.	1			
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП47	26			
АОСР	Исполнительная схема №122 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП47	1		131-23-ПЖ-122	09.12.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-122 от 09.12.2023г.	1			
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусках под проектируемый СП45.	26			
	Исполнительная схема №123 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусках под проектируемый СП45	1			
АОСР	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1		131-23-ПЖ-123	10.12.2023г.
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	1			
	Формуляр №55 от 23.08.2023г.	2			
	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусках под проектируемый СП47.	4			
АОСР	Исполнительная схема №124 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусках под проектируемый СП47	1		131-23-ПЖ-124	12.12.2023г.
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
		1			

	Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.	2			
	Формуляр №55 от 23.08.2023г.	4			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33	1			
	Исполнительная схема №125 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33	1		131-23-ПДЖ-125	10.12.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-125 от 10.12.2023г.	26			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35	1			
	Исполнительная схема №126 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35	1		131-23-ПДЖ-126	11.12.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-126 от 11.12.2023г.	26			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37	1			
	Исполнительная схема №127 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37	1		131-23-ПДЖ-127	11.12.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-127 от 11.12.2023г.	26			
АОСР	Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39	1			
	Исполнительная схема №128 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39	1		131-23-ПДЖ-128	12.12.2023г.
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПДЖ-128 от 12.12.2023г.	26			
АОСР	Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417	1			
	Исполнительная схема №129 Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417	1		131-23-ПДЖ-129	12.12.2023г.
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
АОСР	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			
	Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов	1		131-23-ПДЖ-130	13.12.2023г.
	Исполнительная схема №130 Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов	1			
АОСР	Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31.	1			
	Исполнительная схема №131 Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31	1		131-23-ПДЖ-131	13.12.2023г.
	Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Паспорт б/и от 15.09.2023г.	3			
	Сертификат качества №287 от 22.08.2023г.	1			
	Акт отбора проб №287 от 22.08.2023г.	1			
АОСР	Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11.01. ТР003 096.01 00034 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.	1			
	Балластировка и выправка глухого пересечения	1		131-23-ПДЖ-132	13.12.2023г.
	Исполнительная схема №132 Балластировка и выправка глухого пересечения	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г.	1			

Передал:

Принял :

Акт приема-передачи исполнительной документации № 8

Объект строительства: **Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4**

Отчетный период:

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Разработка грунта на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-07	30.09.2023г.
	Исполнительная схема №7 Разработка грунта на площадке трансбордера	1			
АОСР	Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-08	06.10.2023г.
	Исполнительная схема №8 Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера	1			
	Документ о качестве продукции № 0178/ПГС/2023г. от 29.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № RU.32468.04ЛЕГО.ООЗ.01129 с 08.06.2022 по 07.06.2025г.	1			
АОСР	Устройство балластной подушки на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-09	12.10.2023г.
	Исполнительная схема №9 Устройство балластной подушки на площадке трансбордера	1			
	Паспорт №1220 от 24.05.2023г.	1			
	Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство подушки из песка на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-10	12.10.2023г.
	Исполнительная схема №10 Устройство подушки из песка на площадке трансбордера	1			
	Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г.	1			
АОСР	Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-11	28.10.2023г.
	Исполнительная схема №11 Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера	1			
	Реестр документов о качестве № Р-131-23-AC1-11 от 28.10.2023г	12			
АОСР	Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-12	01.11.2023г.
	Исполнительная схема №12 Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера	1			
	Сертификат №85 от 24.01.2023г.	1			
	Сертификат №62 от 17.01.2023г.	1			
	Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 с 30.03.2021г. по 29.03.2024г.	1			
АОСР	Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера	1		131-23-AC1-13	09.11.2023г.
	Исполнительная схема №13 Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера	1			
	Сертификат соответствия № RU.MCC.186.366.37327 с 12.10.2022г. по 12.10.2024г.	1			
	Паспорт №1313 от 02.11.2023г.	1			
	Реестр вывоза грунта	2			
	Талоны на вывоз грунта	4			

Передал:

Принял :

Акт приема-передачи исполнительной документации № 9

Объект строительства: Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4

Отчетный период:

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Устройство траншей для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.	1		131-23-AC2-01	31.08.2023г.
	Исполнительная схема №1. Разработка траншей для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4	1			
АОСР	Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4	1		131-23-AC2-02	31.08.2023г.
	Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 - 1 лист;	1			
	Паспорт б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4	1		131-23-AC2-03	02.09.2023г.
	Исполнительная схема №3. Бетонная подготовка в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4	1			
	Документ о качестве №710 от 02.09.2023г.	1			
АОСР	Армирование подпорной стенки ПС-1	1		131-23-AC2-04	07.09.2023г.
	Исполнительная схема №4. Армирование подпорной стенки ПС-1	1			
	Сертификат качества EN 10204-3.1 № Р 518163 от 09.02.2023г.	1			
	Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г.	1			
	Сертификат качества №8683-916 от 31.01.2023г.	1			
АОСР	Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1	1		131-23-AC2-05	10.10.2023г.
	Исполнительная схема №5. Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1	1			
	Документ о качестве №855 от 07.09.2023г.	1			
	Заключение № 07.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней	1			
	Заключение № 07.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней	1			
АОСР	Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1	1		131-23-AC2-06	10.10.2023г.
	Исполнительная схема №6. Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1	1			
	Документ о качестве №856 от 09.09.2023г.	1			
	Документ о качестве №857 от 12.09.2023г.	1			
	Заключение № 09.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней	1			
	Заключение № 12.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней	1			
	Заключение № 09.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дня	1			
	Заключение № 12.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней	1			
АОСР	Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1	1		131-23-AC2-07	11.10.2023г.
	Исполнительная схема №7. Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1	1			
	Паспорт качества № б/н от 04.04.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.C02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г.	2			
	Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.C02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г.	4			
	Реестр вывоза грунта	1			
	Талоны на вывоз грунта	1			

Передал:

Принял:

Акт приема-передачи исполнительной документации № 10

Объект строительства: Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
 Отчетный период:

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31	1		131-23-ГП12-01	11.12.2023г.
	Исполнительная схема №1 Разработка грунта, разборка асфальта, щебня на участке ПК5 – ПК6+31	1			
АОСР	Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05.	1		131-23-ГП12-04	14.12.2023г.
	Исполнительная схема №4 Разработка грунта на участке ПК5+46 – ПК7+05	1			
АОСР	Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31.	1		131-23-ГП12-07	21.12.2023г.
	Исполнительная схема №7 Установка резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 железнодорожного пути №31	1			
	Сертификат соответствия № ССЖТ RU.ЖТ02.Г.01433 до 21.02.2026г. – 2 листа;	2			
	Паспорт №67937 от 09.2023г.; паспорт №72180 от 09.2023г.; паспорт №143 от 09.2023г.; паспорт №65579 от 09.2023г.; паспорт №148 от 09.2023г.	1			
	Реестр вывоза грунта	2			
	Талоны на вывоз грунта	5			

Передал:

Принял :

Акт приема-передачи исполнительной документации № 11

Объект строительства: **Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4**

Отчетный период:

Вид документа	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку	№ и дата Акта освидетельствования	
АОСР	Устройство траншей для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1		131-23-НБК5-01	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №1 Устройство траншей для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол. 26-27	1			
АОСР	Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1		131-23-НБК5-02	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №2. Устройство песчано-гравийной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1			
	Документ о качестве продукции №0178/ПГС/2023г. от 18.09.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № RU.32468. 04ЛЕГО ОО3.01129 срок действия с 08.06.2022 по 07.06.2025г.	1			
АОСР	Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением	1		131-23-НБК5-03	21.09.2023г.
	Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1			
	Паспорт качества б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU. AM05 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025г.	1			
АОСР	Заключение №21.09-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.	1		131-23-НБК5-04	23.09.2023г.
	Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1			
	Исполнительная схема №4. Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1			
	Паспорт № 467/1 от 04.04.2023г.	1			
	Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.РА01.В.36508/23 срок действия с 18.09.2023 по 28.08.2028г.	1			
	Сертификат качества №АК-019875/01 от 18.03.2023г.	1			
	Сертификат № 23/09-1 от 23.09.2023г.	1			
	Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г.	2			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU С-РУ. АЕ83. В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г.	1		131-23-НБК5-05	23.09.2023г.
	Сертификат соответствия № РОСС RU. АЖ33. Н00334 срок действия с 10.04.2019 по 09.04.2024г.	1			
	Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением	1			
	Исполнительная схема №5. Устройство обсыпки из песка трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1			
	Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г.	1			
АОСР	Сертификат соответствия № РОСС RU. AM05 Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.	1		131-23-НБК5-06	24.09.2023г.
	Заключение №23.09-1/23 о степени уплотнения от 23.09.2023г.	1			
	Обратная засыпка песком траншей для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением.	1			
	Исполнительная схема №6. Обратная засыпка песком траншей для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27	1			
	Паспорт качества б/н от 04.08.2023г.	1			
	Сертификат соответствия № РОСС RU. AM05 Н21337	1			
	Заключение № 24.09 – 1/23 о степени уплотнения от 24.09.2023г.	1			
	Реестр вывоза грунта	1			
	Талоны на вывоз грунта	1			

Передал:

Принял: