

Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/19-07 от 19 июля 2023г.

ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа № 6-МВМ от 19.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны **ПЕРЕДАЛО**, а

ООО "МЕТРОВАГОНМАШ", в лице руководителя проекта группы по техническому перевооружению Трусова М.Е., действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-278 от 28.08.2024г., далее именуемое "Заказчик", **ПРИНЯЛО** Исполнительную документацию в двух экземплярах согласно перечню:

№ п/п	Наименование документа	Раздел (марка)	Том, №	Экземпляры под №
1	Отделка цеха в/о 1-14	130-23-АС2	1	1,2
2	Отделка цеха в/о 14-33	130-23-АС2	2	1,2
3	Полы: полировка, шлифовка	130-23-АС2	3	1,2
4	Модульные здания	130-23-АС2	4	1,2
5	4й путь армирование и бетонирование	130-23-АС2	5	1,2
6	Лотки	130-23-АС2	6	1,2
7	Устройство ФМ-1 на 3 пути	130-23-АС2	7	1,2
8	Устройство пандусов подъемных ворот по оси А/2-Б/1-2	130-23-АС2	8	1,2
9	Металлические каркасы под кабины мастеров	130-23-АС2	9	1,2
10	1й путь армирование и бетонирование	130-23-АС2	10	1,2
11	3й путь армирование и бетонирование	130-23-АС2	11	1,2
12	2й путь армирование и бетонирование	130-23-АС2	12	1,2
13	Резка проемов в стене для воздухопроводов	130-23-АС2	13	1,2
14	Устройство смотровой ямы	130-23-АС2	14	1,2
15	Стойки под ЯВЗЩ	130-23-АС2	15	1,2
16	Лестницы к модульным зданиям	130-23-АС2	16	1,2
17	Полы сборочного цеха	130-23-АС2	17	1,2
18	Деформационные швы	130-23-АС2	18	1,2
19	Нанесение сигнальных полос на пол	130-23-АС2	19	1,2
20	Устройство страховочных тросовых линий по оси Б	130-23-АС2	20	1,2
21	Замена стеклопакетов существующего остекления с фурнитурой по оси А	130-23-АС2	21	1,2
22	Монтаж противопожарных дверей по оси Б	130-23-АС2	22	1,2
23	Ремонт приямка в/о 32-33/Б-В	130-23-АС2	23	1,2
24	Монтаж плинтуса в/о 1/А-Б; 1-32/А; 32-33/А-А/2	130-23-АС2	24	1,2
25	Установка автоматов газирования воды с подключением к сетям в/о 1-2/А; 22-23/А	130-23-АС2	25	1,2
26	Резка алмазными дисками существующего пола в/о А/2-А/3/32-33	130-23-АС2	26	1,2
27	Отделка цеха в/о А-В/1-33	130-23-АС2	27	1,2
28	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя	130-23-АС2	28	1,2
29	Демонтажные и монтажные работы по оси 33	130-23-АС2	29	1,2
30	Демонтажные и монтажные работы по оси 1	130-23-АС2	30	1,2
31	Ремонт пола после демонтажа электрических шкафов	130-23-АС2	31	1,2
32	Устройство перегородок из ЦСП после демонтажа вентиляционных решеток на техническом этаже	130-23-АС2	32	1,2
33	Заделка проема вент.камеы в/о 32-33 на отм.+7,600	130-23-АС2	33	1,2
34	Ремонт кровли	130-23-АС2	34	1,2
35	Демонтажные работы цеха №8	130-23-АС2	35	1,2
36	Перегородка по оси Б/1-33	130-23-АС1	1	1,2
37	Вентиляция и кондиционирования	130-23-ОВ3	1	1,2
38	Отделка АБК	130-23-АС3	1	1,2
39	Устройство отверстий под воздухопроводы	130-23-АС3	4	1,2
40	Отопление и вентиляция (отдельная папка)	130-23-ОВ1	1	1,2
41	Отопление и вентиляция (отдельная папка)	130-23-ОВ1	2	1,2
42	Отопление и вентиляция	130-23-ОВ2	1	1,2
43	Отопление и вентиляция	130-23-ОВ2	2	1,2
44	Отопление и вентиляция (отдельная папка)	130-23-ОВ2	3	1,2
45	Отопление и вентиляция (отдельная папка)	130-23-ОВ2	4	1,2
46	Отопление и вентиляция	130-23-ОВ2	5	1,2
47	Отделка АБК (отдельные папки)	130-23-АС3	2	1,2
48	1,2,3,4 пути. Разработка котлована	130-23-ПЖ	1	1,2
49	4й путь от разработки грунта до балластировки	130-23-ПЖ	2	1,2
50	3й путь от разработки грунта до балластировки	130-23-ПЖ	3	1,2
51	1й путь от разработки грунта до балластировки	130-23-ПЖ	4	1,2
52	2й путь от разработки грунта до балластировки	130-23-ПЖ	5	1,2
53	Послеосадочный ремонт путей	130-23-ПЖ	7	1,2

54	Корректировка отметок ж/д путей к проектной	130-23-ПЖ	8	1,2
55	Наружные сети канализации	130-23-НК	1	1,2
56	Помещение компрессорной	130-23-АС4	1	1,2
57	Монтаж навеса над компрессорами. Монтаж ограждения	130-23-АС4	2	1,2
58	Монтаж оконного проема на отм. +7.600	130-23-АС4	3	1,2
59	Устройство системы канализации	130-23-БК	1	1,2
60	Устройство системы канализации	130-23-БК	2	1,2
61	Устройство системы ХВС/ГВС	130-23-БК	3	1,2
62	Устройство противопожарного водопровода	130-23-БК	4	1,2
63	Воздухоснабжение	130-23-ВС	1	2,3
64	Воздухоснабжение	130-23-ВС	2	1,2
65	Воздухоснабжение	130-23-ВС	3	1,2
66	Отделка АБК	130-23-АС3	3	1,2

Подписи Сторон:

Заказчик:

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"

Руководитель проекта группы по техническому перевооружению

Трусов М.Е.

Генеральный подрядчик:

ООО "КикГЕОСТРОЙ"

Руководитель проекта

Шевчук К.А.