

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОВИСТА РЕГИОНЫ»**

119072, г. Москва, Берсеневская наб., д. 8, стр. 1, этаж 3, пом. II, ком. 12
ОГРН 1207700369623 ИНН/КПП 9706009241/770601001
info@movista-region.ru

№ 1874 /МР от 18.07 2024
на № 330-МСК/ЯРЛ от 17.07.2024

Генеральному директору
ООО «СтройСервис»
Гусейнову А.Т.

Генеральному директору
ООО «Единая дирекция строящихся
объектов»
Судакову Н.В.

Генеральному директору
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»
Копырину П.В.

*О сроках выдачи «в производство
работ» рабочей документации
этапа 2 (КС Ярославль)*

Уважаемый Айзек Талыбович!

Между ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль» (далее – Заказчик), ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ» (далее – Технический заказчик) и ООО «СтройСервис» (далее – Генеральный подрядчик) заключен договора генерального подряда № 33-12/2023 от 01.12.2023 (далее – Договор) по объекту Концессионного соглашения от 26.12.2022 «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области» (далее – Объект).

В ответ на Ваше обращение сообщая, что Директивным графиком ПИР Объекта, направленным в Ваш адрес сопроводительным письмом Технического заказчика № 1399/МР от 10.06.2024 в составе этапа 2 «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)» реализации Объекта не предусмотрены комплекты 0484ГП09-2-НВК «Наружные сети водоснабжения и водоотведения», 0484ГП09-2-ТС3 «Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети». Отдельно отмечу, что защитные мероприятия по сохранению инженерных сетей водоснабжения и водоотведения предусматриваются комплектом 0484ГП09-2-НВКД.

С целью недопущения срыва сроков производства работ проектные решения комплекта 0484ГП09-2-НВКД «Сети водоснабжения и водоотведения. Водоотведение от трамвайных путей. Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций», необходимые для реализации на предоставленных участках этапа 2 Объекта, выданы

Техническим заказчиком представителю ООО «СтройСервис» по акту приема-передачи № 25 от 17.07.2024. Спецификации оборудования, изделий и материалов были направлены в адрес Генерального подрядчика сопроводительными письмами № 1701/МР от 04.07.2024 и № 1757/МР от 10.07.2024.

Таким образом, заявление об отсутствии указанных комплектов с отметкой «в производство работ» не соответствует действительности по причине как отсутствия двух из указанных Генеральным подрядчиком комплектов в Директивном графике ПИР, так и в связи с фактом выдачи необходимых проектных решений для немедленной реализации этапа 2 Объекта.

В случае необходимости включения в состав рабочей документации этапа 2 Объекта дополнительных комплектов, неучтенных Директивным графиком ПИР, но выпуск которых может потребоваться по объективным причинам, Генеральный подрядчик будет немедленно информирован о данных обстоятельствах.

Дополнительно сообщаю, что сметная документация этапа 2 Объекта будет направлена в адрес ООО «СтройСервис» официальным порядком после получения положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации указанного этапа.

Приложение: акт приема-передачи № 25 от 17.07.2024 на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель генерального директора



И.В. Юхнов