

ГРАФИК производства работ по по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"

№ п/п	Наименование работ	Срок		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		Нач.	Оконч.					
1	Выполнение работ по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов	25.08.2025	17.12.2025					
2	Мобилизация	25.08.2025	03.09.2025					
3	Демонтаж СП 6/н 1/6, правая	04.09.2025	08.09.2025					
4	Демонтаж СП3 1/6, правая	09.09.2025	13.09.2025					
5	Демонтаж СП15 1/9, правая	14.09.2025	18.09.2025					
6	Работы по ЖД путям	04.09.2025	17.12.2025					
7	Замена СП6 1/7, левая	19.09.2025	29.09.2025					
8	Замена СП7 1/7, левая	30.09.2025	10.10.2025					
9	Замена СП8 1/7, левая	11.10.2025	21.10.2025					
10	Замена СП9 1/7, левая	22.10.2025	01.11.2025					
11	Замена СП10 1/7, левая	02.11.2025	12.11.2025					
12	Замена СП11 1/7, левая	13.11.2025	23.11.2025					
13	Замена СП13 1/7, левая	24.11.2025	04.12.2025					
14	Замена СП14 1/7, правая	05.12.2025	15.12.2025					



Генеральный директор ООО "МСИ"

А.В. Поляков