

Ориентировочный график производства и поставки металлоконструкций ООО "ЕТУ"

№ п/п	Наименование проекта	Кол-во тонн														
			24/11-30/11	01/12-07/12	08/12-14/12	15/12-21/12	22/12-28/12	29/12-04/01	05/01-11/01	12/01-18/01 (Доп. 21 тонна)	19/01-25/01	26/01-01/02	02/02-08/02	09/02-15/02	16/02-22/02	23/02-28/02
1	Металлопродукция по проекту 2021-2.1.2, 2.1.7-КМД	1632-328,76		20	80	100	60	X	05.01-2 маш 09/01-2маш							
2	Метизная продукция к проекту 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМД	0,335			+											
3	Металлопродукция по проекту 2021-2.1.2, 2.1.7-КМД	1632-21,678								12.01-1маш						
4	Металлопродукция по проекту 1632-2021-2.1.3-КМД	988,044								141 тн	141 тн	141 тн	141 тн	141 тн	141 тн	141 тн
5	Метизная продукция к проекту 1632-2021-2.1.2, 2.1.7-КМД	8,709									+					
* График актуализирован согласно направленного графика изготовления металлоконструкций по приоритету изготовления.																

Директор ООО "ВЗМК"



А. Л. Борисенко

Руководитель проектного офиса ООО "ЕТУ"

Е. В. Гуляев