

Исх. № 475-К от 18.09.2025г.

На № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01327 от 12.09.2025

Руководителю проектного офиса

ООО "ЕТУ"

Гуляеву Е.В.

Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на письмо № 9C01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01327 от 12.09.2025 г. сообщаем следующее:

1. По аттестации технологии сварки.

Процедура аттестации технологии сварки является поэтапной, в связи с чем оформление и согласование сопутствующих документов будет производиться последовательно. По мере готовности документы будут направляться Заказчику. Окончательное устранение указанных замечаний планируется в срок **до 1,5 месяцев**.

2. По качеству выполненных сварочных работ.

Все работы по исправлению дефектов будут завершены в срок **7 календарных дней**. Дополнительно сообщаем, что в адрес подрядных организаций и специалистов даны указания о принятии мер, исключающих повторение аналогичных нарушений в будущем.

3. По конструктивным решениям стапеля.

Полученные замечания устранены и предъявлены ответственным специалистам Заказчика 18.09.2025г.

4. По сертификатам на материалы и оборудование, а также технологическим картам.

Все необходимые сертификаты на материалы и оборудование будут переданы в установленном порядке ответственным лицам со стороны Заказчика.

Дополнительно сообщаем, что технологические карты отражены в согласованном ППР. Учитывая требования Заказчика, будут подготовлены и согласованы в рабочем порядке дополнительные технологические карты на процессы, указанные в письме, с последующим согласованием с ответственными специалистами Заказчика.

Все журналы, ведение которых предусмотрено нормативными требованиями, будут предъявлены ответственным специалистам со стороны Заказчика в рабочем порядке.

Надеемся на конструктивное взаимодействие и подтверждаем готовность к оперативному устранению выявленных замечаний.

С уважением,
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Шевчук К.А.

Шевчук К.А.
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru