

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 2-2023

г. Москва

«10» мая 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Центр Магистральные Сети» (ООО «ИЦМС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Андрианова Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслер Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:

- **Договор** - настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, включая все упомянутые в нем приложения, а также неупомянутые приложения и иные дополнения к Договору при условии, что такие приложения и дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует, что они составляют часть настоящего Договора;

- **Дополнительное соглашение** - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и составляющий неотъемлемую часть настоящего Договора;

- **Договорная цена** - денежная сумма, которая выплачивается Подрядчику в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;

- **Работы** - весь объем Работ, соответствующий условиям Договора, приложениям к нему и положениям действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Подрядчиком. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных Работ там, где это требуется по смыслу Договора.

- **Скрытые Работы** - выполненные Работы, скрывающиеся последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных Работ и монтажа конструкций, оформленные актами на скрытые Работы и необходимыми исполнительными схемами;

- **Дополнительные Работы** - дополнительные объемы Работ, не предусмотренные утвержденным проектом (рабочими чертежами), выполняемые на основании изменений и дополнений, согласованных проектной организацией и утверждаемых Заказчиком в составе, рабочих чертежей, в соответствии с оформленным в установленном порядке актом на дополнительные Работы;

- **Срок выполнения Работ** - период времени, определенный в Договоре;

- **Срок действия Договора** - период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в гарантийный срок;

- **Журнал производства работ** - основной первичный документ, который отражает всю технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производимых строительно-монтажных работ на строительной площадке;

- **Исполнительная документация** - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение сооружаемой конструкции, а также её элементов в процессе строительства по мере завершения определенных в проектной документации Работ;

- **Объект** - «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»;

- **Гарантийный срок** - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и/или ненадлежащего качества Работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего

Заказчик

Подрядчик

Страница 1

исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), подтверждающего выполнение работ по настоящему Договору в полном объеме;

- **Дефект (скрытый, явный, критический, значительный, малозначительный, устранимый, неустранимый), недостатки** - каждое отдельное несоответствие установленным требованиям проекта, технической документации, технических регламентов, нормативных правовых актов и нормативных документов, возникающее в процессе выполнения Работ, а также в течение гарантийного срока;

- **Представитель Заказчика** - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

- **Представитель Подрядчика** - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего представителя и объеме предоставленных ему полномочий;

- **Проектная документация** - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде чертежей, карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства;

- **Рабочая документация** - документация на строительство здания или сооружения, разрабатываемая на основании проектной документации и включающая: рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных Работ, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, спецификации оборудования, изделий и материалов, другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства;

- **Строительная площадка** - земельный участок, переданный Подрядчику в установленном порядке для размещения строительных сооружений, а также машин, материалов, конструкций, производственных и санитарно-бытовых помещений и коммуникаций, используемых в процессе производства Работ, на период выполнения Работ и пригодный для выполнения Работ в рамках настоящего Договора;

- **Субподрядчик** - юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по настоящему Договору;

- **Акт о приемке выполненных Работ (форма № КС-2)** - первичный учетный документ для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных Работ, составляемый Подрядчиком на основании фактически выполненных работ, подписываемый Сторонами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами Российской Федерации, на основании Рабочей документации выполнить следующие виды работ:

- Устройство форшахты;
- Устройство ограждающих конструкции методом «стена в грунте» траншейного типа;
- Устройство обвязочной балки.

1.2. Указанные в пункте 1.1 настоящего Договора Работы выполняются Подрядчиком на Объекте: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя».


1.3. Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение №2) и в пределах Договорной цены (Приложение №1) обязуется качественно выполнить, своими силами и/или силами привлечённых им Субподрядчиков все работы, определённые в пункте 1.1 настоящего Договора. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ Субподрядчиков только с предварительного письменного согласия Заказчика.

2. ОБЪЕМ РАБОТ


2.1. Объем работ и технические требования по сооружению «стены в грунте».

2.1.1. Основные виды работ, выполняемые Подрядчиком:

Заказчик



Подрядчик



Страница 2

- разработка ППР и его согласование с Заказчиком;
- мобилизация оборудования;
- устройство технологической дороги из рецикла (кирпичный и/или бетонный бой);
- устройство ж/б форшахты в верхней части «стены в грунте»;
- демонтаж внутренней ветки форшахты;
- устройство ж/б ограждающей «стены в грунте» с применением разделительных элементов Stopsol, для установки гидроизоляционной шпонки на стыках панелей «стены в грунте»;
- устройство обвязочной балки.

Подрядчик осуществляет приемку всех необходимых во время производства работ материалов, обеспечивает их разгрузку, подъем, промежуточное перемещение, погрузку и требуемую вывозку материалов.

Прочие услуги, обязательства и границы работ между Сторонами указаны в статье 9 (Ответственность и обязательства Подрядчика) и в статье 10 (Ответственность и обязательства Заказчика) настоящего Договора. Подрядчик в счет стоимости Договора производит испытания контрольных образцов бетона (кубиков) на прочность на сжатие и предоставляет связанные с ними протоколы и/или заключения, документы, а также предоставляет исполнительную документацию. Подрядчик выполнит работы по настоящему Договору с использованием такого количества оборудования, которое требуется для соблюдения обоюдно согласованного Графика производства работ (Приложение №2).

Все работы, заготовки и готовые конструкции должны отвечать требованиям СП и ГОСТ.

Объем работ указан в Приложении №1 (Договорная цена) к настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью. Точный общий объем работ, при необходимости определяется на основании согласованной Рабочей документации.

2.1.2. Технические данные «стены в грунте».

«Стена в грунте» выполняется из относительно водонепроницаемого бетона В35, толщина которой составляет 800 мм. Характеристики «стены в грунте» соответствуют строительным нормам и правилам (СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»). В межпанельные стыки «стены в грунте» устанавливается гидроизоляционная шпонка.

Прочность бетона «стены в грунте» проверяется результатами испытаний контрольных образцов бетона (кубиков) на сжатие. По результатам испытаний составляются передаваемые Заказчику протоколы проверок.

2.2. Документация по выполнению работ.

Подрядчик должен оформить и предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:

- проект производства работ (ППР);
- журнал разработки траншеи (экскавации);
- журнал бетонирования;
- журнал входного контроля;
- документы подтверждающие качество используемых материалов и оборудования;
- протоколы испытаний контрольных образцов бетона (кубиков) на прочность на сжатие;
- исполнительные чертежи;
- акты освидетельствования скрытых работ (на экскавацию панелей «стены в грунте», на установленные в панели «стены в грунте» арматурные каркасы, на забетонированные панели «стены в грунте»).

Заказчик должен передать следующую документацию:

- акт приема-передачи высотных отметок и геодезических координат осей «стены в грунте»;
- согласованную Рабочую документацию на устройство «стены в грунте».

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ устанавливается в рублях РФ.

3.2. Стоимость Работ составляет – **50 555 051,64** (Пятьдесят миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят один) рубль 64 копейки, в том числе НДС 20% - **8 425 841,94** (Восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч восемьсот сорок один) рубль 94 копейки.

Стоимость Работ определена в Приложении №1 (Договорная цена), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Стоимость Работ включает в себя все вышеуказанные работы, перечисленные в п. 2.1.1., стоимость кирпичного и/или бетонного боя для устройства технологической дороги, стоимость бетона для бетонирования бордюра, «стены в грунте» и обвязочной балки, а также необходимые расходы на мобилизацию, транспортировку и промежуточное складирование конструкций, расходы на подъемно-транспортные механизмы, производство работ, составление окончательной сдаточной документации, расходы на поездки, накладные расходы и прочие прямые и косвенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, но не учитывает стоимость стальной сетки, арматуры и иного применяемого металлопроката с перерасходом до 5% от теоретического веса указанного в согласованной Рабочей документации и в Приложении №1 (Договорная цена).

3.3. Пересмотр цен.

В случае значительного подорожания стоимости бетона (более чем на 10%) Подрядчик должен известить о данном факте Заказчика и документально подтвердить Заказчику увеличение цены на бетон путем предъявления счетов-фактур и прочих первичных документов, подтверждающих понесенные затраты на закупку бетона. После подтверждения понесенных затрат, Подрядчик и Заказчик обязуются согласовать увеличение единичных расценок, представленных в Приложении №1 (Договорная цена) на обоюдных приемлемых условиях.

Подрядчик не вправе обращаться к Заказчику с вопросом увеличения цены при оплате за выполненные работы, авансовый платеж по которым перечислен Подрядчику.

3.4. Стоимость Договора.

Окончательная стоимость Работ определяется на основании фактически выполненных объемов Работ и в соответствии с пунктами 3.1., 3.2. и 3.3. настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Платежи.

Заказчик осуществляет оплату Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующие сроки:

4.1.1. Первый авансовый платеж по Договору в размере 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пяти) банковских дней после дня подписания Сторонами настоящего Договора.


4.1.2. Второй авансовый платеж по Договору в размере 8 500 000,00 (восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20%, производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 3 (трех) банковских дней после завершения мобилизации на Объект оборудования, необходимого для сооружения «стены в грунте».

4.1.3. Платежи за фактически выполненные Работы производятся в течение 7 (семи) календарных дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за фактически выполненные Работы и выставления счета. При этом оплата фактически выполненных Подрядчиком Работ производится за вычетом ранее выплаченного аванса в части, пропорциональной стоимости фактически выполненных Работ. Счет-фактура выставляется в сроки, установленные в п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ. При отсутствии счета, счета-фактуры и документации указанной в п.2.2 настоящего Договора оплата не производится.

4.2. Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения суммы авансового платежа передать Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, оформленную в соответствии с требованиями пункта 5.1 статьи 169 НК РФ.

4.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.4. Заказчик производит оплату выполненных работ с учетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости работ, принятых по промежуточному акту о приемке выполненных работ в качестве обеспечения обязательств Подрядчика в отношении качества выполненных работ. Сумма гарантийного удержания указывается отдельной строкой в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), включая НДС в размере 20%.



4.5. Возврат гарантийного удержания производится после завершения работ по экскавации котлована внутри сооруженной «стены в грунте» до проектной отметки и не более чем через 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), подтверждающего выполнение работ по Договору в полном объеме. Если в течение этого срока будут обнаружены недостатки в выполненных работах дата перечисления гарантийного удержания переносится на соответствующее количество дней, необходимое для устранения дефектов.

При отсутствии в течение этого срока претензий к качеству выполненных работ или при своевременном устранении Подрядчиком недостатков (в соответствии с главой 12 настоящего Договора), Стороны подписывают Акт проверки (приемки, освидетельствования) качества работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Подрядчик выставляет счет на возврат гарантийного удержания, а Заказчик при условии сдачи всей исполнительной документации, указанной в п. 2.2. настоящего Договора перечисляет Гарантийное удержание на расчетный счет Подрядчика.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ.

5.1. Порядок сдачи-приемки выполненных Подрядчиком Работ:

5.1.1. Подрядчик еженедельно производит сдачу выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и исполнительной документации, указанной в п. 2.2. настоящего Договора, данные документы предоставляются Подрядчиком Заказчику с понедельника по среду недели следующей за отчетной. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика о необходимости участия в сдаче-приемке Работ за 1 (один) рабочий день до планируемой даты сдачи-приемки Работ (с учетом необходимости соблюдения предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения Работ) путем направления извещения ответственному представителю Заказчика. Данная обязанность считается исполненной с момента поступления в адрес Подрядчика подтверждения получения указанного извещения Заказчиком.

5.1.2. Заказчик рассматривает в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), представленных в порядке, установленном пунктом 5.1.1. настоящего Договора, подписывает их или направляет Подрядчику мотивированный отказ в их подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Если Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня представления Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) не направил Подрядчику мотивированный отказ в их подписании, то в таком случае Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) признаются подписанными.

5.1.3. После подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в установленном настоящим Договором порядке, работы подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.4. В случае если в ходе проведения процедуры сдачи-приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) Работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию сооружаемой конструкции («стены в грунте») в соответствии с её целевым назначением, Стороны составляют двусторонний акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе процедуры сдачи-приемки работ в установленные Актом о недостатках (дефектах) сроки.

5.1.5. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта о недостатках (дефектах), выявленных Заказчиком, Заказчик имеет право самостоятельно составить такой Акт и подписать в одностороннем порядке.

5.1.6. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Акте недостатков (дефектов), Заказчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с



привлечением третьих лиц. Расходы Заказчика на устранение недостатков работ возмещаются Подрядчиком или Заказчик имеет право удержать стоимость данных работ из причитающихся Подрядчику платежей.

5.1.7. Повторная процедура сдачи-приемки работ проводится, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать работы Заказчику.

5.1.8. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Подрядчик имеет право составить односторонний Акт о приемке скрытых работ с отметкой о неприбытии представителя Заказчика и закрыть Работы, вскрытие работ в этом случае производится за счет Заказчика. Акт на скрытые работы подписанный в одностороннем порядке, в соответствии с данным пунктом будет считаться подписанным Заказчиком, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Подрядчик. В случаях, если Заказчик не был информирован или информирован с опозданием о приемке Скрытых Работ, Подрядчик, согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

6. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

6.1. Начало и завершение работ.

Подрядчик должен начать мобилизационные работы на объекте не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи строительной площадки и поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика. До начала работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ.

Все работы производятся согласно Графику производства работ (Приложение №2). Срок производства работ начинается с выполнения последнего из нижеперечисленных условий:

- даты передачи строительной площадки;
- получения высотных отметок и геодезических координат осей «стены в грунте»;
- получения утвержденной Рабочей документации;
- даты поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика, предусмотренного

п.п. 4.1.1. Договора.

6.2. Отставание по вине Заказчика.

В случае если Заказчик не способен передать фронт работ, или работы Подрядчика остановлены по вине Заказчика, то в этом случае сроки окончательного завершения будут отодвигаться соразмерно времени задержки.

6.3. Корректировка срока производства работ.

В случае если в ходе работ возникает необходимость внесения отдельных изменений в окончательный срок завершения работ, такие изменения должны вноситься только по согласованию Заказчика и Подрядчика в письменной форме и оформляться Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТ

7.1. Представители Заказчика и Подрядчика

7.1.1. Заказчик назначает на стройплощадке своего представителя, который от имени Заказчика и в пределах своих полномочий будет выполнять технический надзор, инспекцию и контроль качества работ Подрядчика, подписывать Акты на скрытые работы. Проведение проверки не освобождает Подрядчика от ответственности по настоящему Договору.

7.1.2. Подрядчик назначает на стройплощадке своего представителя, который от имени Подрядчика и в пределах своих полномочий отвечает за выполнение Подрядчиком своих работ в соответствии с настоящим Договором.

7.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после подписания Договора Стороны в письменной форме информируют друг друга о лицах, представляющих Заказчика и Подрядчика на Строительной площадке с указанием их полномочий.

7.1.4. С целью урегулирования возникающих вопросов представители Заказчика и Подрядчика регулярно проводят совещания.

7.2. Строительная площадка

7.2.1. Доступ на строительную площадку:

Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа во все рабочие зоны Подрядчика для выполнения контроля качества производимых Подрядчиком Работ, в любое время в сопровождении представителя Подрядчика, за исключением случаев, когда такая проверка может мешать ходу выполнения работ.

7.2.2. Подрядчик назначает на строительной площадке лиц, уполномоченных осуществлять приемку и учет поставляемых на строительную площадку материалов.

7.3. Разбивка осей

Заказчик передает Подрядчику все необходимые высотные отметки и геодезические координаты осей «стены в грунте», а также осуществляет на строительной площадке совместно с Подрядчиком постоянный геодезический и инженерный контроль за всеми строительными работами.

7.4. Качество изготовления и испытания

7.4.1. Подрядчик гарантирует и отвечает за то, что качество поставляемых и/или используемых им для выполнения работ по Договору строительных материалов соответствует требованиям Проектной документации, Российским строительным нормам и правилам, а также выполняет упомянутые в статье 2 настоящего Договора испытания.

7.4.2. Представитель Подрядчика обязан проводить проверки выполненных работ, качества применяемых материалов, а также их соответствие Проектной документации при входном контроле.

7.5. Изменение объемов работ

В период выполнения Работ Заказчик и Подрядчик могут по обоюдному согласию вносить изменения в технические условия, объем и качество Работ в рамках настоящего Договора.

Если изменения приводят к увеличению или сокращению объема выполняемых Работ или применяются другие, не входящие в рамки договоренности материалы, то по всем расходам составляется отдельное Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

7.6. Производственные журналы

7.6.1. С начала и до окончания Работ представитель Подрядчика должен вести специальные производственные журналы, а именно: Журнал разработки траншеи (экскавации), Журнал бетонирования.

7.6.2. Журналы должны отражать весь ход производства Работ, а также все относящиеся к этому факты и обстоятельства, имеющие большое значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика (например, даты начала и окончания работ, записи о проведенных испытаниях, задержка в поставках материалов, выходе из строя оборудования, технических ошибках и других проблемах, которые могут повлиять на окончательное качество и срок выполнения работ).

7.6.3. Если представитель Заказчика не согласен с ходом или качеством выполнения Работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в соответствующем Журнале.

8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

8.1. Величина штрафа.

8.1.1. В случае задержки Подрядчиком срока выполнения Работ, предусмотренных графиком производства работ, по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день задержки.

8.1.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков исправления некачественно выполненных работ, в том числе в период гарантийного срока, установленных подписанным Сторонами актом,

зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика для составления акта - односторонним актом, по вине Подрядчика, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,5% от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день задержки.

8.1.3. В случае задержки Подрядчиком сроков исправления некачественно выполненных работ, в том числе в период гарантийного срока, установленных подписанным Сторонами актом, зафиксировавшим дефекты, а в случае неявки Подрядчика для составления акта - односторонним актом, более чем на 10 (десять) дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты дополнительного единовременного штрафа в размере 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей РФ.

8.1.4. В случае нарушения Заказчиком сроков расчета указанных в п.п. 4.1.2. настоящего Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

8.2. Выплата или удержание штрафа не освобождают Подрядчика от его обязательств завершить Работы или от любых других обязательств по Договору.

8.3. В случае, когда срок выполнения и сдачи Работ задерживается Подрядчиком, он должен в течение 3 (трех) календарных дней со дня проявления такого обстоятельства сообщить об этом Заказчику.

8.4. Стороны, договорились, что законные проценты на сумму долга в период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по Договору.

8.5. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и/или строительного мусора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

8.6. В случае неудовлетворения требования об уплате неустойки, возмещения расходов Заказчика Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного требования, Заказчик вправе произвести удержание соответствующей суммы денежных средств из любых подлежащих выплате Подрядчику денежных средств. При этом направление дополнительного уведомления об удержании в адрес Подрядчика не требуется.

8.7. Все штрафы и взыскания, выставленные в адрес Заказчика от лица контролирующих органов (ГИБДД, ГАСН, ФМС, СЭС, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ОАТИ и т.д.) полученных по вине Подрядчика – компенсируются Подрядчиком в безусловном порядке в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования, а в случае неоплаты Заказчик имеет право удержать сумму штрафа из любых сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

8.8. За несвоевременное перечисление Подрядчиком денежных средств в соответствии с п. 15.6. Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы авансового платежа, подлежащего перечислению за каждый день просрочки.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

9.1. С момента подписания Договора и до подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения материалов или результата своей части выполненных работ.

9.2. Подрядчик за свой счет проводит испытания контрольных образцов бетона (кубиков) на прочность на сжатие согласно Российским нормам, а также передает Заказчику все документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Договора.

9.3. Подрядчик выполняет все предусмотренные в утвержденной Заказчиком Рабочей документации системы контроля качества Работ, а также мероприятия по контролю за качеством Работ в соответствии с Российскими нормами.

9.4. Подрядчик выполняет уборку своего рабочего участка во время проведения работ, а также окончательную уборку своих строительных отходов после окончания работ.

9.5. В течение 7 (семи) рабочих дней после завершения Работ Подрядчик обязан освободить строительную площадку от техники и оборудования.

9.6. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение всех обязательств по Договору.

9.7. Подрядчик устраняет недоделки и дефекты, выявленные в процессе сдачи-приемки работ и период гарантийного срока.

- 9.8. Подрядчик, работая по ордеру Заказчика, несет полную материальную ответственность перед административной, экологической и пожарной инспекциями, согласно их требованиям, на выполняемые работы.
- 9.9. Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, выполнение требований норм и правил промышленной безопасности, охраны труда и техники безопасности.
- 9.10. Расследование и учет несчастных случаев и аварий на производстве проводится в организации, в которой произошел несчастный случай или авария.
- 9.11. Выпуск исполнительной документации по «стене в грунте» выполняется Подрядчиком в счет стоимости Договора.
- 9.12. Работы, указанные в пункте 2.1. настоящего Договора выполняются согласно утвержденной Рабочей документации, переданной Подрядчику Заказчиком.
- 9.13. Предъявить и сдать работы Заказчику.
- Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Подрядчик использует на Объекте таких специалистов, аттестация, квалификация, опыт и компетентность которых позволяет осуществлять высокое качество выполняемых Работ, и рабочую силу, квалификации которой достаточно для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
- 9.14. Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала.
- 9.15. Персонал Подрядчика обязан соблюдать условия доступа на Объект и режим работы, установленный Заказчиком.
- 9.16. Нахождение персонала (независимо от занимаемой в организации Подрядчика должности, квалификации и т.д.) на строительной площадке в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения запрещено. Заказчик имеет неоспариваемое Подрядчиком право не допускать на территорию строительной площадки таких работников.
- 9.17. Соблюдать правила и нести ответственность в случае привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и правовыми актами г. Москвы.
- 9.18. Предоставить по требованию Заказчика документы (счета, счета- фактуры и иные первичные учетные документы) на приобретение материалов, использованных Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору.
- 9.19. В случае повреждения зеленых насаждений и/или инженерных коммуникаций по вине Подрядчика при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет либо возместить причиненный ущерб.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

- 10.1. Заказчик передает Подрядчику рабочие зоны в такой технической готовности, чтобы работы Подрядчика могли бы начаться и продолжаться бесперебойно (рабочие зоны должны быть свободны от воздушных, наземных и подземных коммуникаций).
- 10.2. Заказчик предоставляет место для размещения бытовых помещений, мастерской и технологического оборудования.
- 10.3. Заказчик передает Подрядчику необходимую при производстве работ утвержденную Рабочую документацию.
- 10.4. Заказчик передает Подрядчику высотные отметки и геодезические координаты осей «стены в грунте». После устройства форшахты проверяет ее фактическое положение (с подписанием соответствующего акта).
- 10.5. Заказчик обеспечивает Подрядчика технической водой с пропускной способностью магистральной не менее 10 м³/ч и электроэнергии, общей мощностью 250 кВт, а также устанавливает на стройплощадке мойку колес для транспортных средств и осуществляет её эксплуатацию.
- 10.6. Заказчик обеспечивает сохранность оборудования и инструмента Подрядчика, с момента начала работ и до момента их завершения, при условии сдачи их под роспись охране.
- 10.7. Заказчик производит платежи за выполненные Подрядчиком работы в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Договора.



10.8. Заказчик получает разрешение на работы, а также обеспечивает связанные с использованием строительной площадки прочие разрешения от официальных инстанций и необходимые документы до начала работ Подрядчика на объекте, в том числе производит открытие/закрытие разрешения на вывоз и утилизацию грунта.

10.9. Заказчик оплачивает стоимость размещения грунта и железобетонна на полигоне (стоимость талонов).

10.10. Заказчик для производства работ по настоящему Договору безвозмездно предоставляет стальную сетку, арматуру и иной применяемый металлопрокат с перерасходом до 5% от теоретического веса, указанного в согласованной Рабочей документации и в Приложении №1 (Договорная цена).

10.11. Заказчик осуществляет на объекте технический надзор.

10.12. Заказчик организует ограждение строительной площадки в соответствии с генпланом и организует общее освещение территории, а также постоянный въезд на строительную площадку шириной и высотой равной 5,0 м.

10.13. Заказчик передает рабочую горизонтальную площадку, устойчивую для проезда тяжелого транспорта (грузовики, краны 120-тонные, автобетоносмесители), свободную от всех подземных и наземных препятствий. Фундаменты и прочие препятствия по контуру «стены в грунте» после изъятия засыпаются песком с цементом (50 кг/м³). Технологическую дорогу (рабочую платформу) внутри контура ограждающей конструкции устраивает Подрядчик.

10.14. Заказчик выполняет восстановление рабочей площадки для последующих работ, а также выполняет слом и вывоз форшахты снаружи котлована, вывоз технологической дороги (рабочей платформы) из рецикла (при необходимости).

10.15. Заказчик производит мониторинг за соседними зданиями и сооружениями (при необходимости).

10.16. Заказчик принимает участие совместно с Подрядчиком в приемочных проверках Работ. Проведение проверки не освобождает Подрядчика от полной ответственности в соответствии с Договором.

11. ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

11.1. От начала производства Работ и до окончания сдачи Работ Заказчик организует и обеспечивает общую охрану строительной площадки и несет ответственность за сохранность оборудования, инструментов, материалов Подрядчика, при условии сдачи их под роспись охране.

12. ГАРАНТИИ

12.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение Предмета Договора в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;

- прочность и устойчивость всех сооруженных им конструкций, а также их надежную работу в полном соответствии с Проектной документацией.

Качество всех работ должно соответствовать условиям Договора, Проектной документации, нормам СП и ГОСТ.

Гарантийный срок на качество выполненных работ по настоящему Договору и использованных материалов составляет 24 месяца со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подтверждающих выполнение работ в полном объеме.

Гарантийный срок продлевается, если какая-либо из частей сооруженных конструкций не может быть использована по своему целевому назначению вследствие какого-либо недостатка, дефекта или повреждения, за которые отвечает Подрядчик.

12.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет, своими и/или привлеченными силами недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного срока.

12.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его Субподрядчиками и Поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям



Договора, Заказчик совместно с Подрядчиком составляют рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков.

12.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

12.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, а также неявки представителя Подрядчика в срок, указанный в пункте 12.4. настоящего Договора, Заказчик составляет односторонний акт.

12.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, либо не направит своего представителя для его составления, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика. Понесенные Заказчиком расходы Подрядчик обязан возместить в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе произвести удержание понесенных расходов из суммы гарантийного удержания.

12.7. Гарантия качества на все конструктивные элементы и результаты Работ не распространяется в случае их преднамеренного повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

12.8. Подрядчик и Заказчик гарантируют наличие у них свидетельств о вступлении в СРО и допуска к определенным видам работ, предусмотренным в настоящем Договоре, в соответствии с требованиями законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

12.9. Подрядчик и Заказчик обязуются в письменном виде уведомить друг друга в срок не более 3-х (трех) календарных дней об исключении Подрядчика или Заказчика из членов саморегулируемой организации и/или лишения его допуска к определенным видам работ, предусмотренным в настоящем Договоре.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за невыполнение обязательств, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, как-то: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, военные конфликты, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон.

13.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

13.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна немедленно, не позднее 10 (Десяти) дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (Двух) месяцев, Подрядчик вправе отказаться от продолжения Договора без уплаты штрафов.

13.5. Обязанность доказывания обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей своих обязательств.

14. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Стороны должны принять все возможные меры к урегулированию споров и разногласий путем переговоров. Стороны используют предварительный претензионный порядок разрешения споров. Срок ответа на претензию не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня ее получения.

14.2. Если, по мнению одной из Сторон, возможность разрешить возникший спор согласно пункту 14.1 Договора отсутствует, такой спор подлежит урегулированию Арбитражным судом г. Москвы.

15. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

15.1.1. Нарушения Подрядчиком технологии производства работ.

15.1.2. Отступления Подрядчика от рабочей документации, технических условий, иных действующих нормативно-технических документов и условий Договора.



15.1.3. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком производства работ (в том числе и поэтапно) – Приложение № 2 к Договору.

15.1.4. Аннулирования или окончания срока действия свидетельства СРО Подрядчика на право выполнения работ, предусмотренных Договором, либо принятия государственными органами в рамках действующего законодательства нормативных актов, лишаящих Подрядчика права на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором;

15.1.5. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

15.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения Договора (ст. 717 ГК РФ) с предупреждением о своем намерении за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом убытки возмещению не подлежат.

15.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор, в случае систематической задержки Заказчиком расчетов за выполненные работы или задержки их более чем на 30 рабочих дней против срока, оговоренного настоящим Договором, а также при остановке Заказчиком выполнения Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 рабочих дней.

15.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в пункте 15.1. настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

15.5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора.

15.6. В случае если при расторжении Договора цена фактически выполненных Подрядчиком работ будет меньше размера авансового платежа, оплаченного Заказчиком, Подрядчик производит возврат неосвоенных денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 10 банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

15.7. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик вправе удерживать сумму гарантийного удержания для обеспечения качества выполненных до расторжения (прекращения) договора работ.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они подтверждены в письменном виде и подписаны Заказчиком и Подрядчиком.

16.2. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, как и Договора в целом, а также передача технической документации может осуществляться третьим лицами только с предварительного согласия другой стороны.

16.3. Любое сообщение, претензия или другая информация (далее – уведомление), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменном виде почтой по адресу, указанному в статье 19 настоящего Договора.


16.3.1. Направленные Уведомления будут считаться полученными:

- в случае отправления по почте или телеграммой - в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий;

- в случае вручения лично - в дату и время фактического вручения.

16.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений путем направления телеграммы/письма с уведомлением или посредством письменного извещения под расписку на копии. В случае не уведомления в указанный срок одной Стороной об изменении адресов и банковских реквизитов направление другой Стороной уведомления или платежа по старым реквизитам считается надлежаще исполненным.

16.5. На Сторону, нарушившую обязанность, указанную в пункте 16.4. настоящего Договора, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих Уведомлений. В частности, все Уведомления, указанные в пункте 16.3. настоящего Договора считаются доставленными.



17. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

17.1. Договор вступает в силу на дату его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

17.2. Настоящий Договор и перечисленные ниже приложения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора подписаны в г. Москве, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Все другие устные или письменные соглашения, протоколы и прочие документы, относящиеся к предмету Договора теряют силу с момента подписания настоящего Договора.

17.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 – Договорная цена.

Приложение №2 – График производства работ.

Приложение №3 – Форма акта проверки (приемки, освидетельствования) качества работ.

19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ООО «ИЦМС»

РФ, 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А

ИНН / КПП 7751169885 / 775101001

р/сч 40702810220010006564

в АО ЮниКредит Банк г. Москва

к/сч 30101810300000000545

БИК 044525545

ОГРН 1197746561704

ОКПО 41527966

Тел.: +7 (499) 444-81-24

e-mail: info@ectn.ru

ПОДРЯДЧИК

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59

ИНН / КПП 7709918820 / 770901001

р/сч 40702810920010001513

в АО АО ЮниКредит Банк г. Москва

к/сч 30101810300000000545

БИК 044525545

ОГРН 1127747247704

ОКПО 16673706

Тел.: +7 (495) 915-24-71

e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ООО «ИЦМС»

Генеральный директор



/Андреанов А.С./

ПОДРЯДЧИК

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор



М.П.

/Кеселер Ю.Ф./

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя».

Заказчик: ООО «ИЦМС»

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за единицу, руб (без НДС)	Стоимость, руб (без НДС)
1	Подготовительные работы				
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,00	820,00	401 800,00
2	Форшахта				
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	129,33	15 600,00	2 017 548,00
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50
3	Устройство "стены в грунте"				
3.1.	Экскавация (е=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	246,33	25 500,00	6 281 415,00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	340,0	1 850,00	629 000,00
4	Устройство обвязочной балки				
4.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,32	10 000,00	383 200,00
4.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	4,8	41 000,00	196 800,00
4.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,32	19 160,00	734 211,20
Всего в рублях РФ (без НДС):					42 129 209,70
НДС 20%:					8 425 841,94
Всего в рублях РФ (в т.ч. НДС 20%):					50 555 051,64

ЗАКАЗЧИК
ООО «ИЦМС»

Генеральный директор



/Андреанов А.С./

ПОДРЯДЧИК
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор



/Кесслер Ю.Ф./

М.П.

«Утверждаю»

ЗАКАЗЧИК

ООО «ИЦМС»

Генеральный директор

/Андреанов А.С./



«Согласовано»

ПОДРЯДЧИК

ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор

/Кесслер Ю.Ф./



ФОРМА

Акта проверки (приемки, освидетельствования) качества работ

г. Москва

« » г.
(число, месяц, год)

Мы нижеподписавшиеся:

Представитель "Подрядчика" - Генеральный директор

Кесслер Ю.Ф.

(Ф.И.О. ответственного лица)

Представитель "Заказчика" - Генеральный директор

Андреанов А.С.

(Ф.И.О. ответственного лица)

составили настоящий Акт о том, что

На объекте: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя».

(наименование объекта, адрес, № камеры)

Выполнены работы:

(наименование работ)

В соответствии с Договором

(номер и дата договора)

и проектной документацией:

(номер проектной документации, наименование проектной организации)

Работы выполнены в полном объеме, в соответствии с проектом и договором, без замечаний, с надлежащим качеством.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Работу сдал:

от Подрядчика

ООО «К&КГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор

/Кесслер Ю.Ф./

М.П.

Работу принял:

от Заказчика

ООО «ИЦМС»

Генеральный директор

/Андреанов А.С./

М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору подряда № 2-2023 от «10» мая 2023 г.

г. Москва

«01» июня 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый Центр Магистральные Сети» (ООО «ИЦМС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице **Генерального директора Андрианова Александра Сергеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **Генерального директора Кесслер Юрия Францевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору подряда № 2-2023 от «10» мая 2023 г. (далее – «Договор»), о нижеследующем:

1. Стороны договорились изменить Пункт 3.2. Договора подряда № 2-2023 от 10.05.2023 г. и изложить в следующей редакции:

«**3.2.** Стоимость Работ составляет – **50 538 802,20** (Пятьдесят миллионов пятьсот тридцать восемь восемьсот два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20% - **8 423 133,70** (Восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи сто тридцать три) рубля 70 копеек.

Стоимость Работ определена в Приложении №1 (Договорная цена), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Стоимость Работ включает в себя все вышеуказанные работы, перечисленные в п. 2.1.1., стоимость кирпичного и/или бетонного боя для устройства технологической дороги, стоимость бетона для бетонирования бордюра, «стены в грунте» и обвязочной балки, а также необходимые расходы на мобилизацию, транспортировку и промежуточное складирование конструкций, расходы на подъемно-транспортные механизмы, производство работ, составление окончательной сдаточной документации, расходы на поездки, накладные расходы и прочие прямые и косвенные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, но не учитывает стоимость стальной сетки, арматуры и иного применяемого металлопроката с перерасходом до 5% от теоретического веса указанного в согласованной Рабочей документации и в Приложении №1 (Договорная цена)».

2. Приложение №1 – Договорная цена к Договору подряда № 2-2023 от 10.05.2023 г., изложить в редакции Приложения №1 – Договорная цена к настоящему Дополнительному соглашению на сумму – **50 538 802,20** (Пятьдесят миллионов пятьсот тридцать восемь восемьсот два) рубля 20 копеек, в том числе НДС 20% - **8 423 133,70** (Восемь миллионов четыреста двадцать три тысячи сто тридцать три) рубля 70 копеек.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора подряда № 2-2023 от «10» мая 2023 г.

4. Обязательства сторон, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:



/Андрианов А.С./

ПОДРЯДЧИК
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор



М.П.

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя».

Заказчик: ООО «ИЦМС»

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за единицу, руб (без НДС)	Стоимость, руб (без НДС)
1	Подготовительные работы				
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1.0	1,250,000.00	1,250,000.00
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490.0	820.00	401,800.00
2	Форшахта				
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131.4	15,600.00	2,049,840.00
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61.83	4,850.00	299,875.50
3	Устройство "стены в грунте"				
3.1.	Экспкация (е=800 мм)	м3	1,571.1	11,200.00	17,596,320.00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236.03	25,500.00	6,018,765.00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1,532.8	8,050.00	12,339,040.00
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360.0	1,850.00	666,000.00
4	Устройство обвязочной балки				
4.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38.3	10,000.00	383,000.00
4.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9.2	41,000.00	377,200.00
4.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38.3	19,160.00	733,828.00
Всего в рублях РФ (без НДС):					42,115,668.50
НДС 20%:					8,423,133.70
Всего в рублях РФ (в т.ч. НДС 20%):					50,538,802.20

ЗАКАЗЧИК

ООО «ИЦМС»

Генеральный директор



/Андрианов А.С./

ПОДРЯДЧИК

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор



М.П.

Заказчик: ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр
Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис
356А, тел.: +7 (499) 444-81-24

Подрядчик: ООО «КикГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65,
кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы»,
по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.
Главмосстроя»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКДП

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

Код	
41527966	
16673706	
номер	2-2023
дата	10.05.2023
номер	1
дата	01.06.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	10.06.2023	01.06.2023	10.06.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		7 049 959,00	7 049 959,00	7 049 959,00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		7 049 959,00	7 049 959,00	7 049 959,00

Итого (без НДС): 7 049 959,00

НДС 20%: 1 409 991,80

Всего с учетом НДС: 8 459 950,80

Погашение аванса в т.ч. НДС 20%: 1 673 951,58

Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%: 422 997,54

Всего к оплате с учетом НДС: 6 363 001,68

В том числе НДС 20%: 1 060 500,28

Заказчик: Центр Магистральные
Сети
Генеральный директор
ООО «ИЦМС»



Подрядчик: Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»



(подпись)

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

		Форма по ОКУД	Код
Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	по ОКПО	41527966
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв.59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО	
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»		
		Вид деятельности	по ОКДП
		Договор подряда	номер 2-2023
			дата 10.05.2023
		Дополнительное соглашение	номер 1
			дата 01.06.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
с	по	с	по
1	10.06.2023	01.06.2023	10.06.2023

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительные работы								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	490,0	401 800,00
2	Форшахта								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	-	-	-	-
3	Устройство "стены в грунте"								
3.1.	Экскавация (е=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	140,22	1 570 464,00	140,22	1 570 464,00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	20,73	528 615,00	20,73	528 615,00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	136,80	1 101 240,00	136,80	1 101 240,00
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	80,00	148 000,00	80,00	148 000,00
3	Устройство обвязочной балки								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	-	-	-	-
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	-	-	-	-
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	-	-	-	-
Итого (без НДС):					42 115 668,50		7 049 959,00		7 049 959,00
НДС 20%:					8 423 133,70		1 409 991,80		1 409 991,80
Всего с учетом НДС:					50 538 802,20		8 459 950,80		8 459 950,80

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО «ИЦМС»
М.П.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
М.П.




(подпись)


(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Ю.Ф. Кessler
(расшифровка подписи)

		Форма по ОКУД	Код	
Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	по ОКПО	41527966	
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв.59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706	
Стройка:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО		
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»			
		Вид деятельности	по ОКДП	
		Договор подряда	номер	2-2023
			дата	10.05.2023
		Дополнительное соглашение	номер	1
			дата	01.06.2023
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	17.06.2023	11.06.2023	17.06.2023

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительные работы								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	-	-
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	-	-
2	Форшахта								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	-	-
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	-	-	-	-
3	Устройство "стены в грунте"								
3.1.	Эксплуатация (е=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	480,19	5 378 128,00	339,97	3 807 664,00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	72,57	1 850 535,00	51,84	1 321 920,00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	468,48	3 771 264,00	331,68	2 670 024,00
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	160,00	296 000,00	80,00	148 000,00
3	Устройство обвязочной балки								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	-	-	-	-
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	-	-	-	-
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	-	-	-	-
Итого (без НДС):					42 115 668,50		14 997 567,00		7 947 608,00
НДС 20%:					8 423 133,70		2 999 513,40		1 589 521,60
Всего с учетом НДС:					50 538 802,20		17 997 080,40		9 537 129,60

Принят:
Заказчик
Генеральный директор ООО «ИЦМС»
М.П.

Сдал:
Подрядчик
Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
М.П.

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.Ф. Кessler
(расшифровка подписи)



Заказчик: ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр
Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис
356А, тел.: +7 (499) 444-81-24

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65,
кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы»,
по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.
Главмосстроя»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКДП

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

Код	
41527966	
16673706	
номер	2-2023
дата	10.05.2023
номер	1
дата	01.06.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	17.06.2023	11.06.2023	17.06.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		14 997 567,00	14 997 567,00	7 947 608,00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		14 997 567,00	14 997 567,00	7 947 608,00

Итого (без НДС): 7 947 608,00

НДС 20%: 1 589 521,60

Всего с учетом НДС: 9 537 129,60

Погашение аванса в т.ч. НДС 20%: 1 887 090,55

Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%: 476 856,48

Всего к оплате с учетом НДС: 7 173 182,57


В том числе НДС 20%: 1 195 530,43




(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)




(подпись)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	Форма по ОКУД	Код	
		по ОКПО	41527966	
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706	
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО		
		Вид деятельности	по ОКДП	
		Договор подряда	номер	2-2023
			дата	10.05.2023
		Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	01.06.2023	
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	24.06.2023	18.06.2023	24.06.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		27 449 068,00	27 449 068,00	12 451 501,00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		27 449 068,00	27 449 068,00	12 451 501,00

Итого (без НДС):	12 451 501,00
НДС 20%:	2 490 300,20
Всего с учетом НДС:	14 941 801,20
Погашение аванса в т.ч. НДС 20%:	2 956 500,86
Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%:	747 090,06
Всего к оплате с учетом НДС:	11 238 210,28
В том числе НДС 20%:	1 873 035,05

Заказчик:

Генеральный директор

ООО «ИЦМС»

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П.



А.С. Андрианов

(расшифровка подписи)

Кесслер Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	Форма по ОКУД	Код
Подрядчик:	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	41527966
Стройка:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО	16673706
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда	номер	2-2023
		дата	10.05.2023
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	01.06.2023
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	24.06.2023	18.06.2023	24.06.2023

**АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Подготовительные работы</i>								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	-	-
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	-	-
2	<i>Форшахта</i>								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	-	-
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	-	-	-	-
3	<i>Устройство "стен в грунте"</i>								
3.1.	Экскавация (е=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	1 014,50	11 362 400,00	534,31	5 984 272,00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	152,92	3 899 460,00	80,35	2 048 925,00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	989,76	7 967 568,00	521,28	4 196 304,00
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	280,00	518 000,00	120,00	222 000,00
3	<i>Устройство обвязочной балки</i>								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	-	-	-	-
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	-	-	-	-
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	-	-	-	-
	Итого (без НДС):				42 115 668,50		27 449 068,00		12 451 501,00
	НДС 20%:				8 423 133,70		5 489 813,60		2 490 300,20
	Всего с учетом НДС:				50 538 802,20		32 938 881,60		14 941 801,20

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО «ИЦМС»

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»



(подпись)

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Ю.Ф. Кessler
(расшифровка подписи)

Заказчик: ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр
Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис
356А, тел.: +7 (499) 444-81-24

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв.
59, тел.: +7 (495) 915-24-71

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по
адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.
Главмосстроя»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКДП

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Код

41527966

16673706

2-2023

10.05.2023

1

01.06.2023

Дополнительное соглашение

Вид деятельности

Договор подряда

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.06.2023	25.06.2023	30.06.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		35 304 080,00	35 304 080,00	7 855 012,00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		35 304 080,00	35 304 080,00	7 855 012,00

Итого (без НДС): 7 855 012,00

НДС 20%: 1 571 002,40

Всего с учетом НДС: 9 426 014,40

Погашение аванса в т.ч. НДС 20%: 1 865 104,43

Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%: 471 300,72

Всего к оплате с учетом НДС: 7 089 609,25

В том числе НДС 20%: 1 181 601,54

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «ИЦМС»
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



(подпись)

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	41527966
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв.59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
		по ОКПО	
Стройка:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО	
		по ОКПО	
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	Вид деятельности	по ОКДП
		Договор подряда	номер
			дата
		Дополнительное соглашение	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.06.2023	25.06.2023	30.06.2023

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительные работы								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	-	-
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	-	-
2	Форшахта								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	-	-
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	-	-	-	-
3	Устройство "стены в грунте"								
3.1.	Экскавация (с=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	1 353,00	15 153 600,00	338,50	3 791 200,00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	203,68	5 193 840,00	50,76	1 294 380,00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	1 320,00	10 626 000,00	330,24	2 658 432,00
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	340,00	629 000,00	60,00	111 000,00
3	Устройство обвязочной балки								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	-	-	-	-
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	-	-	-	-
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	-	-	-	-
	Итого (без НДС):				42 115 668,50		35 304 080,00		7 855 012,00
	НДС 20%:				8 423 133,70		7 060 816,00		1 571 002,40
	Всего с учетом НДС:				50 538 802,20		42 364 896,00		9 426 014,40

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО «ИЦМС»

М.П.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П.

(подпись)

(подпись)

А.С. Андрианов

(расшифровка подписи)

Ю.Ф. Кessler

(расшифровка подписи)

Заказчик: ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр
Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис
356А, тел.: +7 (499) 444-81-24

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65,
кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы»,
по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.
Главмосстроя»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКДП

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

Вид операции

Код

41527966

16673706

2-2023

10.05.2023

1

01.06.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.07.2023	01.07.2023	07.07.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		40 321 765,00	40 321 765,00	5 017 685,00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		40 321 765,00	40 321 765,00	5 017 685,00

Итого (без НДС): 5 017 685,00

НДС 20%: 1 003 537,00

Всего с учетом НДС: 6 021 222,00

Погашение аванса в т.ч. НДС 20%: 1 191 405,76

Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%: 301 061,10

Всего к оплате с учетом НДС: 4 528 755,14

В том числе НДС 20%: 754 792,52

Заказчик:
Генеральный директор
ООО «ИЦМС»
М.П.

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
М.П.

(подпись)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)



Заказчик: ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе,
домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24

Подрядчик: ООО «КикГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв.59,
тел.: +7 (495) 915-24-71

Стройка: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва,
СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва,
СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

Вид операции

Код
41527966
16673706
номер 2-2023
дата 10.05.2023
номер 1
дата 01.06.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.07.2023	01.07.2023	07.07.2023

**АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительные работы								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	-	-
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	-	-
2	Форшахты								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	-	-
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	-	-	-	-
3	Устройство "стены в грунте"								
3.1.	Экскавация (е=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	1 571,10	17 596 320,00	218,1	2 442 720,00
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	236,03	6 018 765,00	32,35	824 925,00
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	1 532,80	12 339 040,00	212,80	1 713 040,00
3.4.	Stopsoil (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	360,00	666 000,00	20,00	37 000,00
3	Устройство обвязочной балки								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	-	-	-	-
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	-	-	-	-
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	-	-	-	-
	Итого (без НДС):				42 115 668,50		40 321 765,00		5 017 685,00
	НДС 20%:				8 423 133,70		8 064 353,00		1 003 537,00
	Всего с учетом НДС:				50 538 802,20		48 386 118,00		6 021 222,00

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО «ИЦМС»

М.П.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО «КикГЕОСТРОЙ»

М.П.

(подпись)

А.С. Андрианов

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ю.Ф. Кесслер

(расшифровка подписи)



Заказчик: ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр
Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис
356А, тел.: +7 (499) 444-81-24

Подрядчик: ООО «КикГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65,
кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71

Объект: «Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы»,
по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос.
Главмосстроя»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКДП

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

Код	
41527966	
16673706	
номер	2-2023
дата	10.05.2023
номер	1
дата	01.06.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	14.07.2023	08.07.2023	14.07.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		41 004 640,50	41 004 640,50	682 875,50
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		41 004 640,50	41 004 640,50	682 875,50

Итого (без НДС):	682 875,50
НДС 20%:	136 575,10
Всего с учетом НДС:	819 450,60
Погашение аванса в т.ч. НДС 20%:	162 142,86
Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%:	40 972,53
Всего к оплате с учетом НДС:	616 335,21
В том числе НДС 20%:	102 722,54

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «ИЦМС»
М.П.



(подпись)

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»



(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	41527966
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
		по ОКПО	
Стройка:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКПО	
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКДП	
Вид деятельности		номер	2-2023
Договор подряда		дата	10.05.2023
Дополнительное соглашение		номер	1
		дата	01.06.2023
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	14.07.2023	08.07.2023	14.07.2023

**АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<i>Подготовительные работы</i>								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	-	-
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	-	-
2	<i>Форшахта</i>								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	-	-
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	61,83	299 875,50	61,83	299 875,50
3	<i>Устройство "стены в грунте"</i>								
3.1.	Экскавация (е=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	1 571,10	17 596 320,00	-	-
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	236,03	6 018 765,00	-	-
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	1 532,80	12 339 040,00	-	-
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	360,00	666 000,00	-	-
3	<i>Устройство обвязочной балки</i>								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	38,30	383 000,00	38,30	383 000,00
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	-	-	-	-
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	-	-	-	-
Итого (без НДС):					42 115 668,50		41 004 640,50		682 875,50
НДС 20%:					8 423 133,70		8 200 928,10		136 575,10
Всего с учетом НДС:					50 538 802,20		49 205 568,60		819 450,60

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО «ИЦМС»

М.П.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П.

А.С. Андрианов

(расшифровка подписи)

Ю.Ф. Кessler

(расшифровка подписи)



Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	Форма по ОКУД	Код
			по ОКПО
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
			по ОКПО
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	по ОКДП	
			номер
	Вид деятельности	дата	10.05.2023
	Договор подряда	номер	1
	Дополнительное соглашение	дата	01.06.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	21.07.2023	15.07.2023	21.07.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный период включительно	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость		42 115 668,50	42 115 668,50	1 111 028,00
	в том числе:				
1	Строительно-монтажные работы		42 115 668,50	42 115 668,50	1 111 028,00

Итого (без НДС):	1 111 028,00
НДС 20%:	222 205,60
Всего с учетом НДС:	1 333 233,60
Погашение аванса в т.ч. НДС 20%:	263 803,96
Гарантийное удержание (5%), в т.ч. НДС 20%:	66 661,68
Всего к оплате с учетом НДС:	1 002 767,96
В том числе НДС 20%:	167 127,99

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «ИЦМС»



Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



(подпись)

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Кесслер Ю.Ф.
(расшифровка подписи)

Заказчик:	ООО «ИЦМС», 108811, г. Москва, п. Московский, 22-й километр Киевское шоссе, домовладение 4, строение 4, этаж 3, блок Д, офис 356А, тел.: +7 (499) 444-81-24	Форма по ОКУД	Код
		по ОКПО	41527966
		по ОКПО	16673706
		по ОКПО	
Подрядчик:	ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел.: +7 (495) 915-24-71	по ОКДП	
Стройка:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	номер	2-2023
Объект:	«Строительство КНС-2-ЮГ на территории Мнёвниковской Поймы», по адресу: г. Москва, СЗАО, территория Мнёвниковской Поймы, пос. Главмосстроя»	дата	10.05.2023
		номер	1
		дата	01.06.2023
		Вид деятельности	
		Договор подряда	
		Дополнительное соглашение	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	21.07.2023	15.07.2023	21.07.2023

**АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед	Договорная цена, руб.	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий месяц	
						Кол-во	руб.	Кол-во	руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовительные работы								
1.1.	Мобилизация оборудования	Компл.	1,0	1 250 000,00	1 250 000,00	1,0	1 250 000,00	-	-
1.2.	Устройство технологической дороги (рецикл)	м2	490,0	820,00	401 800,00	490,0	401 800,00	-	-
2	Форшахта								
2.1.	Устройство форшахты (арматура Заказчика)	м3	131,40	15 600,00	2 049 840,00	131,40	2 049 840,00	-	-
2.2.	Демонтаж внутренней ветки форшахты	м3	61,83	4 850,00	299 875,50	61,83	299 875,50	-	-
3	Устройство "стены в грунте"								
3.1.	Экскавация (с=800 мм)	м3	1 571,1	11 200,00	17 596 320,00	1 571,10	17 596 320,00	-	-
3.2.	Арматурные каркасы (арматура Заказчика)	т.	236,03	25 500,00	6 018 765,00	236,03	6 018 765,00	-	-
3.3.	Бетонирование (Бетон В35)	м3	1 532,8	8 050,00	12 339 040,00	1 532,80	12 339 040,00	-	-
3.4.	Stopsol (гидроизоляционная шпонка)	п.м.	360,00	1 850,00	666 000,00	360,00	666 000,00	-	-
3	Устройство обвязочной балки								
3.1.	Срубка технологического бетона СВГ	м3	38,30	10 000,00	383 000,00	38,30	383 000,00	-	-
3.2.	Армирование обвязочной балки (арматура Заказчика)	т.	9,2	41 000,00	377 200,00	9,2	377 200,00	9,2	377 200,00
3.3.	Бетонирование обвязочной балки (В35)	м3	38,30	19 160,00	733 828,00	38,30	733 828,00	38,30	733 828,00
	Итого (без НДС):				42 115 668,50		42 115 668,50		1 111 028,00
	НДС 20%:				8 423 133,70		8 423 133,70		222 205,60
	Всего с учетом НДС:				50 538 802,20		50 538 802,20		1 333 233,60

Принял:

Заказчик

Генеральный директор ООО «ИЦМС»
М.П.

Сдал:

Подрядчик

Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
М.П.



(подпись)

(подпись)

А.С. Андрианов
(расшифровка подписи)

Ю.Ф. Кessler
(расшифровка подписи)