
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Длительность Начало Окончание

1 Демонтаж Стив 21 38 дней 28.07.23 03.09.23

2 Перенос забора 1 день 28.07.23 28.07.23

3 Демонтаж склада 75 10 дней 28.07.23 06.08.23

4 Демонтаж кран‐балок 1 день 28.07.23 28.07.23

5 Демонтаж кровельного покрытия 1 день 28.07.23 28.07.23

6 Демонтаж Каркас металоконструкций 2 дней 29.07.23 30.07.23

7 Демонтаж жб стен 3 дней 31.07.23 02.08.23

8 Демонтаж полов 1 день 02.08.23 02.08.23

9 Устройство временного ограждения 4 дней 03.08.23 06.08.23

10 Демонтаж цеха 121 37 дней 29.07.23 03.09.23

11 Подготовительные работы 2 дней 29.07.23 30.07.23

12 Демонтаж покрытия рулонной кровли, бетонной стяжки δ=50 
мм, засыпки из керамзита δ=100 мм; Демонтаж заполнения 
проемов

4 дней 29.07.23 03.08.23

13 Демонтаж сборных ж/б стеновых панелей 14 дней 04.08.23 17.08.23

14 Демонтаж сборных ж/б плит покрытия 14 дней 04.08.23 17.08.23

15 Демонтаж сборных ж/б сегментных ферм покрытия 14 дней 04.08.23 17.08.23

16 Демонтаж сборных ж/б подкрановых балок 2 дней 18.08.23 19.08.23

17 Демонтаж металлических балок покрытия 5 дней 20.08.23 24.08.23

18 Демонтаж сборных ж/б колонн покрытия 5 дней 25.08.23 29.08.23

19 Демонтаж кирпичных стен и перегородок 1 день 30.08.23 30.08.23

20 Демонтаж полов 5 дней 30.08.23 03.09.23

21 Демонтаж фундаментов 5 дней 30.08.23 03.09.23

22 Демонтаж здания механического обезвоживания осадков 
(основное здание)

15 дней 28.07.23 11.08.23

23 Демонтаж кровельного покрытия 5 дней 28.07.23 01.08.23

24 Демонтаж плит покрытия 3 дней 28.07.23 30.07.23

25 Демонтаж кирпичных стен 4 дней 02.08.23 05.08.23

26 Демонтаж оборудования 3 дней 06.08.23 08.08.23

27 Демонтаж фундамента 3 дней 09.08.23 11.08.23

28 Демонтаж здания очистных сооружений 23х6 (душевой) 7 дней 28.07.23 03.08.23

29 Демонтаж кровельного покрытия 2 дней 28.07.23 29.07.23

30 Демонтаж плит покрытия 2 дней 28.07.23 29.07.23

31 Демонтаж кирпичных стен 3 дней 30.07.23 01.08.23

32 Демонтаж полов ‐ фундаментов 2 дней 02.08.23 03.08.23

33 Демонтаж забора 2 дней 12.08.23 13.08.23

34 Демонтаж резервуара у очистных сооружений 5 дней 12.08.23 16.08.23

35 Срез деревьев около очистных сооружений 1 день 17.08.23 17.08.23

36 Фундаменты + стойки под эстакаду 5 дней 07.08.23 11.08.23
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График выполнения Работ
«Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии  с удлинением трансбордера цеха № 417», по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4

Приложение № 3
к Договору строительного субподряда  № МВМ/03-07-СП1 от «28»  июля 2023г.
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