
 
 
 
 
 

№ 080524АС01  08 мая 2024 г. 
 

ООО «ШЕЛЛРОКК» 
 

Уважаемый Евгений Анатольевич! 
 

ООО «Центрис» (Субподрядчик) выполняет работы по Договорам строительного субподряда № МВМ/19-07-
СП2 от 29.09.2023 г. и № МВМ/19-07-СП4 от 21.11.2023 г., заключенными с ООО «ШЕЛЛРОКК» (Подрядчик). 

В соответствии с условиями Договоров по поручению Подрядчика в объемы работ Субподрядчика были 
внесены изменения и дополнения, в соответствие с которыми Субподрядчик оформил изменение «Ведомости и 
стоимости Строительно-монтажных работ» (Приложение № 1.1 к Договорам). 

В связи с многочисленными изменениями Рабочей документации в ходе производства работ указанные 
«Ведомости и стоимости Строительно-монтажных работ» (Приложение № 1.1 к Договорам) неоднократно изменялись и 
уточнялись. 

Неоднократно в марте 2024 г. и апреле 2024 г. в адрес Подрядчика направлялись письма с уточненными 
редакциями «Ведомости и стоимости Строительно-монтажных работ» (Приложение № 1.1 к Договорам), с просьбой 
оформить Дополнительное соглашение по изменению цены Договора. 

В связи с существенным увеличением цены Договора, в соответствие с уточненными «Ведомостями и 
стоимостями Строительно-монтажных работ» (Приложение № 1.1 к Договорам) Субподрядчик не получил и не получает 
в должной мере финансирование по Договору, что приводит к задержкам в закупке необходимых оборудования и 
материалов и соответственно увеличивает срок выполнения работ, так как Субподрядчик вынужден приобретать их за 
собственные оборотные средства, с целью обеспечить непрерывность производства работ. 

Просим Вас принять к сведению, что затягивание оформления «Ведомости и стоимости Строительно-
монтажных работ» (Приложение № 1.1 к Договорам) приводит к переносу всего комплекса работ по Договору от сроков, 
указанных в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договорам), в том числе оформление и сдачу 
Исполнительной документации и завершение работ в целом. 

Просим Вас в ближайшее время оформить «Ведомости и стоимости Строительно-монтажных работ» 
(Приложение № 1.1 к Договорам). 
 
 
Генеральный директор       С.А. Ажнов 
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