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Служебная записка 

 Довожу до вашего сведения, что в связи с возникшими сложностями в формировании заказа 

отделом снабжения, возникла необходимость пересмотра объёмов заказанных позиций, согласно 

проектной документации. 

На этапе подготовки конкурсной документации, мною был отправлен запрос на поставку 

материалов РШП для АО «Метровагонмаш» в разные организации, выбрана была АО «НТПК». 

Поставщик сделал расчет исходя из проектной документации титул 131-23-ПЖ. В котором есть 

позиция №4 «Накладка 1Р-65» (по две штуки с комплектом крепления) ГОСТ 33184-2014. Единица 

измерения в проектной документации данной позиции указана «комплект» в количестве 310 шт. 

Масса единицы измерения не указана. В примечаниях спецификации указано (в том числе 

старогодние накладки в количестве 16 штук). Из указанных в спецификации данных, поставщиком 

и мною было принято решение о закупке 294 шт. «накладки новые 1Р-65 (за вычетом старогодних 

16 шт.)  

08 августа 2023 г. после корректировки условий договора и спецификации, договорным отделом в 

адрес Руководителя Проекта Шевчук К.А., Генерального Директора Бусела Е.А. и меня, была 

направлена на согласование и проверку спецификация на материалы и юридическую чистоту 

спецификации для формирования заказа.  

В свою очередь, Шевчук К.А. направил спецификацию на проверку количества и соответствия 

материалов РШП согласно проекту в ПТО Грунину А., у которого так же не возникло вопросов к 

количеству заказываемой продукции. Из чего я сделал вывод, что расчет выполнен верно.  

Хочется отметить, что проектная документации, которую составляла компания ООО «ОВИСТ», 

имеет большое количество ошибок, которые привели к сложившейся ситуации.  

Единица измерения в проекте 131-23-ПЖ, позиция №4 «Накладка 1Р-65» «комплекты», а что входит 

в комплект не указано, масса комплекта тоже не указана, а благодаря ей можно было бы сделать 

точный расчет и выявить ошибки. Между тем, в примечании идет пояснение в штуках. А в проекте 

130-23-ПЖ 1,2,3,4 путь, в спецификации указана «Накладка 2Р-65 (шести)» количество в штуках, 

указана масса, расписан комплект креплений, но при этом в названии позиции имеется ошибка - 

не существует номенклатуры «Накладка 2Р-65 (шести)». Правильное название накладки с шестью 

отверстиями «Накладка 1Р-65 (шести)». Такое впечатление что титулы 131-23-ПЖ и 13-23-ПЖ 

подготавливали разные организации, везде имеются разные единицы измерения, разная 

номенклатура и отличается стиль оформления. 

Между тем, производимое изделие «Накладка 1Р-65» и не только оно, но и рельсы, подкладка КД-

50, подкладка КД-65, скрепления ЖБР-65 производятся и отгружаются исключительно по весу, а не 

комплектами и штуками. 

Необходимо внедрить контроль на этапе проверки проектной документации, на предмет 

соответствия номенклатуры и единицы измерения. Так же формирование количества всех 

материалов, согласно проекту, и предоставление данных для осуществления закупок.  

 


