
1 Выполнение работ по ремонту и замене 
железнодорожного пути и стрелочных переводов 25.08.2025 17.12.2025

2 Мобилизация 25.08.2025 03.09.2025
3 Демонтаж СП б/н 1/6, правая 04.09.2025 08.09.2025
4  Демонтаж СП3 1/6, правая 09.09.2025 13.09.2025
5 Демонтаж СП15 1/9, правая 14.09.2025 18.09.2025
6 Работы по ЖД путям 04.09.2025 17.12.2025
7 Замена СП6 1/7, левая 19.09.2025 29.09.2025
8 Замена СП7 1/7, левая 30.09.2025 10.10.2025
9 Замена СП8 1/7, левая 11.10.2025 21.10.2025
10 Замена СП9 1/7, левая 22.10.2025 01.11.2025
11 Замена СП10 1/7, левая 02.11.2025 12.11.2025
12 Замена СП11 1/7, левая 13.11.2025 23.11.2025
13 Замена СП13 1/7, левая 24.11.2025 04.12.2025
14 Замена СП14 1/7, правая 05.12.2025 15.12.2025

ГРАФИК производства работ по по ремонту и замене железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод"

№ 
п/п Наименование работ Оконч.

Срок

Нач. август сентябрь октябрь ноябрь декабрь


