
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 Конвейерная галерея №3 76 дней Пн 16.03.26 Сб 30.05.26
2 Укрупнительная сборка 15 дней Пн 06.04.26 Пн 20.04.26
3 Ось 26 2 дней Пн 06.04.26 Вт 07.04.26
4 Ось 26,5 2 дней Пн 06.04.26 Вт 07.04.26
5 Ось 27 2 дней Вт 07.04.26 Ср 08.04.26
6 Ось 27,5 2 дней Вт 07.04.26 Ср 08.04.26
7 Ось 28 2 дней Ср 08.04.26 Чт 09.04.26
8 Ось 28,5 2 дней Ср 08.04.26 Чт 09.04.26
9 Ось 29 2 дней Чт 09.04.26 Пт 10.04.26
10 Ось 29,5 2 дней Чт 09.04.26 Пт 10.04.26
11 Ось 30 2 дней Пт 10.04.26 Сб 11.04.26
12 Ось 30,5 2 дней Пт 10.04.26 Сб 11.04.26
13 Ось 31 2 дней Сб 11.04.26 Вс 12.04.26
14 Ось 31,5 2 дней Сб 11.04.26 Вс 12.04.26
15 Ось 32 2 дней Вс 12.04.26 Пн 13.04.26
16 Ось 32,5 2 дней Вс 12.04.26 Пн 13.04.26
17 Ось 33 2 дней Пн 13.04.26 Вт 14.04.26
18 Ось 34 2 дней Пн 13.04.26 Вт 14.04.26
19 Ось 34,5 2 дней Вт 14.04.26 Ср 15.04.26
20 Ось 35 2 дней Вт 14.04.26 Ср 15.04.26
21 Ось 35,5 2 дней Ср 15.04.26 Чт 16.04.26
22 Ось 36 2 дней Ср 15.04.26 Чт 16.04.26
23 Ось 36,5 2 дней Чт 16.04.26 Пт 17.04.26
24 Ось 37 2 дней Чт 16.04.26 Пт 17.04.26
25 Ось 37,5 2 дней Пт 17.04.26 Сб 18.04.26
26 Ось 38 2 дней Пт 17.04.26 Сб 18.04.26
27 Ось 38,5 2 дней Сб 18.04.26 Вс 19.04.26
28 Ось 39 2 дней Сб 18.04.26 Вс 19.04.26
29 Ось 39,5 2 дней Вс 19.04.26 Пн 20.04.26
30 Ось 40 2 дней Вс 19.04.26 Пн 20.04.26
31 Захватка №1 24 дней Пн 16.03.26 Ср 08.04.26
32 Монтаж связей и прогонов 10 дней Пн 16.03.26 Ср 25.03.26
33 Монтаж настила 14 дней Чт 26.03.26 Ср 08.04.26
34 Захватка №2 28 дней Чт 26.03.26 Ср 22.04.26
35 Монтаж связей и прогонов 14 дней Чт 26.03.26 Ср 08.04.26
36 Монтаж настила 14 дней Чт 09.04.26 Ср 22.04.26
37 Захватка №3 28 дней Чт 09.04.26 Ср 06.05.26
38 Монтаж связей и прогонов 12 дней Чт 09.04.26 Пн 20.04.26
39 Монтаж настила 14 дней Чт 23.04.26 Ср 06.05.26
40 Захватка №4 42 дней Чт 09.04.26 Ср 20.05.26
41 Ось 26-27 2 дней Чт 09.04.26 Пт 10.04.26
42 Ось 27-28 2 дней Сб 11.04.26 Вс 12.04.26
43 Ось 28-29 2 дней Пн 13.04.26 Вт 14.04.26
44 Ось 29-30 (жесткий блок) 3 дней Ср 15.04.26 Пт 17.04.26
45 Ось 30-31 2 дней Сб 18.04.26 Вс 19.04.26
46 Ось 31-32 2 дней Пн 20.04.26 Вт 21.04.26
47 Ось 32-33 2 дней Ср 22.04.26 Чт 23.04.26
48 Монтаж связей и прогонов 12 дней Вт 21.04.26 Сб 02.05.26
49 Монтаж настила 14 дней Чт 07.05.26 Ср 20.05.26
50 Захватка №5 37 дней Пт 24.04.26 Сб 30.05.26
51 Ось 33-34 (переход) 1 день Пт 24.04.26 Пт 24.04.26
52 Ось 34-35 2 дней Сб 25.04.26 Вс 26.04.26
53 Ось 35-36 2 дней Пн 27.04.26 Вт 28.04.26
54 Ось 36-37 2 дней Ср 29.04.26 Чт 30.04.26
55 Ось 37-38 (жесткий блок) 3 дней Пт 01.05.26 Вс 03.05.26
56 Ось 38-39 2 дней Пн 04.05.26 Вт 05.05.26
57 Ось 39-40 2 дней Ср 06.05.26 Чт 07.05.26
58 Ось 40-41 2 дней Пт 08.05.26 Сб 09.05.26
59 Монтаж связей и прогонов 14 дней Вс 03.05.26 Сб 16.05.26
60 Монтаж настила 10 дней Чт 21.05.26 Сб 30.05.26
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