

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322001
Заказчик	АО «Коломенский завод», 140408, г. Коломна, Московской обл., ул. Партизан, 42, E-mail: priemn@kolomnadiesel.ru	по ОКПО	05763843
Подрядчик	ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка :	"Устройство оснований под монтаж оборудования" на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42		
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда	номер	№6-КЗ-КИКГС
		дата	24.04.2026
	Дополнительное соглашение	номер	2
		дата	24.04.2026
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.07.2026	24.04.2026	08.07.2026

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	6 053 900,98	6 053 900,98	6 053 900,98
1	СМР		6 053 900,98	6 053 900,98	6 053 900,98
Итого:					6 053 900,98
Налог на добавленную стоимость 22%:					1 331 858,22
Всего,с учетом налогов:					7 385 759,20

Заказчик Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
(по Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г.)


В.С.Степанкевич
расшифровка подписи

Подрядчик Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»


Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик **АО «Коломенский завод»**, 140408, г. Коломна,
Московской обл., ул. Партизан, 42, E-mail: prilomn@kolomnadiesel.ru
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ООО «КИКГЕОСТРОЙ»**, 109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 65, кв. 59, E-mail: kikgeo.fin@gmail.com,
+7 (495) 915-24-71
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка "Устройство оснований под монтаж оборудования" на территории АО «Коломенский завод»,
расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
(наименование, адрес)

Объект "Устройство оснований под оборудование", цех М-10
(наименование)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	05763843
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКДП	
номер	№6 КЗ-КИКГС
дата	24.04.2026
Дополнительное соглашение	
номер	2
дата	24.04.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	08.07.2026	24.04.2026	08.07.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ИЮЛЬ 2026г. г.**

№ поз.п/п	№ поз.по ВОР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)	Стоимость за ед., руб (без НДС)		Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)
					Работа	Материалы		Работа	Материалы	
		Демонтаж существующего пола								
605	2	Демонтаж и/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм	м3	328,07	2 283 646,06	-	2 283 646,06	6 960,85	-	6 960,85
606	3	Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы	м3	164,04	249 201,37	-	249 201,37	1 519,15	-	1 519,15
607	4	Вывоз и утилизация строительного мусора на расстояние 47	т	1027,2	2 945 157,02	-	2 945 157,02	2 867,17	-	2 867,17
655		Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки								
655	52	Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500СТ – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под multifunctional станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604A – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SP1330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм.	м3	25,92	39 376,37	-	39 376,37	1 519,15	-	1 519,15
663		Монтаж пола								
663	60	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98	м2	1093,6	536 520,16	-	536 520,16	490,60	-	490,60
		ИТОГО по объекту без НДС			6 053 900,98	-	6 053 900,98			
		НДС-22%			1 331 858,22	-	1 331 858,22			
		ВСЕГО с НДС			7 385 759,20	-	7 385 759,20			

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ» _____ (Ю.С. Кестлер)
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
(по Доверенности №169/5014 от 24.04.2026г.) _____ (В.С. Степанович)
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

[Подпись]

**ГУБАНОВ П. В.
Нач. ОПС**

*Ведущий специалист
О.С. АО «Коломенский завод»
Самойлов Р.О.
14.07.26.*