

Инвестор _____

Генеральный подрядчик **ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71**

Подрядчик **ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54**

Стройка : **Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42**

Форма по ОКУД

Код
0322001

по ОКПО

16673706

по ОКПО

58306175

Вид деятельности
Договор подряда

по ОКДП

номер

КЗ/20-06-П

дата

20.06.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.08.2024	20.06.2024	01.08.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	5 171 081,98	5 171 081,98	5 171 081,98
1	СМР		5 171 081,98	5 171 081,98	5 171 081,98
Итого:					5 171 081,98
Налог на добавленную стоимость 20%:					1 034 216,40
Всего, с учетом налогов:					6 205 298,38
Зачет аванса					4 343 708,87
Гарантийное удержание 5%					310 264,92
К оплате, с учетом авансового платежа и гарантийного удержания					1 551 324,59
В т.ч. НДС 20%					258 554,10



Генеральный подрядчик
Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи



Подрядчик
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

должность

Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Генеральный подрядчик: ООО «ЖИТЕЛОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71
Подрядчик: ООО «ШЕЛПРОКХ», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черганово Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Стройка: Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

наименование, адрес Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 01.08.2024 г. (Договор №К3720-06-П от 20 июня 2024г)							
№	№ СМЕТЫ	Наименование сметы	итого без НДС	Непредвиденные затраты-3%	всего без НДС, с договорным коэффициентом 0,96	ндс 20%	СМР с материалами всего с НДС
1	№02	Ремонт аварийных переездов ЖД путей №8 (пути №1 и №2), бн (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод".	5 229 654,11	156 889,62	5 171 081,98	1 034 216,40	6 205 298,38
	ИТОГО		5 229 654,11	156 889,62	5 171 081,98		6 205 298,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ФЕР46-06-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Демонтаж скрепления на сущ.шпале	т	0,36	1	0,36			298,44		6 711,16
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						777,45	0,805		225,31	48,99
		3 в т.ч. ОТм						119,74	0,805		34,70	14,01
		4 М						7,54	0,805		2,19	48,99
		ЗТ		чел.-ч	84,69	0,805	24,543162	84,00	0		0,00	8,75
		ЗТм		чел.-ч	0,65	0,805	0,18837					
		Итого по расценке								881,19		
		ФОТ									260,01	11 073,47
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103			227,50	10 890,23
											234,33	11 010,94
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59			134,23	6 307,24
		Всего по позиции										
		Прочие работы								628,57		28 391,65
7	7	ФССЦпг-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,6	1	2,6	42,88		111,76	14,01	1 565,62
		Всего по позиции								111,76		1 565,62
8	8	ФССЦпг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза	24,22	1	24,22	3,28		79,44	14,01	1 112,95
		Всего по позиции								79,44		1 112,95
9	9	ФССЦпг-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	1 т груза	7,6	1	7,6	3,28		24,60	14,01	344,65
		Всего по позиции								24,60		344,65
		Строительные работы										
10	10	ФЕР09-03-001-03	Монтаж оперных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т/применит. Монтаж металлических плит покрытия (ранее демонтируемых)	т	16,49	1	16,49					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						107,36	1,3225		2 341,31	46,99
		3 в т.ч. ОТм						412,55	1,4375		9 779,24	14,01
		4 М						47,18	1,4375		1 118,37	46,99
		ЗТ		чел.-ч	11,16	1,3225	243,377559	141,33		2 330,53	8,75	20 392,14
		ЗТм		чел.-ч	3,51	1,4375	83,2023563					
		Итого по расценке								661,24		
		ФОТ									14 451,08	267 417,45
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93			93			3 459,88	162 570,37
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				3 217,50	151 190,44
		Всего по позиции								1 823,25		85 674,58
11	11	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж скреплений на сущ.шпале (ранее демонтированных)	т	0,36	1	0,36			19 491,83		504 282,47
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						777,45	1,15		321,88	46,99
		3 в т.ч. ОТм						119,74	1,15		49,57	14,01
		4 М						7,54	1,15		3,12	46,99
		ЗТ		чел.-ч	84,69	1,15	35,06166	84,00			30,24	8,75
		ЗТм		чел.-ч	0,65	1,15	0,2691					
		Итого по расценке								881,19		
		ФОТ									401,87	16 083,28
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103			103			324,98	15 270,81
											334,73	15 728,93
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59			59			191,74	9 009,76
		Всего по позиции										
12	12	ФЕР28-01-004-08	Укладка путей отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,6 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,016	1	0,016			928,14		40 821,99
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						9 218,00	1,3225		195,05	46,99
		3 в т.ч. ОТм						40 105,10	1,4375		922,42	14,01
		4 М						2 629,93	1,4375		60,49	46,99
		ЗТ		чел.-ч	1100	1,3225	23,276	1 477 980,73			23 647,69	8,75
		ЗТм		чел.-ч	213,68	1,4375	4,91464					
		Итого по расценке								1 527 303,83		
		ФОТ									24 765,16	229 005,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109			109			255,54	12 007,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25				278,54	13 088,53
		Всего по позиции								141,19		6 634,33
13	13	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-32	1	-32	351,20		25 184,89		248 728,66
		Всего по позиции								-11 238,40	8,75	-98 336,00
14	14	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-0,088	1	-0,088	10 948,00		-863,42	8,75	-8 429,93
		Всего по позиции								-863,42		-8 429,93
15	15	ООО "НТПК", КП №6304 от 20.06.2024г., п.8	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 120 шт.) Цена=241200/8,75/1,2 ЗГР МАТ=1,012 к раск.	т	0,12	1	0,12	22 971,43	1,012	2 789,65	8,75	24 409,44
		Всего по позиции								2 789,65		24 409,44
16	16	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,06604	1	-0,06604	11 889,00		-652,72	8,75	-5 711,30
		Всего по позиции								-652,72		-5 711,30
17	17	ООО "НТПК", КП №6304 от 20.06.2024г., п.8	Болт клемный М22х75 в сборе (справочно 120 шт.) Цена=238600/8,75/1,2 ЗГР МАТ=1,012 к раск.	т	0,16	1	0,16	22 742,86	1,012	3 452,37	8,75	30 208,24
		Всего по позиции								3 452,37		30 208,24
18	18	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-69	1	-69	43,61		-2 672,99	8,75	-22 613,66
		Всего по позиции								-2 672,99		-22 613,66
19	19	ООО "НТПК", КП №6304 от 20.06.2024г., п.2	Подкладка КБ-65 (60 шт) Цена=348900/8,75/1,2 ЗГР МАТ=1,012 к раск.	т	0,42	1	0,42	33 028,67	1,012	14 038,46	8,75	122 836,53
		Всего по позиции								14 038,46		122 836,53
20	20	ФССЦ-25.1.06.19-0051	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт	-69	1	-69	6,60		-330,40	8,75	-2 891,00
		Всего по позиции								-330,40		-2 891,00

3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13		
21	21	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.4	Прокладка ЦП-328 Цена=110,4/8,75/1,2 ЗГСП МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	шт	60	1	60	10,61	1,012	638,17	8,76	5 683,99																				
22	22	ФССЦ-25.1.06.19-0086	Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП1318) из смеси РП 101-710 Всего по позиции	шт	-69	1	-69	2,60		638,17	8,76	6 683,99																				
23	23	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.3	Прокладка подрельсовая ЦП-143 Цена=98,4/8,75/1,2 ЗГСП МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	шт	60	1	60	9,37	1,012	-147,60	8,76	-1 290,63																				
24	24	ФССЦ-25.1.02.01-0036	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг Всего по позиции	шт	-32	1	-32	188,10		668,96	8,76	4 978,31																				
25	25	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.1	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт Цена=7020/8,75/1,2 ЗГСП МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	шт	16	1	16	668,67	1,012	-6 019,20	8,76	-62 666,00																				
26	26	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 Всего по позиции	шт	16	1	16			10 148,89	8,76	88 802,79																				
27	27	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Железные дороги Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Железные дороги Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,02268	1	0,02268			1 107,95 12 533,99 820,22 230 267,70	1,3225 1,4375 1,4375	33,08 14,01 26,82 8,75	46,99 1 554,90 5 699,83 1 250,87 45 495,10																			
28	28	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм Всего по позиции	м3	-26,42	1	-26,42	196,81		5 630,37	8,76	52 749,83																				
29	29	ООО "НТПК", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД) Цена=5050/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	м3	26,42	1	26,42	480,96	1,04236	-5 199,72	8,76	-46 497,66																				
30	30	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. Выправка и рихтовка пути Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Железные дороги Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Железные дороги Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	км пути	0,053	1	0,053			991,03 9 818,43 554,48	1,3225 1,4375 1,4375	69,46 14,01 46,99	3 263,93 10 480,04 1 984,86																			
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м													1 000,96		22 366,11																	
31	31	ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 6 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Железные дороги Прил. п.22 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Железные дороги Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	переезд	2	1	2			2 757,02 4 372,91 489,67 11 385,47	1,3225 1,4375 1,4375	7 292,32 14,01 46,99 8,75	342 666,12 176 135,40 66 152,52 199 245,73																			
32	32	ООО «ШЕЛПРОК» КП №68 от 17.06.2024г., п.1	Резиножелезобетонный 6,5м. настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для скрепления КБ, рельс Р-65 Цена=1028560/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	комплект	2	1	2	97 958,10	1,012	56 925,33	8,76	1 389 631,87																				
33	33	ООО «ШЕЛПРОК» КП №68 от 17.06.2024г., п.2	Упоры для фиксации резиножелезобетонных плит, п.2 Цена=13000/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	шт	4	1	4	1 238,10	1,012	5 011,83	8,76	43 853,51																				
Устройство асфальтового покрытия в междутье и на подходах к переезду													5 011,83		43 853,51																	
34	34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,0427	1	0,0427			115,49 3 262,79 171,22 12,20	1,3225 1,4375 1,4375	6,52 14,01 10,51 8,75	46,99 2 805,78 493,86 4,55																			
35	35	ООО "НТПК", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф, 0,5 Цена=1165/8,75/1,2	м3	4,7	1	4,7	110,96	1,04236	207,31	8,76	3 116,70																				
Всего по позиции													261,74		6 204,60																	
Всего по позиции													643,66		4 766,06																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции									
36	36	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,427	1	0,427			543,56		4 756,06
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		2 ЗМ						155,98	1,3225		88,08	46,99
		3 в т.ч. ОТМ						531,39	1,4375		326,17	14,01
		4 М						29,00	1,4375		17,80	46,99
		ЗТ	чел.-ч	18,93	1,3225	10,689913		1 443,30			616,29	8,75
		ЗТМ	чел.-ч	2,5	1,4375	1,5345313						
		Итого по расценке						2 130,67			1 030,54	14 101,06
		ФОТ									105,88	4 975,30
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1, прочие	%	113		113					119,84	5 622,09
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	77	0,85	65,45					69,30	3 256,33
		Всего по позиции									1 219,48	22 978,48
37	37	ФССЦ-02.2.05.04-1686	Щебень М 1200, фракция 6(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,43	1	-0,43	139,40			-69,94	8,75
		Всего по позиции									-69,94	-524,48
38	38	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-5,38	1	-6,38	103,00			-554,14	8,75
		Всего по позиции									-554,14	-4 848,73
39	39	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,427	1	0,427					
		(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		2 ЗМ						14,91	6,6125		42,10	46,99
		3 в т.ч. ОТМ						54,30	7,1875		166,65	14,01
		4 М						2,90	7,1875		8,90	46,99
		ЗТ	чел.-ч	1,81	6,6125	5,1106029		139,42	5		297,66	8,75
		ЗТМ	чел.-ч	0,25	7,1875	0,7672656						
		Итого по расценке						208,63			506,41	6 917,58
		ФОТ									51,00	2 396,49
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1, прочие	%	113		113					57,63	2 708,03
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	77	0,85	65,45					33,38	1 568,50
		Всего по позиции										
40	40	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-2,88	1	-2,88	103,00			-597,42	8,75
		Всего по позиции									-597,42	-2 595,60
41	41	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40	м3	8,69	1	8,69	342,86	1,04236		3 105,66	8,75
		Цена=36008,75/1,2										
		ТР МАТ=1,03 к раск.										
		ЗСР МАТ=1,012 к раск.										
		Всего по позиции										
42	42	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,036	1	0,036				3 105,66	27 174,53
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЗМ						39,10	1,4375		2,02	14,01
		3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,4375		0,37	46,99
		ЗТМ	чел.-ч	0,66	1,4375	0,034155						
		Итого по расценке						39,10			2,02	28,30
		ФОТ									0,37	17,39
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147					0,54	25,58
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					0,42	19,81
		Всего по позиции										
43	43	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,037	1	0,037	1 690,00			62,53	8,75
		Всего по позиции									62,53	547,14
44	44	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0427	1	0,0427					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		2 ЗМ						182,32	1,3225		10,30	46,99
		3 в т.ч. ОТМ						7 479,03	1,4375		459,07	14,01
		4 М						234,46	1,4375		14,39	46,99
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779798		874,78			37,35	8,75
		ЗТМ	чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570368						
		Итого по расценке						8 536,13			506,72	7 242,38
		ФОТ									24,69	1 160,19
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147					36,29	1 705,48
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					28,12	1 321,46
		Всего по позиции										
45	45	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/до толщины 6 см	1000 м2	0,0427	1	0,0427					
		до толщины 6 см; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ										
		2 ЗМ						3,29	5,29		0,74	46,99
		3 в т.ч. ОТМ						254,89	5,75		62,58	14,01
		4 М						5,95	5,75		1,48	43,99
		ЗТ	чел.-ч	0,35	5,29	0,0790591		2,94	4		0,50	8,75
		ЗТМ	чел.-ч	0,47	5,75	0,1153968						
		Итого по расценке						261,12			63,82	915,90
		ФОТ									2,20	103,38
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	%	147		147					3,23	151,97
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9					2,01	117,75
		Всего по позиции										
46	46	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II	т	6,021	1	6,021	491,01			69,56	1 185,62
		Всего по позиции									2 956,37	25 868,24
47	47	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЗМ										
		3 в т.ч. ОТМ							39,10	1,4375	1,01	14,01
		ЗТм							7,15	1,4375	0,19	46,89
		Итого по расценке	чел.-ч	0,86	1,4375	0,0170775						14,15
		ФОТ							39,10		1,01	14,15
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				0,19	8,93
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				0,22	13,13
												16,17
48	48	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,019	1	0,019	1 690,00			1,51	37,46
			Всего по позиции								32,11	280,96
49	49	ФЕР27-06-028-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,0427	1	0,0427				32,11	280,96
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						182,32	1,3225		10,30	484,00
		2 ЗМ						7 479,03	1,4375		459,07	6 431,57
		3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375		14,39	676,19
		4 М						874,78			37,35	328,81
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779788					8,75	
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570366						
		Итого по расценке						8 536,13			506,72	7 242,38
		ФОТ									24,69	1 160,19
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				36,29	1 705,48
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				28,12	1 321,46
			Всего по позиции								871,13	10 269,32
50	50	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II	т	4,014	1	4,014	503,88			2 021,37	17 686,99
			Всего по позиции								2 021,37	17 686,99
			Итого по разделу 1 Переезд №8 (пути №1 и №2)								363 210,07	
Раздел 2. Переезд №8(н) (пути №1 и №2) к осевой переезд												
Демонтажные работы												
51	51	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия фрезой	100 м	0,28	1	0,28					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						178,84	1,15		57,59	2 706,15
		2 ЗМ						1 228,57	1,15		395,60	5 542,36
		3 в т.ч. ОТМ						51,94	1,15		16,72	785,67
		4 М						418,42			117,16	1 025,15
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	7,04858					8,75	
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,45544						
		Итого по расценке						1 825,83			570,35	9 273,66
		ФОТ									74,31	3 491,82
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				109,24	5 132,98
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				84,64	3 977,18
			Всего по позиции								764,23	18 383,82
52	52	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00			-5,07	-44,36
			Всего по позиции								-5,07	-44,36
53	53	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,02	1	-0,02	1 600,00			-35,00	-262,50
			Всего по позиции								-35,00	-262,50
54	54	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,8	1	-2,8	16,80			-47,04	-411,60
			Всего по позиции								-47,04	-411,60
55	55	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,56	1	-0,56	69,99			-33,69	-235,91
			Всего по позиции								-33,69	-235,91
56	56	ФЕР27-03-008-04	Разработка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,0315	1	0,0315					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15		54,13	2 543,57
		2 ЗМ						4 292,73	1,15		155,50	2 178,56
		3 в т.ч. ОТМ						464,37	1,15		16,82	790,37
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	6,513255						
		ЗТм	чел.-ч	45,03	1,15	1,8529468						
		Итого по расценке						5 786,87			209,63	4 722,13
		ФОТ									70,95	3 333,94
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				104,30	4 900,89
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				80,61	3 797,36
			Всего по позиции								394,74	13 420,38
57	57	ФЕР27-03-008-02	Разработка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,0945	1	0,0945					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15		11,21	526,76
		2 ЗМ						407,65	1,15		44,30	620,84
		3 в т.ч. ОТМ						50,30	1,15		5,47	257,04
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,4366835						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,4118783						
		Итого по расценке						510,77			55,51	1 147,40
		ФОТ									16,88	783,80
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147				24,52	1 152,19
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				19,00	892,75
			Всего по позиции								99,03	3 192,34
Прочие работы												
58	58	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,89	1	1,89	42,98			81,23	1 138,03
			Всего по позиции								81,23	1 138,03
59	59	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,01	1	17,01	3,28			56,79	781,62
			Всего по позиции								56,79	781,62
Изготовление и монтаж МС1 и МС2												
60	60	ФЕР38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работ) или ручные (мелких деталей): стропы, сваи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит.Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2	т	0,0144	1	0,0144					
		1 ОТ						1 222,00			17,60	827,02
		2 ЗМ						1 843,00			26,54	371,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
			4 М					20,60		0,30	48,99	14,10
			ЗТ					214,93		3,09	8,75	27,04
			ЗТМ	чел.-ч	130		1,872					
			Итого по расценке	чел.-ч	1,8		0,02592					
			ФОТ					3 279,93		47,23		1 225,89
			Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	80		90			17,90		841,12
			Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			16,11		787,01
			Всего по позиции							8,08		378,50
61	61	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях	т	0,018	1	0,018			71,40		2 361,40
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; л.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 799,85	1,3225	42,85	46,99	2 013,52
			2 ЗМ					231,77	1,4375	6,00	14,01	84,06
			3 в т.ч. ОТМ					27,58	1,4375	0,71	46,99	33,36
			ЗТ	чел.-ч	198,44	1,3225	4,7238642					
			ЗТМ	чел.-ч	2,08	1,4375	0,0533025					
			Итого по расценке					2 031,62		48,85		2 097,59
			ФОТ							43,56		2 046,88
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,51		1 903,80
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			22,96		1 078,71
			Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									
62	62	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,0144	1	0,0144	6 353,56		112,32		5 079,89
			Всего по позиции							91,49	8,76	800,54
63	63	ФССЦ-01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	т	0,002	1	0,002	12 606,00		28,21	8,76	220,59
			Всего по позиции							28,21		220,59
64	64	ФССЦ-01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	т	0,001	1	0,001	10 127,00		10,13	8,76	88,84
			Всего по позиции							10,13		88,84
65	65	ФССЦ-01.7.15.11-0047	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг	0,16	1	0,16	28,18		4,51	8,76	39,46
			Всего по позиции							4,51		39,46
66	66	ФЕР46-03-006-01	Перфорация трубы/применит. Сверление рельс для установки МС2	100 отверстий	0,28	1	0,28					
			Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					20,07	1,15	6,46	46,99	303,56
			ЗТ	чел.-ч	1,81	1,15	0,58282					
			Итого по расценке					20,07		6,46		303,56
			ФОТ							6,46		303,56
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6,65		312,67
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,81		179,10
			Всего по позиции									
67	67	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. монтаж МС1	т металлоконструкций	0,1437	1	0,1437			16,92		796,33
			Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					777,45	1,15	128,48	46,99	6 037,28
			2 ЗМ					119,74	1,15	19,79	14,01	277,26
			3 в т.ч. ОТМ					7,54	1,15	1,25	46,99	58,74
			4 М					84,00		12,07	8,75	105,81
			ЗТ	чел.-ч	84,69	1,15	13,995446					
			ЗТМ	чел.-ч	0,65	1,15	0,1074158					
			Итого по расценке					981,19		160,34		6 420,15
			ФОТ							129,73		6 096,02
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			133,62		6 278,90
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			76,54		3 596,65
			Всего по позиции									
68	68	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,1437	1	0,1437	6 353,56		370,50		16 295,70
			Всего по позиции							913,01	8,76	7 988,84
69	69	ФЕР13-03-002-16	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577	100 м2	0,166	1	0,166			813,01		7 988,84
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; л.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					42,78	1,3225	9,34	46,99	438,89
			2 ЗМ					10,53	1,4375	2,50	14,01	35,03
			3 в т.ч. ОТМ					0,45	1,4375	0,11	46,99	5,17
			4 М					94,62		15,81	8,75	136,59
			ЗТ	чел.-ч	3,91	1,3225	0,8532109					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0094875					
			Итого по расценке					147,83		27,45		610,51
			ФОТ							9,45		444,06
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,88		417,42
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,10		192,50
			Прил. п.13, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									
			Устройство асфальтового покрытия в мезупутье и на подходах к переезду							40,43		1 220,43
70	70	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,063	1	0,063					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/лр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; л.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/лр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					115,49	1,3225	9,62	46,99	452,04
			2 ЗМ					3 262,79	1,4375	295,49	14,01	4 139,81
			3 в т.ч. ОТМ					171,22	1,4375	15,51	46,99	728,81
			4 М					12,20		0,77	8,75	6,74
			ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	1,199772					
			ЗТМ	чел.-ч	13,88	1,4375	1,2570075					
			Итого по расценке					3 380,48		305,88		4 598,59
			ФОТ							25,13		1 180,80
			Приказ № 812/лр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,94		1 735,85
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/лр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			28,82		1 344,99
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции									
71	71	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., л.1	Песок карьерный кф, 0,6 Цена=11650,75/1,2	м3	6,93	1	6,93	110,85	1,04236	801,46	8,75	7 012,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции										
72	72	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,63	1	0,63			801,46		7 012,69	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - естественные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ											
		2 ЗМ						155,08	1,3225	129,96	46,99	6 106,82	
		3 в т.ч. ОТМ						531,39	1,4375	481,24	14,01	6 742,17	
		4 М						29,00	1,4375	26,26	46,99	1 233,96	
		ЗТ		чел.-ч	18,93	1,3225	15,7720028	1 443,30		909,28	8,75	7 956,20	
		ЗТм		чел.-ч	2,5	1,4375	2,2640625						
		Итого по расценке						2 130,67		1 520,48		20 805,19	
		ФОТ								156,22		7 340,78	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1 прочие	%	113			113			176,53		8 295,08	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	77	0,85	65,45				102,25		4 804,54	
		Всего по позиции											
73	73	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,63	1	-0,63	139,40		-87,82	8,75	-768,43	
		Всего по позиции								-87,82		-768,43	
74	74	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-7,94	1	-7,94	103,00		-817,82	8,75	-7 155,93	
		Всего по позиции								-817,82		-7 155,93	
76	76	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,63	1	0,63			-817,82		-7 155,93	
		(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - естественные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ											
		2 ЗМ						14,91	6,6125	62,11	46,99	2 918,55	
		3 в т.ч. ОТМ						54,30	7,1875	245,88	14,01	3 444,78	
		4 М						2,90	7,1875	13,13	46,99	616,98	
		ЗТ		чел.-ч	1,81	6,6125	7,5402338	139,42	5	439,17	8,75	3 842,74	
		ЗТм		чел.-ч	0,25	7,1875	1,1320313						
		Итого по расценке						208,63		747,16		10 206,07	
		ФОТ								75,24		3 535,53	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1 прочие	%	113			113			85,02		3 995,15	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	77	0,85	65,45				49,24		2 314,00	
		Всего по позиции											
76	76	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-4,26	1	-4,26	103,00		-437,76	8,75	-3 830,31	
		Всего по позиции								-437,76		-3 830,31	
77	77	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40 Цена=3600/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск. Всего по позиции	м3	12,82	1	12,82	342,88	1,04236	4 581,66	8,75	40 089,53	
78	78	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,063	1	0,063			4 581,66		40 089,53	
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - естественные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		2 ЗМ						39,10	1,4375	2,98	14,01	41,75	
		3 в т.ч. ОТМ						7,16	1,4375	0,54	46,99	25,37	
		4 М											
		ЗТ		чел.-ч	0,66	1,4375	0,0502838	39,10		2,98		41,75	
		ЗТм								0,54		25,37	
		Итого по расценке						39,10		0,79		37,29	
		ФОТ								0,62		28,90	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147						
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9							
		Всего по позиции								4,39		107,84	
79	79	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,056	1	0,056	1 690,00		92,95	8,75	813,31	
		Всего по позиции								92,95		813,31	
80	80	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,063	1	0,063						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - естественные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ						182,32	1,3225	15,19	46,99	713,78	
		2 ЗМ						7 479,03	1,4375	677,32	14,01	9 489,25	
		3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375	21,23	46,99	997,80	
		4 М						874,78		55,11	8,75	482,21	
		ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,7380031						
		ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,7071031						
		Итого по расценке						8 536,13		747,62		10 685,24	
		ФОТ								36,42		1 711,38	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			53,54		2 515,73	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				41,48		1 949,26	
		Всего по позиции											
81	81	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/до толщины 6 см до толщины 8 см; 6-4=2/0,5=4 (ЗПМ=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - естественные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,063	1	0,063						
		1 ОТ						3,29	5,29	1,10	46,99	51,69	
		2 ЗМ						254,89	5,75	92,33	14,01	1 293,54	
		3 в т.ч. ОТМ						5,95	5,75	2,16	46,99	101,50	
		4 М						2,94	4	0,74	8,75	6,48	
		ЗТ		чел.-ч	0,35	5,29	0,1166445						
		ЗТм		чел.-ч	0,47	5,75	0,1702575						
		Итого по расценке						261,12		94,17		1 351,71	
		ФОТ								3,28		153,19	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147			147			4,79		225,19	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				3,71		174,48	
		Всего по позиции								102,67		1 761,30	
82	82	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II	т	8,883	1	8,883	491,01		4 361,64	8,75	38 164,36	
		Всего по позиции								4 361,64		38 164,36	
83	83	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,027	1	0,027						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; п.586 ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/п прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
2	ЗМ											
3	в т.ч. ОТМ								39,10	1,4375	1,52	14,01
3Тм									7,15	1,4375	0,28	46,99
Итого по расценке				чел.-ч	0,66	1,4375	0,0256163					21,30
ФОТ								39,10			1,52	21,30
Приказ № 812/п от 21.12.2020											0,28	13,16
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п от 02.09.2021)				%	147		147				0,41	16,35
Приказ № 774/п от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п от 22.04.2022), Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16				%	134	0,85	113,9				0,32	14,99
Всего по позиции												
84	84	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,028	1	0,028	1 690,00			2,25	86,64
Всего по позиции											47,32	414,06
85	85	ФЕР27-06-028-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,063	1	0,063				47,32	414,06
Приказ от 04.08.2020 № 421/п При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; Приказ от 07.07.2022 № 557/п Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1	ОТ											
2	ЗМ								182,32	1,3225	15,19	46,99
3	в т.ч. ОТМ								7 479,03	1,4375	677,32	14,01
4	М								234,46	1,4375	21,23	46,99
3Т				чел.-ч	20,86	1,3225	1,7380031		874,78		55,11	8,75
3Тм				чел.-ч	18,85	1,4375	1,7071031					
Итого по расценке								8 536,13			747,62	10 685,24
ФОТ											36,42	1 711,38
Приказ № 812/п от 21.12.2020				%	147		147				53,54	2 515,73
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/п от 02.09.2021)												
Приказ № 774/п от 11.12.2020				%	134	0,85	113,9				41,48	1 949,26
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/п от 22.04.2022), Приказ № 774/п от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
86	86	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II	т	6,922	1	6,922	603,68			842,64	16 150,23
Всего по позиции											2 982,20	26 094,25
Итого по разделу 2 Переезд №61н (путь №1) крестовый переезд											2 982,20	26 094,25
Итого по акту:											19 306,78	
Итого прямые затраты (справочно)											353 250,52	3 854 475,70
в том числе:												
Оплата труда рабочих											14 319,71	672 883,20
Эксплуатация машин											40 701,92	570 233,90
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											4 154,10	195 201,18
Материалы											297 876,08	2 606 415,73
Перевозка											352,81	4 942,87
Строительные работы											382 444,45	5 227 292,71
Строительные работы											382 091,64	5 222 349,64
в том числе:												
оплата труда											14 302,11	672 056,18
эксплуатация машин и механизмов											40 675,38	569 862,07
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											4 153,80	135 187,08
материалы											297 872,99	2 606 388,69
накладные расходы											18 983,16	892 019,75
сметная прибыль											10 258,00	482 023,15
Перевозка											352,81	4 942,87
Монтажные работы											71,40	2 361,40
в том числе:												
оплата труда											17,60	827,02
эксплуатация машин и механизмов											26,54	371,83
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											0,30	14,10
материалы											3,09	27,04
накладные расходы											16,11	757,01
сметная прибыль											8,06	378,50
Итого											382 515,85	5 229 654,11
Итого ФОТ (справочно)											18 473,81	868 084,38
Итого накладные расходы (справочно)											18 999,27	892 776,78
Итого сметная прибыль (справочно)											10 266,06	482 401,65
Непредвиденные затраты 3%											11 475,48	156 869,62
Всего по акту											393 991,33	5 386 643,73
Договорной коэффициент-0,96											378 231,68	5 171 081,99
ВСЕГО по акту											378 231,68	5 171 081,99

Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусен)

Принял: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кослер)

