

Инвестор

Генеральный подрядчик

Подрядчик

Стройка :

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

16673706

по ОКПО

58306175

Вид деятельности

по ОКДП

Договор подряда

номер

КЗ/20-06-П

дата

20.06.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	09.09.2024	02.08.2024	09.09.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	х	8 125 771,81	8 125 771,81	2 954 689,83
1	СМР		8 125 771,81	8 125 771,81	2 954 689,83

Итого:

Налог на добавленную стоимость 20%:

Всего, с учетом налогов:

Зачет аванса

Гарантийное удержание 5%

К оплате, с учетом авансового платежа и гарантийного удержания

В т.ч. НДС 20%

2 954 689,83

590 937,97

3 545 627,80

2 036 120,28

177 281,39

1 332 226,13

222 037,69

Генеральный подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

должность

М.П.

подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

должность

М.П.

подпись

Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Генеральный подрядчик:

ООО «КИКТЕОСТРОЙ»: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»: 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черпаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка:

Переезды ЖД путей №8, 6н у ЛСИЦ №3С у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №2 от 09.08.2024 г. (Договор №КЗ20-06-П от 20 июня 2024г., ДС № 1 от 09.07.2024г.)

№	№ СМЕТЫ	Наименование сметы	итого без НДС	Непредвиденные затраты-3%	всего без НДС, с договорным коэффициентом 0,96	ндс 20%	СМР с материалами всего с НДС
1	№01	Ремонт аварийного переезда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».	2 988 157,19	89 644,72	2 954 689,83	590 937,97	3 545 627,80
	ИТОГО		2 988 157,19	89 644,72	2 954 689,83		3 545 627,80

Инвестор

Генеральный подрядчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ИНТЕОСТРОЙ»; 106004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д 65, к. 59; +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОКС»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д 6, к.2, к. 54

(организация, адрес, телефон, факс)

Перевозы ЖД путей №6, бн у ЛСЦ, ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

(наименование, адрес)

Смета № 01, Ремонт аварийного перегреда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод»

(наименование)

Форма по ОКД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

Вид операции

Код

032005

19673706

58308175

КС/20-06-П

20.06.2024

1

09.07.2024

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

2

09.09.2024

02.08.2024

09.09.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь, 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Перевоз №30 (путь №7А) возле ЖДЦ												
Демонтажные работы												
1	1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия	100 м	0,32	1	0,32					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	65,81	46,99	3 092,41
		2 ЗМ						1 228,57	1,15	452,11	14,01	6 334,06
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	19,11	46,99	897,99
		4 М						418,42		133,89	8,75	1 171,54
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15		0,05552					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15		1,66338					
		Итого по расценке						1 825,83		651,81		10 598,01
		ФОТ								84,92		3 990,39
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			124,83		5 805,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			96,72		4 545,05
		Всего по позиции								873,36		21 008,93
2	2	ФССЦ-01.2.01.01-0018	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/70, БНД 80/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00		-6,07	8,76	-44,38
		Всего по позиции								-6,07		-44,38
3	3	ФССЦ-01.2.03.03-0046	Мастика битумно-полимерная	т	-0,022	1	-0,022	1 600,00		-33,00	8,76	-288,76
		Всего по позиции								-33,00		-288,76
4	4	ФССЦ-01.7.07.28-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-3,2	1	-3,2	16,80		-63,76	8,76	-470,40
		Всего по позиции								-63,76		-470,40
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,84	1	-0,84	69,88		-38,39	8,76	-336,81
		Всего по позиции								-38,39		-336,81
6	6	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,048	1	0,048					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 494,14	1,15	82,48	46,99	3 875,74
		2 ЗМ						4 292,73	1,15	236,06	14,01	3 319,61
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	25,63	46,99	1 204,35
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15		0,92496					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15		2,518776					
		Итого по расценке						5 786,87		319,44		7 195,55
		ФОТ								106,11		5 080,09
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			158,92		7 467,73
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			123,14		5 786,22
		Всего по позиции								601,60		20 449,60
7	7	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,072	1	0,072					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,15	6,54	46,99	401,29
		2 ЗМ						407,65	1,15	33,75	14,01	472,84
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	4,18	46,99	195,48
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15		1,094816					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15		0,313812					
		Итого по расценке						510,77		42,29		874,13
		ФОТ								12,70		596,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			18,67		877,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			14,47		679,72
		Всего по позиции								76,43		2 431,10

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночный/приминит. Очистка пути, мазальных жакетов и площади от щебня	100 м ²	0,0869	1	0,0869					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 6 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					103,12	1,15	11,49	46,99	539,92
			2 ЗМ					407,65	1,15	45,43	14,01	636,47
			3 в т.ч. ОТМ					50,30	1,15	5,61	46,99	263,61
			ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,4731707					
			ЗТМ	чел.-ч	3,79	1,15	0,4223387					
			Итого по расценке					510,77		56,92		1 176,39
			ФОТ							17,10		803,53
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 21 (в ред. пр. № 036/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			25,14		1 181,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,48		915,22
			Всего по позиции							101,54		3 272,80
9	9	ФЕР09-02-048-02	Копание ям вручную без хлорения для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта 2/приминит. Очистка пути, мазальных жакетов и площади от грунта	100 м ²	0,0968	1	0,0968					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 6 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					2 164,00	1,15	243,37	40,99	11 435,96
			ЗТ	чел.-ч	280	1,15	31,2018					
			Итого по расценке					2 164,00		243,37		11 435,96
			ФОТ							243,37		11 435,96
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 1,2 способом	НР Земельные работы, выполняемые ручным	%	89		89			216,60		10 178,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 1,2, способом	СП Земельные работы, выполняемые ручным	%	40	0,85	34			82,75		3 888,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							842,72		26 602,19
10	10	ФЕР09-05-007-07	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 80 до 60 мм/приминит. Разукрупнение существующего пути дисковых пилами	100 м	0,0072	1	0,0072					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п 585 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 6 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					333,24	1,3225	3,17	46,99	148,96
			2 ЗМ					12,83	1,4375	0,13	14,01	1,82
			3 в т.ч. ОТМ					0,34	1,4375	0,00	46,99	
			4 М					723,50		5,21	8,75	45,59
			ЗТ	чел.-ч	34,64	1,3225	0,3298421					
			ЗТМ	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003105					
			Итого по расценке					1 069,57		8,51		196,37
			ФОТ							3,17		148,96
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2,95		138,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1,67		78,50
			Всего по позиции							13,13		413,40
11	11	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные	км пути	0,0128	1	0,0128					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 6 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОI					657,76	1,15	9,46	46,99	444,53
			2 ЗМ					13 775,43	1,15	198,02	14,01	2 774,26
			3 в т.ч. ОТМ					482,96	1,15	6,86	46,99	312,96
			ЗТ	чел.-ч	72,52	1,15	1,042475					
			ЗТМ	чел.-ч	31,4	1,15	0,451375					
			Итого по расценке					14 433,19		207,48		3 218,70
			ФОТ							16,12		757,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 22	НР Железные дороги	%	109		109			17,57		825,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			8,91		418,51
			Всего по позиции							233,88		4 462,93
12	12	ФЕР28-01-007-03	Разборка пути элементом на деревянных шпалах тип рельсов: Р60, на 1 км число шпал 1800 и 1440. Прим. разборка деревянных шпал	км пути	0,008	1	0,008					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 6 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					10 073,60	1,15	69,51	46,99	3 266,27
			2 ЗМ					3 806,31	1,15	26,26	14,01	367,90
			3 в т.ч. ОТМ					456,82	1,15	3,15	46,99	148,02
			ЗТ	чел.-ч	1280	1,15	8,832					
			ЗТМ	чел.-ч	36,4	1,15	0,25116					
			Итого по расценке					13 879,91		95,77		3 634,17
			ФОТ							72,86		3 414,29
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 22	НР Железные дороги	%	109		109			79,20		3 721,58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.18	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			40,14		1 886,40
			Всего по позиции							216,11		8 242,15
13	13	ФЕР45-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,06	1	0,06					
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 № 571/пр п 83 табл 2 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил 6 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					777,45	0,805	37,55	46,99	1 764,47
			2 ЗМ					119,74	0,805	5,78	14,01	80,98
			3 в т.ч. ОТМ					7,54	0,805	0,36	46,99	16,92
			4 М					84,00	0	0,00	8,75	
			ЗТ	чел.-ч	84,69	0,805	4,090527					
			ЗТМ	чел.-ч	0,85	0,805	0,031365					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценкам ФОТ				981,18			43,33		1 645,45
		Пр812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			37,91		1 781,36
		Пр774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			38,05		1 834,83
			Всего по позиции							104,78		4 731,30
14	14	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязненного щебня	100 м3	0,03026	1	0,03026					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							103,12	1,15	3,58	188,69
		2 ЗМ							407,65	1,15	14,18	198,66
		3 в т.ч. ОТм							50,30	1,15	1,75	82,23
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15		0,4568908					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15		0,1316446					
		Итого по расценкам ФОТ					510,77			17,77		367,35
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,34		250,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			7,85		368,85
			Всего по позиции							6,08		285,80
			Всего по позиции							31,70		1 022,00
15	15	ФЕР01-02-088-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта	100 м3	0,03026	1	0,03026					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							2 184,00	1,15	75,98	48,99
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15		9,7405					3 570,36
		Итого по расценкам ФОТ					2 184,00			75,98		3 570,36
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			75,98		3 570,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			67,62		3 177,57
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								25,83		1 213,96
			Всего по позиции							168,43		7 861,77
Прочие работы												
16	16	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,28	1	2,28	42,98		88,42	14,01	1 378,86
			Всего по позиции							88,42		1 378,86
17	17	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,8 м3	1 т груза	20,68	1	20,68	3,28		87,50	14,01	846,88
			Всего по позиции							87,50		846,88
18	18	ФССЦпр-01-01-01-028	Погрузка при автомобильных перевозках перевозов строительных и пересечений, рельс/погрузка РШР	1 т груза	8,618	1	8,618	8,38		71,46	14,01	1 001,01
			Всего по позиции							71,46		1 001,01
Строительные работы												
19	19	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,04	1	0,04					
		Приказ от 04.06.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							173,23	1,3225	9,18	430,43
		2 ЗМ							5 288,76	1,4375	302,95	4 244,33
		3 в т.ч. ОТм							287,67	1,4375	15,38	723,16
		4 М							17,08		0,68	5,95
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225		1,14264					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375		1,1845					
		Итого по расценкам ФОТ					5 458,07			312,79		4 680,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			24,55		1 153,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			36,08		1 695,81
			Всего по позиции							378,44		7 690,48
20	20	ООО "НПТС", КД от 17.08.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/80 (РЖД)	м3	6,08	1	6,08	480,86	1,04238	2 646,72	8,76	22 283,80
			Цена=5050/8,75/1,2									
			ТР МАТ=1,03 к раск.									
			ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							2 646,72		22 283,80
21	21	ФЕР28-01-004-08	Укладка отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,6 м, на 1 км число шпал 1840/укладка шпал	км пути	0,0128	1	0,0128					
		Приказ от 04.06.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - развешивание сети транспортных и инженерных коммуникаций; табл 2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							9 218,00	1,3225	152,38	7 160,81
		2 ЗМ							40 105,10	1,4375	720,64	10 086,17
		3 в т.ч. ОТм							2 628,93	1,4375	47,28	2 220,75
		4 М							1 477 980,73		18 474,76	161 854,15
		ЗТ	чел.-ч	1100	1,3225		18,184375					
		ЗТм	чел.-ч	213,68	1,4375		3,8365625					
		Итого по расценкам ФОТ					1 527 303,83			19 347,79		178 911,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			100,86		9 381,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	85	0,85	55,25			217,82		10 225,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								110,31		5 183,31
			Всего по позиции							19 676,72		184 326,34
22	22	ФССЦ-26.1.06.06-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-23	1	-23	361,20		-8 077,60	8,76	-70 878,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							-8 077,60		-70 679,00
23	23	Давальческий материал	Рельсы железнодорожные Р-45 категория Т1	м	26	1	26				8,76	
			Всего по позиции							0,00		0,00
24	24	ФССЦ-18.1 02.01-0036	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,26 кг	шт	-23	1	-23	188,10		-4 329,30	8,76	-37 665,13
			Всего по позиции							-4 329,30		-37 665,13
26	26	ООО "НТПС", КП №8304 от 20.08.2024г., п.1	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	16	1	16	868,67	1,012	10 148,89	8,76	88 802,79
			Цена=7020/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							10 148,89		88 802,79
28	28	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом крепления КБ65	шт	8	1	8				8,76	
			Всего по позиции							0,00		0,00
27	27	ФЕР28-01-027-01	Баллаستровка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01076	1	0,01076					0,00
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 107,95	1,3225	15,75	46,99	740,09
			2 ЗМ					12 533,99	1,4375	199,69	14,01	2 713,60
			3 в т.ч. ОТм					620,22	1,4375	12,67	46,99	595,36
			4 М					230 267,70		2 475,38	8,75	21 659,58
			ЗТ	чел.-ч	134,46		1,3225	1,911601				
			ЗТм	чел.-ч	54,89		1,4375	0,848222				
			Итого по расценке					243 909,64		2 684,82		25 113,27
			ФОТ							28,42		1 335,46
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			30,96		1 455,64
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	%	65	0,85	55,25			15,70		737,84
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							2 731,60		27 306,74
28	28	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-12,88	1	-12,88	196,81		-2 475,87	8,76	-21 663,86
			Всего по позиции							-2 475,87		-21 663,86
29	29	ООО "НТПС", КП от 17.08.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	12,68	1	12,68	480,95	1,04238	6 306,64	8,76	65 183,10
			Цена=5050/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							6 306,64		65 183,10
30	30	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. Выправка и рихтовка пути	км пути	0,028	1	0,028					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					991,03	1,3225	32,77	46,99	1 539,86
			2 ЗМ					9 818,43	1,4375	352,85	14,01	4 943,43
			3 в т.ч. ОТм					554,48	1,4375	19,93	46,99	936,51
			ЗТ	чел.-ч	122,5		1,3225	4,0501563				
			ЗТм	чел.-ч	39,05		1,4375	1,4033594				
			Итого по расценке					10 809,48		385,62		6 483,29
			ФОТ							52,70		2 478,37
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			57,44		2 899,24
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	%	65	0,85	55,25			29,12		1 368,19
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							472,18		10 660,72
Укладка резиножелезобетонного перевода L=8,5м												
31	31	ФЕР28-01-083-12	Устройство переводов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина перевода, м: 16; Прим.9,88 м.	перевод	1	1	1					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3 368,78	1,3225	4 455,19	46,99	209 349,36
			2 ЗМ					6 125,55	1,4375	8 805,48	14,01	123 364,77
			3 в т.ч. ОТм					673,91	1,4375	968,75	46,99	46 521,56
			4 М					20 905,35		20 905,35	8,75	182 921,81
			ЗТ	чел.-ч	402		1,3225	531,645				
			ЗТм	чел.-ч	54,61		1,4375	78,501875				
			Итого по расценке					30 399,66		34 106,02		515 635,60
			ФОТ							5 423,94		254 870,94
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			5 912,09		277 809,32
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	%	65	0,85	55,25			2 996,73		140 816,19
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							43 074,84		934 361,47
32	32	ООО "ШЕЛПРОКС" Иск.№71 от 18.07.2024 г. п.1	Резиножелезобетонный перевод 8,85м, настил для в/д перевода на в/б шпалы, для крепления КБ, рельсы Р-65 (А1.РБ.000) Цена=1192500/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к раск.	комплект	1	1	1	113 871,43	1,012	114 934,29	8,76	1 005 876,04
			Всего по позиции							114 934,29		1 005 876,04
33	33	ООО "ШЕЛПРОКС" Иск.№71 от 18.07.2024 г. п.2	Прямая балка А1.БПР-3 (3000мм)	шт	4	1	4	7 887,14	1,012	30 886,10	8,76	271 216,88
			Цена=80400/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							30 886,10		271 216,88
34	34	ООО "ШЕЛПРОКС" Иск.№71 от 18.07.2024 г. п.3	Прямая балка А1.БПР-4 (4000мм)	шт	3	1	3	9 286,71	1,012	28 191,42	8,76	248 674,93
			Цена=97500/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							28 191,42		248 674,93
Устройство асфальтового покрытия на поддоках к переводу												
35	35	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,08	1	0,08					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					115,49	1,3225	7,64	46,99	359,00
			2 ЗМ					3 262,79	1,4375	234,51	14,01	3 285,48
			3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	12,31	46,99	578,45
			4 М					12,20		0,61	8,75	5,34
			ЗТ	чел-ч	14,4		1,3225		0,9522			
			ЗТм	чел-ч	13,68		1,4375		0,997825			
			Итого по расценке					3 390,48		242,78		3 649,83
			ФОТ							19,85		937,45
										29,33		1 378,05
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147			147				
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			22,72		1 087,76
			Всего по позиции							284,81		6 095,64
36	36	ООО "НПТС", КП от 17.08.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	8,8	1	6,6	110,86	1,04238	838,07	8,76	5 885,81
			Цена=11858,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							838,07		5 885,81
37	37	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,8	1	0,8					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					155,98	1,3225	103,14	46,99	4 848,55
			2 ЗМ					531,39	1,4375	381,84	14,01	5 350,98
			3 в т.ч. ОТм					29,00	1,4375	20,84	46,99	979,27
			4 М					1 443,30		721,85	8,75	6 314,44
			ЗТ	чел-ч	18,93		1,3225	12,5174825				
			ЗТм	чел-ч	2,5		1,4375	1,786875				
			Итого по расценке					2 130,67		1 206,73		16 511,97
			ФОТ							123,98		5 825,82
										140,10		6 583,18
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 21.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					
			СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			81,14		3 813,06
			Всего по позиции							1 427,97		26 908,18
38	38	ФССЦ-02.2.05.04-1888	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,6	1	-0,6	138,40		-89,70	8,76	-409,81
			Всего по позиции							-89,70		-409,81
39	39	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-8,3	1	-8,3	103,00		-448,90	8,76	-5 877,88
			Всего по позиции							-448,90		-5 877,88
40	40	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01 до толщ. 18 см, (15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск; ТЗ=5; ТЗМ=5)	100 м2	0,8	1	0,8					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					14,81	6,8125	40,30	46,99	2 316,61
			2 ЗМ					54,30	7,1875	195,14	14,01	2 733,91
			3 в т.ч. ОТм					2,90	7,1875	10,42	46,99	489,84
			4 М					138,42	5	348,55	8,75	3 049,81
			ЗТ	чел-ч	1,81		6,8125	5,9843125				
			ЗТм	чел-ч	0,25		7,1875	0,8984375				
			Итого по расценке					208,63		562,99		8 100,33
			ФОТ							58,72		2 806,25
										67,48		3 171,06
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 21.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					
			СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			39,09		1 836,68
			Всего по позиции							699,88		13 198,08
41	41	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-3,38	1	-3,38	103,00		-348,14	8,76	-3 846,21
			Всего по позиции							-348,14		-3 846,21
42	42	ООО "НПТС", КП от 17.08.2024г., п.3	Щебень известняковый М800 20/40	м3	10,18	1	10,18	342,88	1,04238	3 838,16	8,76	31 833,80
			Цена=36008,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к раск. ЗСР МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							3 838,16		31 833,80
43	43	ФЕР27-06-028-01	Разлив вяжущих материалов	т	0,042	1	0,042					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п 3	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЗМ					38,10	1,4375	2,36	14,01	33,06
			3 в т.ч. ОТм					7,15	1,4375	0,43	46,99	20,21
			ЗТм	чел-ч	0,68		1,4375	0,0398475				
			Итого по расценке					38,10		2,36		33,06
			ФОТ							0,43		20,21
										0,83		28,71
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п 21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п 21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147					
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,49		23,02
			Всего по позиции							3,48		88,79
44	44	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумные нефтяные дорожные вяжущие БНД 90/130	т	0,043	1	0,043	1 880,00		72,87	8,76	835,86
			Всего по позиции							72,87		835,86
45	45	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,06	1	0,06					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						182,32	1,3225	12,06	46,99	566,70
		2 ЗМ						7 479,03	1,4375	537,56	14,01	7 531,22
		3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375	18,65	46,99	791,78
		4 М						874,78		43,74	8,75	382,73
		ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,3793675					
		ЗТМ		чел.-ч	18,65	1,4375	1,3548438					
		Итого по расценке						8 536,13		593,36		8 480,65
		ФОТ								28,91		1 358,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,50		1 996,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			32,93		1 547,31
		Всего по позиции								668,79		12 024,93
46	46	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,8 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-028-01/ до толщины 8 см до толщины 6 см: 6-4=20,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2	0,05	1	0,05					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						3,29	5,29	0,87	46,99	40,86
		2 ЗМ						254,88	5,75	73,28	14,01	1 026,65
		3 в т.ч. ОТМ						5,95	5,75	1,71	46,99	80,35
		4 М						2,94	4	0,59	8,75	5,16
		ЗТ		чел.-ч	0,35	5,29	0,092575					
		ЗТМ		чел.-ч	0,47	5,75	0,135125					
		Итого по расценке						261,12		74,74		1 072,69
		ФОТ								2,58		121,23
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,79		178,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2,94		136,06
		Всего по позиции								81,47		1 388,98
47	47	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II	т	7,08	1	7,08	481,01		3 461,62	8,75	30 289,16
		Всего по позиции								3 461,62		30 289,16
48	48	ФЕР27-06-026-01	Розливка вяжущих материалов	т	0,021	1	0,021					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		2 ЗМ						39,10	1,4375	1,18	14,01	16,53
		3 в т.ч. ОТМ						7,15	1,4375	0,22	46,99	10,34
		ЗТМ		чел.-ч	0,66	1,4375	0,0199238					
		Итого по расценке						39,10		1,18		16,53
		ФОТ								0,22		10,34
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,32		15,20
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,25		11,78
		Всего по позиции								1,78		43,81
49	49	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,022	1	0,022	1 690,00		37,18	8,75	325,33
		Всего по позиции								37,18		325,33
50	50	ФЕР27-06-028-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типа размерами, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,05	1	0,05					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 - развлекательная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл. 2 п. 3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						182,32	1,3225	12,06	46,99	566,70
		2 ЗМ						7 479,03	1,4375	537,56	14,01	7 531,22
		3 в т.ч. ОТМ						234,46	1,4375	18,65	46,99	791,78
		4 М						874,78		43,74	8,75	382,73
		ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,3793675					
		ЗТМ		чел.-ч	18,65	1,4375	1,3548438					
		Итого по расценке						8 536,13		593,36		8 480,65
		ФОТ								28,91		1 358,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			42,50		1 996,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			32,93		1 547,31
		Всего по позиции								668,79		12 024,93
51	51	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II	т	4,7	1	4,7	603,68		2 366,83	8,75	20 709,76
		Всего по позиции								2 366,83		20 709,76
		Итого по разделу 1 Перевоз №30 (путь №7А) возле ЖДЦ								260 637,66		
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно)								249 464,42		2 463 131,87
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								5 461,28		256 625,55
		Эксплуатация машин								13 351,76		187 058,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								1 210,06		56 860,72
		Материалы								230 485,46		2 017 123,62
		Перевозка								165,92		2 324,54
		Строительные работы								260 637,56		2 988 157,19
		Строительные работы								260 471,64		2 985 632,65
		в том числе:										
		оплата труда								5 461,28		256 625,55
		эксплуатация машин и механизмов								13 351,76		187 058,16
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)								1 210,06		56 860,72
		материалы								230 485,46		2 017 123,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы							7 339,27		344 872,31
			сметная прибыль							3 833,87		180 153,01
			Перевозка							185,92		2 324,54
			Итого ФОТ (справочно)							6 871,34		313 480,27
			Итого накладные расходы (справочно)							7 339,27		344 872,31
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 833,87		180 153,01
			Непредвиденные затраты 3%							7 819,13		89 644,72
			ВСЕГО по акту							288 488,49		3 077 801,81
			Договорной коэффициент-0,88							257 718,42		2 954 689,83
			ВСЕГО по акту							257 718,42		2 954 689,83

Сдел: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(подлинность, подпись, печать, печать)

(Е. А. Бусел)

Принят: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(подлинность, подпись, печать, печать)

(Ю. Ф. Косслер)

