

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 5-КЗ-КИКГС-П от 08 сентября 2025г.**

г. Москва

«10» февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к договору подряда № 5-КЗ-КИКГС-П от 08 сентября 2025г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны согласились продлить срок выполнения работ по Договору, в связи с чем изложить приложение № 5 к Договору «Календарный план выполнения Работ» в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Календарный план выполнения Работ.
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»


М.П. Ю.Ф. Кесслер


От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



М.П. Е.А. Бусел


Календарный план работ

По объекту: «Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов» на территории АО
«Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

№ пункта	Обязательства Генерального подрядчика	Обязательства Подрядчика	
		Дата начала Работ	Срок выполнения Работ
1	Передать документацию, включая: техническое задание, утвержденное в установленном порядке.	С даты выплаты аванса	30 апреля 2026г.
2	Оплатить авансовый платеж в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.		

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

