

Инвестор _____

Подрядчик ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Субподрядчик ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино,
Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

Стройка : Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод»,
расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
по ОКПО		58306175
по ОКПО		12604128
Вид деятельности Договор подряда	по ОКДП	
	номер	КЗ/20-06-СП1
	дата	20.06.2024
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	01.08.2024	20.06.2024	01.08.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	2 405 817,43	2 405 817,43	2 405 817,43
1	СМР		2 405 817,43	2 405 817,43	2 405 817,43
Итого:					2 405 817,43
Налог на добавленную стоимость 20%:					481 163,49
Всего, с учетом налогов:					2 886 980,92
Зачет аванса					2 886 980,92
К оплате, с учетом авансового платежа					-
В т.ч. НДС 20%					-



Подрядчик **Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

должность


подпись **Е.А. Бусел**
расшифровка подписи



Субподрядчик **Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»**

должность


подпись **А.В. Воденников**
расшифровка подписи

Подрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Черганово Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Субподрядчик: ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76
Стройка: Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

наименование, адрес Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 01.08.2024 г. (Договор №К320-06-СП1 от 20 июня 2024г)						
№	№ СМЕТЫ	Наименование сметы	итого без НДС	всего без НДС, с договорным коэффициентом 0,789523*0,96	ндс 20%	СМР с материалами всего с ндс
1	№02	Ремонт аварийных переездов ЖД путей №8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод".	3 174 143,39	2 405 817,43	481 163,49	2 886 980,92
	ИТОГО		3 174 143,39	2 405 817,43		2 886 980,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Объем=20,23 / 100											
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						920,40	1,15	214,13	46,99	10 061,97	
		ЗТ	чел.-ч	118	1,15	27,45211							
		Итого по расценке						920,40		214,13		10 061,97	
		ФОТ								214,13		10 061,97	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89				190,58		8 955,15	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			72,80		3 421,07	
		Всего по позиции								477,51		22 438,19	
		5	5	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные Объем=16/1000	км пути	0,016	1	0,016				
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						657,76	1,15	12,10	46,99	568,58	
		2 ЭМ						13 775,43	1,15	253,47	14,01	3 551,11	
		3 в т.ч. ОТм						462,96	1,15	8,52	46,99	400,35	
		ЗТ	чел.-ч	72,52	1,15	1,334368							
		ЗТм	чел.-ч	31,4	1,15	0,57776							
		Итого по расценке						14 433,19		265,57		4 119,69	
		ФОТ								20,62		968,93	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109	109				22,48		1 056,13	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			11,39		535,33	
Всего по позиции								299,44		5 711,15			
6	6	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Демонтаж скрепления на сущ.шпале Объем=15*24/1000	т металлоконструкций	0,36	1	0,36						
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						777,45	0,805	225,31	46,99	10 587,32	
		2 ЭМ						119,74	0,805	34,70	14,01	486,15	
		3 в т.ч. ОТм						7,54	0,805	2,19	46,99	102,91	
		4 М						84,00	0	0,00	8,75		
		ЗТ	чел.-ч	84,69	0,805	24,543162							
		ЗТм	чел.-ч	0,65	0,805	0,18837			981,19	260,01		11 073,47	
		Итого по расценке								227,50		10 690,23	
		ФОТ								234,33		11 010,94	
Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103									
Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59					134,23		6 307,24		
Всего по позиции								628,57		28 391,65			
Прочие работы													
7	7	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Всего по позиции	1 т груза	2,6	1	2,6	42,98	111,75	14,01	1 565,82		
8	8	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Всего по позиции	1 т груза	24,22	1	24,22	3,28	79,44	14,01	1 112,95		
9	9	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=250/1000*30 Всего по позиции	1 т груза	7,5	1	7,5	3,28	24,60	14,01	344,65		
Строительные работы													
10	10	ФЕР09-03-001-03	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т/применит. Монтаж металлических плит покрытия (ранее демонтируемых) Объем=588,75/1000*28	т	16,49	1	16,49						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						107,36	1,3225	2 341,31	46,99	110 018,16	
		2 ЭМ						412,55	1,4375	9 779,24	14,01	137 007,15	
		3 в т.ч. ОТм						47,18	1,4375	1 118,37	46,99	52 552,21	
		4 М						141,33		2 330,53	8,75	20 392,14	
		ЗТ	чел.-ч	11,16	1,3225	243,377559							
		ЗТм	чел.-ч	3,51	1,4375	83,2023563			661,24	14 451,08		267 417,45	
		Итого по расценке								3 459,68		162 570,37	
		ФОТ								3 217,50		151 190,44	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93									
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			1 823,25		85 674,58			
Всего по позиции								19 491,83		504 282,47			
11	11	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Монтаж скреплений на сущ.шпале (ранее демонтированных) Объем=15*24/1000	т металлоконструкций	0,36	1	0,36						
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						777,45	1,15	321,86	46,99	15 124,20	
		2 ЭМ						119,74	1,15	49,57	14,01	694,48	
		3 в т.ч. ОТм						7,54	1,15	3,12	46,99	146,61	
		4 М						84,00		30,24	8,75	264,60	
		Итого по расценке											

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЗТ	чел.-ч	84,69	1,15	35,08166					
			ЗТм	чел.-ч	0,85	1,15	0,2691					
			Итого по расценке					981,19		401,67		16 083,28
			ФОТ							324,98		15 270,81
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			334,73		15 728,93
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			191,74		9 009,76
			Всего по позиции							928,14		40 821,99
12	12	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 Объем=16/1000	км пути	0,016	1	0,016					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					9 218,00	1,3225	195,05	46,99	9 165,40
			2 ЭМ					40 105,10	1,4375	922,42	14,01	12 923,10
			3 в т.ч. ОТм					2 629,93	1,4375	60,49	46,99	2 842,43
			4 М					1 477 980,73		23 647,69	8,75	206 917,29
			ЗТ	чел.-ч	1100	1,3225	23,276					
			ЗТм	чел.-ч	213,68	1,4375	4,91464					
			Итого по расценке					1 527 303,83		24 765,16		229 005,79
			ФОТ							255,54		12 007,83
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Железные дороги	%	109		109			278,54		13 088,53
		Прил. п. 22		%	65	0,85	55,25			141,19		6 634,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Железные дороги	%								
		Прил. п. 22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							25 184,89		248 728,65
13	13	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-32	1	-32	351,20		-11 238,40	8,75	-98 336,00
			Всего по позиции							-11 238,40		-98 336,00
14	14	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-0,088	1	-0,088	10 948,00		-963,42	8,75	-8 429,93
			Всего по позиции							-963,42		-8 429,93
15	15	Давальческий материал	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 120 шт.)	т	0,12	1	0,12		1,012		8,75	
			Всего по позиции							0,00		0,00
16	16	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,05504	1	-0,05504	11 859,00		-652,72	8,75	-5 711,30
			Всего по позиции							-652,72		-5 711,30
17	17	Давальческий материал	Болт клемный М22х75 в сборе (справочно 120 шт.)	т	0,15	1	0,15		1,012		8,75	
			Всего по позиции							0,00		0,00
18	18	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-59	1	-59	43,61		-2 572,99	8,75	-22 513,66
			Всего по позиции							-2 572,99		-22 513,66
19	19	Давальческий материал	Подкладка КБ-65 (60 шт)	т	0,42	1	0,42		1,012		8,75	
			Всего по позиции							0,00		0,00
20	20	ФССЦ-25.1.06.19-0051	Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт	-59	1	-59	5,60		-330,40	8,75	-2 891,00
			Всего по позиции							-330,40		-2 891,00
21	21	Давальческий материал	Прокладка ЦП-328	шт	60	1	60		1,012		8,75	
			Всего по позиции							0,00		0,00
22	22	ФССЦ-25.1.06.19-0085	Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	шт	-59	1	-59	2,50		-147,50	8,75	-1 290,63
			Всего по позиции							-147,50		-1 290,63
23	23	Давальческий материал	Прокладка подрельсовая ЦП-143	шт	60	1	60		1,012		8,75	
			Всего по позиции							0,00		0,00
24	24	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-32	1	-32	188,10		-6 019,20	8,75	-52 668,00
			Всего по позиции							-6 019,20		-52 668,00
25	25	Давальческий материал	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	15	1	15		1,012		8,75	
			Всего по позиции							0,00		0,00
26	26	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом крепления КБ65	шт	15	1	15			8,75		
			Всего по позиции							0,00		0,00
27	27	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах. Балласт: щебеночный Объем=22,59 / 1000	1000 м3	0,02258	1	0,02258					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 107,95	1,3225	33,09	46,99	1 554,90
			2 ЭМ					12 533,99	1,4375	406,84	14,01	5 699,83
			3 в т.ч. ОТм					820,22	1,4375	26,62	46,99	1 250,87
			4 М					230 267,70		5 199,44	8,75	45 495,10
			ЗТ	чел.-ч	134,46	1,3225	4,0152512					
			ЗТм	чел.-ч	54,89	1,4375	1,7816608					
			Итого по расценке					243 909,64		5 639,37		52 749,83
			ФОТ							59,71		2 805,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Железные дороги	%	109		109			65,08		3 058,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			32,99		1 550,19
		Прил. п. 22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							5 737,44		57 358,31
28	28	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-26,42	1	-26,42	196,81		-5 199,72	8,75	-45 497,55
			Всего по позиции							-5 199,72		-45 497,55
29	29	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД) Цена=5050/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	26,42	1	26,42	480,95	1,04236	13 244,95	8,75	115 893,31
			Всего по позиции							13 244,95		115 893,31
30	30	ФЕР28-01-031-02	Выравнивание чистовых работ и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/применит. Выправка и рихтовка пути Объем=52,5/1000	км пути	0,053	1	0,053					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						991,03	1,3225	69,46	46,99	3 263,93
		2 ЭМ						9 816,43	1,4375	748,04	14,01	10 480,04
		3 в т.ч. ОТм						554,48	1,4375	42,24	46,99	1 984,86
		ЗТ	чел.-ч	122,5	1,3225	8,5863313						
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,4375	2,9751219						
		Итого по расценке						10 809,46		817,50		13 743,97
		ФОТ								111,70		5 248,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			121,75		5 721,18
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			61,71		2 899,96
		Всего по позиции										
		Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м								1 000,96		22 365,11
31	31	ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	2	1	2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						2 757,02	1,3225	7 292,32	46,99	342 666,12
		2 ЭМ						4 372,91	1,4375	12 572,12	14,01	176 135,40
		3 в т.ч. ОТм						489,67	1,4375	1 407,80	46,99	66 152,52
		4 М						11 385,47		22 770,94	8,75	199 245,73
		ЗТ	чел.-ч	329	1,3225	870,205						
		ЗТм	чел.-ч	39,71	1,4375	114,16625						
		Итого по расценке						18 515,40		42 635,38		718 047,25
		ФОТ								8 700,12		408 818,64
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			9 483,13		445 612,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			4 806,82		225 872,30
		Всего по позиции										
32	32	Давальческий материал	Резиножелезобетонный 6,5м. настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для крепления КБ, рельс Р-65	комплект	2	1	2	1,012		8,75		1 389 531,87
		Всего по позиции										
33	33	Давальческий материал	Упоры для фиксации резиножелезобетонных плит, п.2	шт	4	1	4	1,012		8,75		0,00
		Всего по позиции										
		Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду								0,00		0,00
34	34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(42,7*0,1) / 100	100 м3	0,0427	1	0,0427					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						115,49	1,3225	6,52	46,99	306,37
		2 ЭМ						3 262,79	1,4375	200,27	14,01	2 805,78
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	10,51	46,99	493,86
		4 М						12,20		0,52	8,75	4,55
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	0,8131788						
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	0,8519718						
		Итого по расценке						3 390,48		207,31		3 116,70
		ФОТ								17,03		800,23
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			25,03		1 176,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,40		911,46
		Всего по позиции										
35	35	ООО "НГПС", КП от 17.08.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5 Объем=4,27*1,1 Цена=1165/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	4,7	1	4,7	110,95	1,04236	543,55	8,75	4 756,06
		Всего по позиции										
36	36	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см Объем=42,7 / 100	100 м2	0,427	1	0,427					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						155,98	1,3225	88,08	46,99	4 138,88
		2 ЭМ						531,39	1,4375	326,17	14,01	4 569,64
		3 в т.ч. ОТм						29,00	1,4375	17,60	46,99	836,42
		4 М						1 443,30		616,29	8,75	5 392,54
		ЗТ	чел.-ч	18,93	1,3225	10,689913						
		ЗТм	чел.-ч	2,5	1,4375	1,5345313						
		Итого по расценке						2 130,67		1 030,54		14 101,06
		ФОТ								105,88		4 975,30
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие	%	113		113			119,64		5 622,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочие	%	77	0,85	65,45			69,30		3 256,33
		Всего по позиции										
37	37	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,43	1	-0,43	139,40		-59,94	8,75	-524,48
		Всего по позиции										
38	38	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-5,38	1	-5,38	103,00		-554,14	8,75	-4 848,73
		Всего по позиции										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	39	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см. Объем=42,7 / 100 (15-10)/5=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и Прил. п.21.1 площадок и прочее Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 площадок и прочее Всего по позиции	100 м2	0,427	1	0,427						
								14,91	6,6125	42,10	46,99	1 978,28	
								54,30	7,1875	166,65	14,01	2 334,77	
								2,90	7,1875	8,90	46,99	418,21	
				чел.-ч	1,81	6,6125	5,1106029	139,42	5	297,66	6,75	2 604,53	
				чел.-ч	0,25	7,1875	0,7672656						
								208,63		506,41		6 917,58	
										51,00		2 396,49	
										57,63		2 708,03	
										33,38		1 568,50	
40	40	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 Всего по позиции	м3	-2,88	1	-2,88	103,00		-296,64	8,75	11 194,11	
41	41	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40 Объем=0,43+5,38+2,88 Цена=3600/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м3	8,69	1	8,69	342,86	1,04236	3 105,66	8,75	27 174,53	
42	42	ФЕР27-06-026-01	Разлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	т	0,036	1	0,036						
								39,10	1,4375	2,02	14,01	26,30	
								7,15	1,4375	0,37	46,99	17,39	
				чел.-ч	0,66	1,4375	0,034155	39,10		2,02		26,30	
										0,37		17,39	
										0,54		25,56	
										0,42		19,81	
43	43	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 Всего по позиции	т	0,037	1	0,037	1 690,00		62,53	8,75	547,14	
44	44	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=42,7 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м2	0,0427	1	0,0427						
								182,32	1,3225	10,30	46,99	484,00	
								7 479,03	1,4375	459,07	14,01	6 431,57	
								234,46	1,4375	14,39	46,99	676,19	
				чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779798	874,78		37,35	8,75	326,81	
				чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570366						
								8 536,13		506,72		7 242,38	
										24,69		1 160,19	
										36,29		1 705,48	
										28,12		1 321,46	
45	45	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см Объем=42,7 / 1000 до толщины 6 см : 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м2	0,0427	1	0,0427						
								3,29	5,29	0,74	46,99	34,77	
								254,89	5,75	62,58	14,01	876,75	
								5,95	5,75	1,46	46,99	68,61	
				чел.-ч	0,35	5,29	0,0790591	2,94	4	0,50	8,75	4,38	
				чел.-ч	0,47	5,75	0,1153968						
								261,12		63,82		915,00	
										2,20		103,38	
										3,23		151,97	
										2,51		117,75	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00		-5,07	8,75	-44,36
			Всего по позиции									
53	53	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,02	1	-0,02	1 500,00		-30,00	8,75	-262,50
			Всего по позиции									
54	54	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,8	1	-2,8	16,80		-47,04	8,75	-411,60
			Всего по позиции									
55	55	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,56	1	-0,56	59,99		-33,59	8,75	-293,91
			Всего по позиции									
56	56	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,0315	1	0,0315			-33,59		-293,91
			Объем=(63*0,05) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,15	54,13	46,99	2 543,57
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	155,50	14,01	2 178,56
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	16,82	46,99	790,37
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	6,513255						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	1,6529468						
		Итого по расценке						5 786,87		209,63		4 722,13
		ФОТ								70,95		3 333,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			104,30		4 900,89
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			80,81		3 797,36
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							394,74		13 420,38
57	57	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,0945	1	0,0945					
			Объем=(63*0,15) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,15	11,21	46,99	526,76
		2 ЭМ						407,65	1,15	44,30	14,01	620,64
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	5,47	46,99	257,04
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,4366835						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,4118783						
		Итого по расценке						510,77		55,51		1 147,40
		ФОТ								16,68		783,80
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			24,52		1 152,19
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,00		892,75
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							99,03		3 192,34
Прочие работы												
58	58	ФССЦ/пр-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,89	1	1,89	42,98		81,23	14,01	1 138,03
			Всего по позиции							81,23		1 138,03
59	59	ФССЦ/пр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,01	1	17,01	3,28		55,79	14,01	781,62
			Всего по позиции							55,79		781,62
Строительные работы												
Изготовление и монтаж МС1 и МС2												
60	60	ФЕРМ38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремьянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит.Изготовление в построчных условиях конструкций закладных МС2	т	0,0144	1	0,0144					
			Объем=0,72/1000*20									
		1 ОТ						1 222,00		17,60	46,99	827,02
		2 ЭМ						1 843,00		26,54	14,01	371,83
		3 в т.ч. ОТм						20,60		0,30	46,99	14,10
		4 М						214,93		3,09	8,75	27,04
		ЗТ	чел.-ч	130		1,872						
		ЗТм	чел.-ч	1,8		0,02592						
		Итого по расценке						3 279,93		47,23		1 225,89
		ФОТ								17,90		841,12
		При812-080.0-1	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90			16,11		757,01
		При774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45			8,06		378,50
			Всего по позиции							71,40		2 381,40
61	61	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях	т	0,018	1	0,018					
			Объем=0,0144*0,002*0,001+0,16/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		прил.8 табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 799,85	1,3225	42,85	46,99	2 013,52
		2 ЭМ						231,77	1,4375	6,00	14,01	84,06
		3 в т.ч. ОТм						27,58	1,4375	0,71	46,99	33,36
		ЗТ	чел.-ч	198,44	1,3225	4,7238642						
		ЗТм	чел.-ч	2,06	1,4375	0,0533025						
		Итого по расценке						2 031,62		48,85		2 097,58
		ФОТ								43,58		2 046,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40,51		1 903,60
		Прил. п.9										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			22,96		1 078,71
		Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							112,32		5 079,89
62	62	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,0144	1	0,0144	6 353,56		91,49	8,75	800,54

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Объем=0,72/1000*20									
			Всего по позиции									
63	63	ФССЦ-01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм	т	0,002	1	0,002	12 606,00		91,49		800,54
			Объем=20*0,08/1000							25,21	8,75	220,59
			Всего по позиции									
64	64	ФССЦ-01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм	т	0,001	1	0,001	10 127,00		25,21		220,59
			Объем=20*0,03/1000							10,13	8,75	88,64
			Всего по позиции									
65	65	ФССЦ-01.7.15.11-0047	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг	0,16	1	0,16	28,18		10,13		88,64
			Объем=20*0,008							4,51	8,75	39,46
			Всего по позиции									
66	66	ФЕР46-03-006-01	Перфорация труб/применит. Сверление рельс для установки МС2	100 отверстий	0,28	1	0,28			4,51		39,46
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		3Т	чел.-ч	1,81	1,15	0,58282		20,07	1,15	6,46	46,99	303,56
		Итого по расценке						20,07		6,46		303,56
		ФОТ								6,46		303,56
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			6,65		312,67
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,81		179,10
			Всего по позиции									
67	67	ФЕР46-05-006-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. монтаж МС1	т металлоконструкций	0,1437	1	0,1437			16,92		795,33
		Объем=4,79/1000*30										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						777,45	1,15	128,48	46,99	6 037,28
		3 в т.ч. ОТм						119,74	1,15	19,79	14,01	277,26
		4 М						7,54	1,15	1,25	46,99	58,74
		ЗТ	чел.-ч	84,69	1,15	13,995446		84,00		12,07	8,75	105,81
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,15	0,1074158						
		Итого по расценке						981,19		160,34		6 420,15
		ФОТ								129,73		6 096,02
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			133,62		6 278,90
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			76,54		3 596,65
			Всего по позиции									
68	68	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм	т	0,1437	1	0,1437	6 353,56		913,01	8,75	7 988,84
			Объем=4,79/1000*30									
			Всего по позиции									
69	69	ФЕР13-03-002-15	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577	100 м2	0,165	1	0,165			913,01		7 988,84
		Объем=16,5 / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						42,78	1,3225	9,34	46,99	438,86
		3 в т.ч. ОТм						10,53	1,4375	2,50	14,01	35,03
		4 М						0,45	1,4375	0,11	46,99	5,17
		ЗТ	чел.-ч	3,91	1,3225	0,8532109		94,62		15,61	8,75	136,59
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,4375	0,0094675						
		Итого по расценке						147,93		27,45		610,51
		ФОТ								9,45		444,06
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,88		417,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,10		192,50
		Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020	п.16									
			Всего по позиции									
			Устройство асфальтового покрытия в межплуты и на подходах к поезду							40,43		1 220,43
70	70	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,063	1	0,063					
		Объем=(63*0,1) / 100										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ										
		2 ЭМ						115,49	1,3225	9,82	46,99	452,04
		3 в т.ч. ОТм						3 262,79	1,4375	295,49	14,01	4 139,81
		4 М						171,22	1,4375	15,51	46,99	728,81
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	1,199772		12,20		0,77	8,75	6,74
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	1,2570075						
		Итого по расценке						3 390,48		305,88		4 598,59
		ФОТ								25,13		1 180,85
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,94		1 735,85
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			28,62		1 344,99
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020	п.16									
			Всего по позиции									
71	71	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	6,93	1	6,93	110,95	1,04236	801,45	8,75	7 679,43
			Объем=6,3*1,1									
			Цена=1165/8,75/1,2									
			Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			41,48		1 949,26
		Всего по позиции									
81	81 ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см Объем=63 / 1000 до толщины 6 см ; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1000 м2	0,063	1	0,063			842,64		15 150,23
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147		3,29 5,29	1,10 46,99		51,69
								254,89 5,75	92,33 14,01		1 293,54
								5,95 5,75	2,16 46,99		101,50
			чел.-ч	0,35	5,29	0,1166445		2,94 4	0,74 8,75		6,48
			чел.-ч	0,47	5,75	0,1702575					
							261,12		94,17		1 351,71
									3,26		153,19
									4,79		225,19
			%	134	0,85	113,9			3,71		174,48
		Всего по позиции									
82	82 ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II Объем=2,35*63*0,06	т	8,883	1	8,883	491,01		4 361,64	8,75	38 164,35
		Всего по позиции							4 361,64		38 164,35
83	83 ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм Итого по расценке ФОТ	т	0,027	1	0,027					
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147		39,10 1,4375	1,52 14,01		21,30
								7,15 1,4375	0,28 46,99		13,16
			чел.-ч	0,66	1,4375	0,0256163					
							39,10		1,52		21,30
									0,28		13,16
									0,41		19,35
			%	134	0,85	113,9			0,32		14,99
		Всего по позиции							2,25		55,64
84	84 ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,028	1	0,028	1 690,00		47,32	8,75	414,05
		Всего по позиции							47,32		414,05
85	85 ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=63 / 1000 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ	1000 м2	0,063	1	0,063					
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Автомобильные дороги	%	147		147		182,32 1,3225	15,19 46,99		713,78
								7 479,03 1,4375	677,32 14,01		9 489,25
								234,46 1,4375	21,23 46,99		997,60
			чел.-ч	20,86	1,3225	1,7380031		874,78	55,11 8,75		482,21
			чел.-ч	18,85	1,4375	1,7071031					
							8 536,13		747,62		10 685,24
									36,42		1 711,38
									53,54		2 515,73
			%	134	0,85	113,9			41,48		1 949,26
		Всего по позиции							842,64		15 150,23
86	86 ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*63*0,04	т	5,922	1	5,922	503,58		2 982,20	8,75	26 094,25
		Всего по позиции							2 982,20		26 094,25
		Итого по разделу 2 Переезд №6/м (путь №1) косой переезд :									
		Итого прямые затраты (справочно)									17 882,75
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									560,83
		Эксплуатация машин									3 124,31
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									141,72
		Материалы									14 060,59
		Перевозка									137,02
		Строительные работы									19 234,38
		Строительные работы									19 087,36
		в том числе:									
		оплата труда									543,23
		эксплуатация машин и механизмов									3 097,77
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									141,42
		материалы									14 057,50
		накладные расходы									839,28
		сметная прибыль									569,58
		Перевозка									137,02
		Монтажные работы									71,40

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе:									
			оплата труда							17,60		
			эксплуатация машин и механизмов							26,54		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,30		
			материалы							3,09		
			накладные расходы							16,11		
			сметная прибыль							8,06		
			Итого ФОТ (справочно)							702,55		
			Итого накладные расходы (справочно)							855,39		
			Итого сметная прибыль (справочно)							567,64		
			Итого по разделу 2 Переезд №6/н (путь №1) кросой переезд							19 305,78		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							118 335,01		1 798 964,98
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							14 319,71		672 883,20
			Эксплуатация машин							40 701,92		570 233,80
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 154,10		195 201,18
			Материалы							62 980,57		550 905,01
			Перевозка							352,81		4 942,87
			Строительные работы							147 528,94		3 171 781,99
			Строительные работы							147 176,13		3 166 839,12
			в том числе:									
			оплата труда							14 302,11		672 056,18
			эксплуатация машин и механизмов							40 675,38		569 862,07
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 153,80		195 187,08
			материалы							62 957,48		550 877,97
			накладные расходы							18 983,16		892 019,75
			сметная прибыль							10 258,00		482 023,15
			Перевозка							352,81		4 942,87
			Монтажные работы							71,40		2 361,40
			в том числе:									
			оплата труда							17,60		827,02
			эксплуатация машин и механизмов							26,54		371,83
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,30		14,10
			материалы							3,09		27,04
			накладные расходы							16,11		757,01
			сметная прибыль							8,06		378,50
			Итого							147 600,34		3 174 143,39
			Итого ФОТ (справочно)							18 473,81		868 084,38
			Итого накладные расходы (справочно)							18 999,27		892 776,76
			Итого сметная прибыль (справочно)							10 266,06		482 401,65
			Договорной коэффициент 0,7895231096									
			Итого по акту с договорным коэффициентом							111 872,54		2 405 817,43

Сдал: Генеральный директор ООО «ЭлектроЭнергетика»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(А.В. Водеников)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

(Е.А. Бусеп)

