

Оригинал! Старый не верен (на столе Егора)

ЗАКАЗЧИК:

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Юридический адрес 141009 Московская обл.
г.о.Мытищи, г.Мытищи, ул.Колонцова 4
ИНН 5029006702 КПП 997450001
Р/с 40702810940260102025 в Акционерном
коммерческом Сберегательном банке
Российской федерации (Публичное акционерное
общество) к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
телефон 8 (498) 687-45-55
e-mail: info@metrowagonmash.ru

ПОДРЯДЧИК:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Адрес местонахождения: 109004, г.Москва,
Земляной вал д.65 кв 59
ИНН 7709918820 КПП 770901001
р/с 40702810920010001513 в АО ЮНИКРЕ-
ДИТ
БАНК г.Москва к/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Телефон (495) 915-24-71
Факс: (495) 915-24-71
e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

АКТ № 2

сдачи-приёмки выполненных работ
по договору № 2022/МВМ-2 от 26.12.2022г
(проектно-изыскательские работы) по объекту:

**Ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера на территории АО
«МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи,
г.Мытищи, ул.Колонцова д.4**

г. Мытищи

«03» июля 2023г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» - Степнов А.Б., действующий на основании Устава с одной стороны, и представитель Подрядчика, Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, составили настоящий Акт о выполнении нижеследующих работ.

Работы, выполненные по объекту «Ж/д пути от цеха №217 до обкаточной линии с удлинением трансбордера на территории АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г.Мытищи, ул.Колонцова д.4»:

- «Разработка Утверждаемой части Рабочей документации (основные технические решения), в том числе схемно-планировочные решения»;
- «Разработка технических требований к оборудованию и основным материалам»;
- «Формирование запросов на технические условия»;
- «Изыскания, отчет об изысканиях».

выполнены в размере 100 (сто) % согласно пп.2, 3, 4, 5 Приложения №2 к Договору № 2022/МВМ-2 от 26.12.2022г.

Цена выполненных работ по настоящему акту составляет:

по п.2 - 1 518 964,95 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят четыре рубля девяносто пять копеек), в т.ч. НДС (20%) 253 160,82 руб. (двести пятьдесят три тысячи сто шестьдесят рублей восемьдесят две копейки)

по п.3 - 433 989,90 (четырееста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей девяносто копеек), в т.ч. НДС (20%) 72 331,65 руб. (семьдесят две тысячи триста тридцать один рубль шестьдесят пять копеек)

по п.4 - 433 989,90 (четырееста тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей девяносто копеек), в т.ч. НДС (20%) 72 331,65 руб. (семьдесят две тысячи триста тридцать один рубль шестьдесят пять копеек)

по п.5 - 7 160 833,90 (семь миллионов сто шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три рубля девяносто копеек), в т.ч. НДС (20%) 1 193 472,32 руб. (один миллион сто девяносто три тысячи четыреста семьдесят два рубля тридцать две копейки)

Всего по Акту на сумму – 9 547 778,65 руб. (девять миллионов пятьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят восемь рублей шестьдесят пять копеек), в т.ч. НДС (20%) 1 591 296,44 руб. (один мил-

лион пятьсот девяносто одна тысяча двести девяносто шесть рублей сорок четыре копейки)

Оплачено за предыдущий период авансовым платежом 50% стоимости по акту в размере 4 773 889,32 руб. (четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей тридцать две копейки), в т.ч. НДС (20%) 795 648,22 руб. (семьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок восемь рублей двадцать две копейки).

Итого к перечислению следует: 4 773 889,33 руб. (четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят девять рублей тридцать две копейки), в т.ч. НДС (20%) 795 648,22 руб. (семьсот девяносто пять тысяч шестьсот сорок восемь рублей двадцать две копейки).

Работы по настоящему акту выполнены в полном объеме, удовлетворяют условиям технического задания и оформлены в надлежащем порядке.

Замечаний и претензий у сторон друг другу нет.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»



М.П. А.Б.Степнов



ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»



М.П. Ю.Ф.Кessler

