

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (496) 687-45-55	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	05804803
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.95, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	16673706
Стройка	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц 417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4		
Объект	(наименование, адрес) Смета № 02-03-01 изм. 1, Архитектурно-строительные решения. Часть 1 АС1	Вид деятельности по ОКДП	
	(наименование)	Договор подряда (контракт)	номер МВМ/03-07_ДС№11 от 01.08.2024г. дата 03.07.2023 Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	3 006,35	(266,91)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	279,58	(6,24)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		702,53	чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиция по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фундаменты ФМ-1												
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов												
1	1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,003	1	0,003					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 494,14	1,3225	5,93	44,77	265,49
		2 ЗМ						4 292,73	1,4375	18,51	13,24	245,07
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,4375	2,00	44,77	89,54
		ЗТ		чел.-ч	179,8	1,3225	0,7133565					
		ЗТм		чел.-ч	45,63	1,4375	0,1967794					
		Итого по расценке						5 788,87		24,44		510,56
		ФОТ								7,93		355,03
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			11,66		521,89
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			9,03		404,38
Всего по позиции											45,13	1 436,83
2	2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,019	1	0,019					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,3225	2,59	44,77	115,95
		2 ЗМ						407,65	1,4375	11,13	13,24	147,36
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,4375	1,37	44,77	61,33
		ЗТ		чел.-ч	13,22	1,3225	0,3321856					
		ЗТм		чел.-ч	3,79	1,4375	0,1035144					
		Итого по расценке						510,77		13,72		263,31
		ФОТ								3,96		177,28
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			5,82		260,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			4,51		201,92
Всего по позиции											24,05	725,83
Прочие работы												
3	3	ФСCL[пр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3,19	1	3,19	3,28		10,46	13,24	138,49
Всего по позиции											10,46	138,49
4	4	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-6 класса опасности	м3	2,19	1	2,19	162,38		355,61	8,16	2 901,78
Цена=1590/1,28,16												
Всего по позиции											355,61	2 901,78
Земляное полотно для устройства котлована (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-01; №131-23-АС1-ФМ1-08; №131-23-АС1-ФМ1-07; №131-23-АС1-ФМ1-14)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	5	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 Прил. 1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, механизированным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	1000 м3	0,02687	1	0,02687						
								80,65	1,587	3,44	44,77	154,01	
								4 139,95	1,725	191,89	13,24	2 540,62	
								394,34	1,725	18,28	44,77	818,40	
								13,01		0,35	8,16	2,86	
				чел.-ч	10,34	1,587	0,4409254						
				чел.-ч	29,21	1,725	1,3539054						
								4 233,61		195,68		2 697,49	
										21,72		972,41	
										19,98		894,62	
										8,49		380,21	
			Всего по позиции							224,15		3 972,32	
6	6	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,0082	1	0,0082						
								1 201,20	1,3225	13,03	44,77	583,35	
				чел.-ч	154	1,3225	1,670053						
								1 201,20		13,03		583,35	
										13,03		583,35	
										11,60		519,18	
										4,43		198,34	
			Всего по позиции							29,06		1 300,87	
7	7	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,1978	1	0,1978						
								729,00	1,3225	190,70	44,77	8 537,64	
				чел.-ч	97,2	1,3225	25,4265966						
								729,00		190,70		8 537,64	
										190,70		8 537,64	
										169,72		7 598,50	
										64,84		2 902,80	
			Всего по позиции							425,26		19 038,94	
8	8	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный Цена=979/1,2/8,16 ЗСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м3	21,758	1	21,758	99,98	1,012	2 201,47	8,16	17 964,00	
			Всего по позиции							2 201,47		17 964,00	
9	9	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции	маш.-ч	1,78	1	1,78	60,00	1,4375	153,53	13,24	2 032,74	
			Всего по позиции							153,53		2 032,74	
Прочие работы													
10	10	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м3	0,0082	1	0,0082						
								463,50	1,3225	5,03	44,77	225,19	
				чел.-ч	61,8	1,3225	0,6701901						
								463,50		5,03		225,19	
										5,03		225,19	
										4,48		200,42	
										1,71		76,56	
			Всего по позиции							11,22		502,17	
11	11	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности Цена=1590/1,2/8,16 Всего по позиции	м3	27,69	1	27,69	162,38		4 496,30	8,16	36 689,81	
			Всего по позиции							4 496,30		36 689,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-02; №131-23-АС1-ФМ1-03; №131-23-АС1-ФМ1-04; №131-23-АС1-ФМ1-05; №131-23-АС1-ФМ1-06)												
12	12	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0145	1	0,0145					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	20,19	44,77	903,91
		2 ЗМ						1 566,06	1,4375	32,64	13,24	432,15
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	5,09	44,77	227,88
		4 М						909,27		13,18	8,16	107,55
		ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	2,5887938						
		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,3776888						
		Итого по расценке						3 528,33		66,01		1 443,61
		ФОТ								25,28		1 131,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			25,79		1 154,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,46		557,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								104,26		3 156,01
13	13	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,479	1	1,479	560,00		828,24	8,16	6 758,44
		Всего по позиции								828,24		6 758,44
14	14	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,0552	1	0,0552					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						5 408,02	1,3225	394,80	44,77	17 675,20
		2 ЗМ						2 828,36	1,4375	224,43	13,24	2 971,45
		3 в т.ч. ОТм						431,06	1,4375	34,20	44,77	1 531,13
		4 М						4 148,05		228,97	8,16	1 868,40
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	46,283268						
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	2,548722						
		Итого по расценке						12 384,43		848,20		22 515,05
		ФОТ								429,00		19 206,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			437,58		19 590,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			211,50		9 468,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 497,28		51 574,23
15	15	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,025	1	0,025	6 213,48		155,34	8,16	1 267,57
		Всего по позиции								155,34		1 267,57
16	16	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,104	1	0,104	5 584,58		580,80	8,16	4 739,33
		Всего по позиции								580,80		4 739,33
17	17	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,061	1	0,061	5 488,69		334,81	8,16	2 732,05
		Всего по позиции								334,81		2 732,05
18	18	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	100 м3	0,0552	1	0,0552					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 645,00	1,3225	120,09	44,77	5 376,43
		2 ЗМ						555,52	1,4375	44,08	13,24	583,62
		3 в т.ч. ОТм						66,06	1,4375	5,24	44,77	234,59
		4 М						1 179,88		65,13	8,16	531,46
		ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	12,77535						
		ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,3991305						
		Итого по расценке						3 380,40		229,30		6 491,51
		ФОТ								125,33		5 611,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			127,84		5 723,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			61,79		2 766,23
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								418,93		14 980,98
19	19	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для аникерных болтов	100 м3	0,055	1	0,055					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						527,04	1,3225	38,34	44,77	1 716,48
		2 ЗМ						24,96	1,4375	1,97	13,24	26,08
		3 в т.ч. ОТм						2,89	1,4375	0,23	44,77	10,30
		4 М						300,95		16,55	8,16	135,05
		ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	4,4369875						
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0221375						
		Итого по расценке						852,95		56,86		1 877,61
		ФОТ								38,57		1 726,78
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			39,34		1 761,32
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			19,02		851,30
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								115,22		4 490,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	20	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6 Всего по позиции	м3	5,603	1	5,603	745,24		4 175,58	8,16	34 072,73	
										4 175,58		34 072,73	
21	21	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	т	0,117	1	0,117						
								1 070,26	1,3225	165,60	44,77	7 413,91	
								55,86	1,4375	9,30	13,24	124,32	
								6,22	1,4375	1,05	44,77	47,01	
								10 682,99		1 249,91	8,16	10 199,27	
				чел.-ч	118		1,3225	18,258435					
				чел.-ч	0,5		1,4375	0,0840938					
								11 809,11		1 424,90		17 737,50	
										166,65		7 460,92	
										169,98		7 610,14	
										82,16		3 678,23	
			Всего по позиции							1 677,04		29 025,87	
22	22	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней Всего по позиции	т	-0,117	1	-0,117	10 100,00		-1 181,70	8,16	-9 642,67	
										-1 181,70		-9 642,67	
23	23	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами Всего по позиции	т	0,081	1	0,081	19 803,65		1 604,10	8,16	13 089,46	
										1 604,10		13 089,46	
24	24	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая Всего по позиции	т	0,036	1	0,036	5 763,00		207,47	8,16	1 692,96	
										207,47		1 692,96	
25	25	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, СП Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	100 м2	0,27	1	0,27						
								201,61	1,3225	71,99	44,77	3 222,99	
								71,64	1,4375	27,81	13,24	368,20	
								2,32	1,4375	0,90	44,77	40,29	
								62,75		16,94	8,16	138,23	
				чел.-ч	21,2		1,3225	7,56999					
				чел.-ч	0,2		1,4375	0,077625					
								336,00		116,74		3 729,42	
										72,89		3 263,28	
										80,18		3 589,61	
										42,75		1 913,91	
			Всего по позиции							239,67		9 232,94	
26	26	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Всего по позиции	маш.-ч	-0,757	1	-0,757	30,00	1,4375	-32,65	13,24	-432,29	
										-32,65		-432,29	
27	27	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, СП Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	чел.-ч	-0,757	1	-0,757	9,51		-25,57		-1 145,01	
								9,51	1,3225	-9,52	44,77	-426,21	
										-9,52		-426,21	
										-10,47		-468,83	
										-5,58		-249,97	
			Всего по позиции							-25,57		-1 145,01	
28	28	ФССЦ-01.2.03.03-0113	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24 Всего по позиции	кг	134,1	1	134,1	10,33		1 385,25	8,16	11 303,64	
										1 385,25		11 303,64	
29	29	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь» Всего по позиции	т	0,0086	1	0,0086	11 885,47		102,22	8,16	834,12	
										102,22		834,12	
Фундамент ФМ-1 №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ1-09; №131-23-АС1-ФМ1-10; №131-23-АС1-ФМ1-11; №131-23-АС1-ФМ1-13)													
30	30	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ	100 м3	0,0048	1	0,0048						
								1 053,00	1,3225	6,68	44,77	299,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЗМ					1 566,06	1,4375	10,81	13,24	143,12
			3 в т.ч. ОТМ					244,39	1,4375	1,69	44,77	75,66
			4 М					909,27		4,36	8,16	35,58
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	0,85698					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,125028					
			Итого по расценке					3 528,33		21,85		477,76
			ФОТ							8,37		374,72
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			8,54		382,21
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			4,13		184,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							34,52		1 044,71
31	31	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,49	1	0,49	560,00		274,40	8,16	2 239,10
			Всего по позиции							274,40		2 239,10
32	32	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						5 408,02	1,3225	128,74	44,77	5 763,69
		2 ЗМ						2 828,36	1,4375	73,18	13,24	968,90
		3 в т.ч. ОТМ						431,06	1,4375	11,15	44,77	499,19
		4 М						4 148,05		74,66	8,16	609,23
		ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	15,09237						
		ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	0,831105						
		Итого по расценке						12 384,43		276,58		7 341,82
		ФОТ								136,89		6 262,88
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			142,69		6 388,14
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			68,97		3 087,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							488,24		16 817,56
33	33	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,008	1	0,008	6 213,48		49,71	8,16	405,63
			Всего по позиции							49,71		405,63
34	34	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,035	1	0,035	5 584,58		195,46	8,16	1 594,95
			Всего по позиции							195,46		1 594,95
35	35	ФССЦ-08.4.03.03-0006	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т	0,02	1	0,02	5 488,69		109,77	8,16	895,72
			Всего по позиции							109,77		895,72
36	36	ФЕР06-02-001-08	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 645,00	1,3225	39,16	44,77	1 753,19
		2 ЗМ						555,52	1,4375	14,37	13,24	190,26
		3 в т.ч. ОТМ						66,06	1,4375	1,71	44,77	76,56
		4 М						1 179,88		21,24	8,16	173,32
		ЗТ	чел.-ч	175	1,3225	4,165875						
		ЗТм	чел.-ч	5,03	1,4375	0,1301513						
		Итого по расценке						3 380,40		74,77		2 116,77
		ФОТ								40,87		1 829,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			41,69		1 866,35
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			20,15		902,07
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							136,61		4 885,19
37	37	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						527,04	1,3225	12,55	44,77	561,86
		2 ЗМ						24,96	1,4375	0,65	13,24	8,61
		3 в т.ч. ОТМ						2,89	1,4375	0,07	44,77	3,13
		4 М						300,95		5,42	8,16	44,23
		ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	1,452105						
		ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,007245						
		Итого по расценке						852,95		18,62		614,70
		ФОТ								12,62		564,99
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			12,87		576,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,22		278,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							37,71		1 469,53
38	38	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	1,827	1	1,827	745,24		1 361,55	8,16	11 110,25
			Всего по позиции							1 361,55		11 110,25
39	39	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,039	1	0,039					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						1 070,26	1,3225	55,20	44,77	2 471,30
		2 ЭМ						55,86	1,4375	3,13	13,24	41,44
		3 в т.ч. ОТм						6,22	1,4375	0,35	44,77	15,67
		4 М						10 682,09		416,64	8,16	3 399,78
		ЗТ		чел.-ч	118	1,3225	6,086145					
		ЗТм		чел.-ч	0,5	1,4375	0,0280313					
		Итого по расценке						11 809,11		474,97		5 912,52
		ФОТ								55,55		2 486,97
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			56,66		2 536,71
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			27,39		1 228,08
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								559,02		9 675,31
40	40	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или пугтых круглых стержней	т	-0,039	1	-0,039	10 100,00		-393,90	8,16	-3 214,22
		Всего по позиции								-393,90		-3 214,22
41	41	ФССЦ-01.7.15.03-0001	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами	т	0,027	1	0,027	19 803,65		534,70	8,16	4 363,15
		Всего по позиции								534,70		4 363,15
42	42	ФССЦ-08.3.08.03-0011	Сталь угловая	т	0,012	1	0,012	5 763,00		69,16	8,16	564,35
		Всего по позиции								69,16		564,35
43	43	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,09	1	0,09					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						201,61	1,3225	24,00	44,77	1 074,48
		2 ЭМ						71,64	1,4375	9,27	13,24	122,73
		3 в т.ч. ОТм						2,32	1,4375	0,30	44,77	13,43
		4 М						62,75		5,65	8,16	46,10
		ЗТ		чел.-ч	21,2	1,3225	2,52333					
		ЗТм		чел.-ч	0,2	1,4375	0,025875					
		Итого по расценке						336,00		38,92		1 243,31
		ФОТ								24,30		1 087,91
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			26,73		1 196,70
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			14,25		638,06
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								79,90		3 078,07
44	44	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,252	1	-0,252	30,00	1,4375	-10,87	13,24	-143,92
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		Всего по позиции								-10,87		-143,92
45	45	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,252	1	-0,252	9,51		-8,52		-381,27
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						9,51	1,3225	-3,17	44,77	-141,02
		ФОТ								-3,17		-141,02
		Приказ № 812/пр. от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-3,49		-150,11
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 Прил. п.8	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-1,86		-83,24
		Приказ № 774/пр. от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-8,52		-381,27
46	46	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Техноколь №24	кг	44,8	1	44,8	10,33		462,78	8,16	3 776,28
		Всего по позиции								462,78		3 776,28
47	47	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0029	1	0,0029	11 885,47		34,47	8,16	281,28
		Всего по позиции								34,47		281,28
		Итого по разделу 1	Фундаменты ФМ-1							24 177,24		
Раздел 2. Фундаменты ФМ-2												
Земляные работы (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-05)												
48	48	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,034	1	0,034					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил. 8 табл. 2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ						729,00	1,3225	32,78	44,77	1 467,56
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	4,370598					
		Итого по расценке						729,00		32,78		1 467,56
		ФОТ								32,78		1 467,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			29,17		1 306,13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. способом	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			11,15		498,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							73,10		3 272,66
49	49	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛРОК"	Песок карьерный	м3	3,74	1	3,74	99,98	1,012	378,41	8,16	3 087,83
			Цена=979/1,2/8,16									
			ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							378,41		3 087,83
50	50	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,31	1	0,31	60,00	1,4375	26,74	13,24	354,04
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			Всего по позиции							26,74		354,04
Фундамент ФМ-1 №1, №2, №3, №4 (АОСР №131-23-АС1-ФМ2-01; №131-23-АС1-ФМ2-03; №131-23-АС1-ФМ2-02; №131-23-АС1-ФМ2-04)												
51	51	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,018	1	0,018					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 053,00	1,3225	25,07	44,77	1 122,36
			2 ЭМ					1 566,06	1,4375	40,52	13,24	536,48
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	6,32	44,77	282,95
			4 М					909,27		16,37	8,16	133,58
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	3,213675					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,468855					
			Итого по расценке					3 528,33		81,96		1 702,44
			ФОТ							31,39		1 405,33
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			32,02		1 433,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			15,48		602,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							129,46		3 918,71
52	52	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	1,836	1	1,836	560,00		1 028,16	8,16	8 389,79
			Всего по позиции							1 028,16		8 389,79
53	53	ФЕР06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,036	1	0,036					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					5 408,02	1,3225	257,48	44,77	11 527,36
			2 ЭМ					2 828,36	1,4375	146,37	13,24	1 937,94
			3 в т.ч. ОТм					431,06	1,4375	22,31	44,77	968,82
			4 М					4 148,05		149,33	8,16	1 218,53
			ЗТ	чел.-ч	634	1,3225	30,18474					
			ЗТм	чел.-ч	32,12	1,4375	1,66221					
			Итого по расценке					12 384,43		553,18		14 683,85
			ФОТ							279,79		12 528,20
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			285,39		12 776,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			137,94		6 175,42
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							976,51		33 635,99
54	54	ФССЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,06827	1	0,06827	6 213,48		424,19	8,16	3 461,39
			Всего по позиции							424,19		3 461,39
55	55	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,248	1	0,248	5 584,58		1 384,98	8,16	11 301,44
			Всего по позиции							1 384,98		11 301,44
56	56	ФССЦ-04.3.02.04-0154	Смеси бетонные, БСТ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В25 (М350), ПЗ, F150, W6	м3	3,654	1	3,654	745,24		2 723,11	8,16	22 220,58
			Всего по позиции							2 723,11		22 220,58
57	57	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,036	1	0,036					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					527,04	1,3225	25,09	44,77	1 123,28
			2 ЭМ					24,96	1,4375	1,29	13,24	17,08
			3 в т.ч. ОТм					2,89	1,4375	0,15	44,77	6,72
			4 М					300,95		10,83	8,16	88,37
			ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	2,90421					
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,01449					
			Итого по расценке					852,95		37,21		1 228,73
			ФОТ							25,24		1 130,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			25,74		1 152,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			12,44		557,09
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							75,39		2 938,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	ФЕР06-03-004-04	Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,257	1	0,257					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					300,22	1,3225	102,04	44,77	4 568,33
			2 ЭМ					70,54	1,4375	26,06	13,24	345,03
			3 в т.ч. ОТм					7,78	1,4375	2,87	44,77	128,49
			4 М					10 124,09		2 601,89	8,16	21 231,42
			ЗТ	чел.-ч	33,1	1,3225	11,2501108					
			ЗТм	чел.-ч	0,61	1,4375	0,2253569					
			Итого по расценке					10 494,85		2 729,99		26 144,78
			ФОТ							104,91		4 696,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			107,01		4 790,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			51,72		2 315,53
		Всего по позиции								2 888,72		33 251,07
59	59	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или пнутых круглых стержней	т	-0,257	1	-0,257	10 100,00	0,026694	-69,29	8,16	-565,41
Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на Вв8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.												
		Всего по позиции								-69,29		-565,41
60	60	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/ прим. доп.пластина	т	0,257	1	0,257					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 799,85	1,3225	611,74	44,77	27 387,60
			2 ЭМ					231,77	1,4375	85,62	13,24	1 133,61
			3 в т.ч. ОТм					27,58	1,4375	10,19	44,77	456,21
			ЗТ	чел.-ч	198,44	1,3225	67,4462833					
			ЗТм	чел.-ч	2,06	1,4375	0,7610413					
			Итого по расценке					2 031,62		697,36		28 521,21
			ФОТ							621,93		27 843,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			578,39		25 894,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			327,76		14 673,69
		Всего по позиции								1 603,51		69 089,64
61	61	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием пнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,257	1	0,257	11 255,00		2 892,54	8,16	23 603,13
		Всего по позиции								2 892,54		23 603,13
62	62	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности битовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,23	1	0,23					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					201,61	1,3225	61,32	44,77	2 745,30
			2 ЭМ					71,64	1,4375	23,69	13,24	313,66
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	0,77	44,77	34,47
			4 М					62,75		14,43	8,16	117,75
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	6,44851					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,066125					
			Итого по расценке					336,00		99,44		3 176,71
			ФОТ							62,09		2 779,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			68,30		3 057,75
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			36,42		1 630,34
		Всего по позиции								204,16		7 864,80
63	63	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,645	1	-0,645	30,00	1,4375	-27,82	13,24	-368,34
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		Всего по позиции								-27,82		-368,34
64	64	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,645	1	-0,645	9,51		-21,79		-975,42
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					9,51	1,3225	-8,11	44,77	-363,08
			ФОТ							-8,11		-363,08
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			-8,92		-399,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			-4,76		-212,95
		Всего по позиции								-21,79		-975,42
65	65	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	114	1	114	10,33		1 177,62	8,16	9 609,38
		Всего по позиции								1 177,62		9 609,38
66	66	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0073	1	0,0073	11 885,47		86,76	8,16	707,96
		Всего по позиции								86,76		707,96
67	67	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,0425	1	0,0425					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						56,55	1,3225	3,18	44,77	142,37
		2 ЭМ						9,22	1,4375	0,56	13,24	7,41
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,01	44,77	0,45
		4 М						152,04		6,46	8,16	52,71
		3Т	чел.-ч	5,31		1,3225	0,2984552					
		3Тм	чел.-ч	0,02		1,4375	0,0012219					
		Итого по расценке						217,81		10,20		202,49
		ФОТ								3,19		142,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,00		134,25
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,38		61,91
		Всего по позиции								14,58		398,65
68	68	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огутованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0425	1	0,0425					
		3а 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						19,32	2,645	2,17	44,77	97,15
		2 ЭМ						6,01	2,875	0,73	13,24	9,67
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,03	44,77	1,34
		4 М						138,16	2	11,74	8,16	95,80
		3Т	чел.-ч	2,13		2,645	0,2394386					
		3Тм	чел.-ч	0,02		2,875	0,0024438					
		Итого по расценке						163,49		14,64		202,62
		ФОТ								2,20		98,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,07		92,58
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			0,95		42,70
		Всего по позиции								17,66		337,90
		Итого по разделу 2 Фундаменты ФМ-2								15 986,70		
Раздел 3. Металлоконструкции												
Демонтаж опоры ОП1 №1 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
69	69	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
		2 ЭМ						158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
		3 в т.ч. ОТм						3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
		4 М						175,36	0	0,00	8,16	
		3Т	чел.-ч	46,3		0,92575	19,2880013					
		3Тм	чел.-ч	0,27		1,00625	0,1222594					
		Итого по расценке						753,34		246,49		8 779,36
		ФОТ								176,46		7 900,11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
		Всего по позиции								503,59		20 289,84
Перенос существующей опоры ОП1 №2 на временное место установки (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
70	70	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
			3 в т.ч. ОТм					3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
			4 М					175,39	0	0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594					
			Итого по расценке					753,34		246,49		8 779,38
			ФОТ							176,46		7 900,11
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
71	71	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т.	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						419,94	1,3225	249,92	44,77	11 188,92
		2 ЭМ						158,01	1,4375	102,21	13,24	1 353,26
		3 в т.ч. ОТм						3,35	1,4375	2,17	44,77	97,15
		4 М						175,39		78,93	8,16	644,07
		ЗТ	чел.-ч	46,3	1,3225	27,5542875						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,1746563						
		Итого по расценке						753,34		431,06		13 186,25
		ФОТ								252,09		11 286,07
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			234,44		10 496,05
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			132,85		5 947,76
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							798,35		29 630,06
Демонтаж опоры ОП1 №2 (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
72	72	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т. Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7	т	0,45	1	0,45					
		Приказ от 14.07.2022 № 571/нр п.83 табл.2										
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						419,94	0,92575	174,94	44,77	7 832,06
		2 ЭМ						158,01	1,00625	71,55	13,24	947,32
		3 в т.ч. ОТм						3,35	1,00625	1,52	44,77	68,05
		4 М						175,39	0	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	46,3	0,92575	19,2880013						
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,00625	0,1222594						
		Итого по расценке						753,34		246,49		8 779,38
		ФОТ								176,46		7 900,11
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			164,11		7 347,10
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			92,99		4 163,36
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							503,59		20 289,84
Прочие работы												
73	73	ФССЦпг-01-01-01-01-15	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	0,9	1	0,9	22,33		20,10	13,24	266,12
			Всего по позиции							20,10		266,12
74	74	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	0,9	1	0,9	2,91		2,62	13,62	35,68
			Всего по позиции							2,62		35,68
Монтажные работы (АОСР №131-23-АС1-Ф-01)												
75	75	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,223	1	0,223					
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		№ 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		п.3 - стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						206,31	1,3225	60,84	44,77	2 723,81
		2 ЭМ						548,89	1,4375	175,95	13,24	2 329,58
		3 в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	20,48	44,77	916,89
		4 М						93,03		20,75	8,16	169,32
		ЗТ	чел.-ч	23	1,3225	6,7831025						
		ЗТм	чел.-ч	4,82	1,4375	1,5451113						
		Итого по расценке						848,23		257,54		5 222,71
		ФОТ								81,32		3 640,70
		Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			75,63		3 385,85
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			42,86		1 918,05
		Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							376,03		10 527,21
76	76	ФССЦ-07.2.07.04-003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,1-0,5 т	т	0,223	1	0,223	10 990,00		2 450,77	8,16	19 998,28
			Всего по позиции							2 450,77		19 998,28
77	77	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,1257	1	0,1257					
		ОП п.1. 13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						56,55	1,45475	10,34	44,77	482,92	
		2 ЭМ						9,22	1,4375	1,67	13,24	22,11	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,04	44,77	1,79	
		4 М						152,04		19,11	8,16	155,94	
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	0,9709976						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0036139						
		Итого по расценке						217,81		31,12		640,97	
		ФОТ								10,38		464,71	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			9,76		436,83	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			4,50		201,45	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								45,38		1 279,25	
78	78	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,1257	1	0,1257						
		1 ОТ						19,32	2,9095	7,07	44,77	316,52	
		2 ЭМ						6,01	2,875	2,17	13,24	28,73	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,08	44,77	3,58	
		4 М						138,16	2	34,73	8,16	283,40	
		ЗТ		чел.-ч	2,13	2,9095	0,7789924						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	2,875	0,0072278						
		Итого по расценке						163,49		43,97		628,65	
		ФОТ								7,15		320,10	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6,72		300,89	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,10		138,76	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								53,79		1 068,30	
Ферма Ф1 (L=19 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-02)													
79	79	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	т	0,963	1	0,963						
		1 ОТ						206,31	1,3225	262,75	44,77	11 763,32	
		2 ЭМ						548,89	1,4375	759,84	13,24	10 060,28	
		3 в т.ч. ОТм						63,88	1,4375	88,43	44,77	3 959,01	
		4 М						93,03		89,59	8,16	731,05	
		ЗТ		чел.-ч	23	1,3225	29,2920525						
		ЗТм		чел.-ч	4,82	1,4375	6,6723863						
		Итого по расценке						848,23		1 112,18		22 554,65	
		ФОТ								351,18		15 722,33	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			326,60		14 621,77	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			185,07		8 285,67	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								1 623,85		45 462,09	
80	80	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т Всего по позиции	т	0,963	1	0,963	10 480,00		10 092,24	8,16	82 352,68	
										10 092,24		82 352,68	
81	81	ФЕР13-03-002-04	Оштукатурка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						
		1 ОТ						56,55	1,45475	45,90	44,77	2 054,94	
		2 ЭМ						9,22	1,4375	7,40	13,24	97,98	
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,18	44,77	8,06	
		4 М						152,04		84,84	8,16	692,29	
		ЗТ		чел.-ч	5,31	1,45475	4,3103952						
		ЗТм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0160425						
		Итого по расценке						217,81		138,14		2 845,21	
		ФОТ								46,08		2 063,00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			43,32		1 939,22	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			19,98		894,31	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции								201,44		5 678,74	
82	82	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,558	1	0,558						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					19,32	2,9095	31,37	44,77	1 404,43
			2 ЭМ					6,01	2,875	9,64	13,24	127,63
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,35	44,77	15,67
			4 М					138,16	2	154,19	8,16	1 258,19
			3Т	чел.-ч	2,13	2,9095	3,4580571					
			3Тм	чел.-ч	0,02	2,875	0,032085					
			Итого по расценке					163,49		195,20		2 790,25
			ФОТ							31,72		1 420,10
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94			29,82		1 334,89
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		13,75		615,81
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							238,77		4 740,75
Ферма Ф2 (L=14,2 м.) (АОСР №131-23-АС1-Ф-03)												
83	83	ФЕР09-03-012-01	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0,711	1	0,711					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					206,31	1,3225	193,99	44,77	8 684,93
			2 ЭМ					548,89	1,4375	561,00	13,24	7 427,64
			3 в т.ч. ОТм					63,88	1,4375	65,29	44,77	2 923,03
			4 М					93,03		66,14	8,16	539,70
			3Т	чел.-ч	23	1,3225	21,6268425					
			3Тм	чел.-ч	4,82	1,4375	4,9263413					
			Итого по расценке					848,23		821,13		16 652,27
			ФОТ							259,28		11 607,96
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			241,13		10 795,40
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		136,64		6 117,39
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 198,90		33 565,06
84	84	ФССЦ-07.2.07.04-0004	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, масса 0,5-1 т	т	0,711	1	0,711	10 480,00		7 451,28	8,16	60 802,44
			Всего по позиции							7 451,28		60 802,44
85	85	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,411	1	0,411					
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,45475	33,81	44,77	1 513,67
			2 ЭМ					9,22	1,4375	5,45	13,24	72,16
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,13	44,77	5,82
			4 М					152,04		62,49	8,16	509,92
			3Т	чел.-ч	5,31	1,45475	3,1748609					
			3Тм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0118163					
			Итого по расценке					217,81		101,75		2 095,75
			ФОТ							33,04		1 519,49
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94			31,00		1 428,32
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		14,71		658,70
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							148,36		4 182,77
86	86	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя 3а 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,411	1	0,411					
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,9095	23,10	44,77	1 034,19
			2 ЭМ					6,01	2,875	7,10	13,24	94,00
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,26	44,77	11,64
			4 М					138,16	2	113,57	8,16	926,73
			3Т	чел.-ч	2,13	2,9095	2,5470636					
			3Тм	чел.-ч	0,02	2,875	0,0236325					
			Итого по расценке					163,49		143,77		2 054,92
			ФОТ							23,36		1 045,83
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94			21,96		983,08
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		10,13		453,37
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							175,86		3 491,37
Опора ОП-1 (АОСР №131-23-АС1-ОП1-01)												
87	87	ФЕР09-03-039-03	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т	т	2,234	1	2,234					
			Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					419,94	1,45475	1 364,77	44,77	61 100,75
			2 ЭМ					158,01	1,4375	507,43	13,24	6 718,37
			3 в т.ч. ОТм					3,35	1,4375	10,76	44,77	481,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					175,39		391,82	8,16	3 197,25
			ЗТ	чел.-ч	48,3	1,45475	150,4709025					
			ЗТм	чел.-ч	0,27	1,4375	0,8670713					
			Итого по расценке					753,34		2 264,02		71 016,37
			ФОТ							1 375,53		61 582,48
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			1 276,24		57 271,71
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.9	%	62	0,85	52,7			724,90		32 453,97
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							4 268,16		160 742,05
88	88	ФССЦ-07.2.07.12-0033	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	2,234	1	2,234	9 929,80		22 183,17	8,16	181 014,67
			Всего по позиции							22 183,17		181 014,67
89	89	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм (толщина слоя 80мм)	100 м2	0,025	1	0,025					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					376,74	1,3225	12,46	44,77	557,83
			2 ЭМ					13,74	1,4375	0,49	13,24	6,49
			3 в т.ч. ОТм					1,66	1,4375	0,06	44,77	2,69
			4 М					176,20		4,41	8,16	35,99
			ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	1,388625					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0046719					
			Итого по расценке					566,68		17,36		600,31
			ФОТ							12,52		560,52
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			12,77		571,73
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.6, конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			6,17		276,34
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							36,30		1 448,38
90	90	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01	100 м2	0,025	1	0,025					
			80-20=60/10 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					107,64	7,935	21,35	44,77	955,84
			2 ЭМ					6,28	8,625	1,35	13,24	17,87
			3 в т.ч. ОТм					0,77	8,625	0,17	44,77	7,61
			4 М					44,54	6	6,68	8,16	54,51
			ЗТ	чел.-ч	12	7,935	2,3805					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	8,625	0,0129375					
			Итого по расценке					158,46		29,38		1 028,22
			ФОТ							21,52		963,45
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			21,95		982,72
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.6, конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			10,61		474,98
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							61,94		2 485,92
91	91	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,204	1	0,204	519,80		106,04	8,16	865,29
			Всего по позиции							106,04		865,29
92	92	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,3704	1	0,3704					
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					56,55	1,45475	30,47	44,77	1 364,14
			2 ЭМ					9,22	1,4375	4,91	13,24	65,01
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	0,12	44,77	5,37
			4 М					152,04		56,32	8,16	459,57
			ЗТ	чел.-ч	5,31	1,45475	2,8612372					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,010649					
			Итого по расценке					217,81		91,70		1 888,72
			ФОТ							30,59		1 369,51
			Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94		94			28,75		1 287,34
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			13,26		593,68
			Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							133,71		3 769,74
93	93	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	0,3704	1	0,3704					
			За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/нр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/нр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					19,32	2,9095	20,82	44,77	932,11
			2 ЭМ					6,01	2,875	6,40	13,24	84,74
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,23	44,77	10,30
			4 М					138,16	2	102,35	8,16	835,18
			ЗТ	чел.-ч	2,13	2,9095	2,2654558					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,021298					
			Итого по расценке					163,48		129,57		1 852,03
			ФОТ							21,05		942,41
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			19,79		885,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			9,13		408,53
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							158,49		3 146,43
			Итого по разделу 3 Металлоконструкции							53 336,32		
Раздел 4. Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера												
Водоотводной лоток												
94	94	ФЕР07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т/прим. лоток вес 430 кг	100 шт	0,12	1	0,12					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					416,02	1,3225	66,02	44,77	2 955,72
			2 ЭМ					1 798,71	1,4375	310,28	13,24	4 108,11
			3 в т.ч. ОТм					253,04	1,4375	43,65	44,77	1 954,21
			4 М					623,76		74,85	8,16	610,78
			ЗТ	чел.-ч	47,6	1,3225	7,55412					
			ЗТм	чел.-ч	19,24	1,4375	3,3189					
			Итого по расценке					2 838,49		451,15		7 674,81
			ФОТ							109,67		4 909,93
		Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			127,22		5 695,52
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			74,58		3 338,75
			Всего по позиции							652,95		16 708,88
95	95	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У24 Бетонный с уклоном 4760.8М/24 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
96	96	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У27 Бетонный с уклоном 4760.8М/27 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
97	97	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У28 Бетонный с уклоном 4760.8М/28 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
98	98	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У29 Бетонный с уклоном 4760.8М/29 Цена=36933,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 771,75	1,04236	3 931,52	8,16	32 081,20
			Всего по позиции							3 931,52		32 081,20
99	99	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У33 Бетонный с уклоном 4760.8М/33 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
100	100	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У34 Бетонный с уклоном 4760.8М/34 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
101	101	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У35 Бетонный с уклоном 4760.8М/35 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
102	102	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У39 Бетонный с уклоном 4760.8М/39 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
103	103	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У40 Бетонный с уклоном 4760.8М/40 Цена=36171,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх.	шт	1	1	1	3 693,93	1,04236	3 850,40	8,16	31 419,26
			Всего по позиции							3 850,40		31 419,26
104	104	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus LB-30.51.81-Б-М-У41 Бетонный с уклоном 4760.8М/41 Цена=35411,00/1,2/8,16	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции							3 769,51		30 759,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
105	105	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
106	106	ТН №11 от 27.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 Цена=35411,00/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	1	1	1	3 616,32	1,04236	3 769,51	8,16	30 759,20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
107	107	ФЕР08-02-007-03	Установка металлических решеток приемков Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 НР Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 СП Конструкции из кирпича и блоков Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	т	0,36	1	0,36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	1,39	44,77	62,23
		2 ЭМ						1 566,06	1,4375	2,25	13,24	29,79
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	0,35	44,77	15,07
		4 М						909,27		0,91	8,16	7,43
		ЗТ	чел.-ч	135		1,3225	0,1785375					
		ЗТм	чел.-ч	18,12		1,4375	0,0260475					
		Итого по расценке						3 528,33		4,55		99,45
		ФОТ								1,74		77,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1,77		79,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			0,86		38,40
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								7,18		217,31
114	114	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,102	1	0,102	560,00		57,12	8,16	466,10
		Всего по позиции								57,12		466,10
115	115	ФЕР06-13-001-03	Устройство стен и плоских дниц при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3	0,0035	1	0,0035					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						11 740,60	1,3225	54,34	44,77	2 432,80
		2 ЭМ						13 693,92	1,4375	68,90	13,24	912,24
		3 в т.ч. ОТм						1 884,46	1,4375	9,48	44,77	424,42
		4 М						6 821,32		23,87	8,16	194,78
		ЗТ	чел.-ч	1249		1,3225	5,7813088					
		ЗТм	чел.-ч	140,18		1,4375	0,7052806					
		Итого по расценке						32 255,84		147,11		3 539,82
		ФОТ								63,82		2 857,22
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			65,10		2 914,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			31,46		1 408,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								243,67		7 862,79
116	116	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,355	1	0,355	725,69		257,62	8,16	2 102,18
		Всего по позиции								257,62		2 102,18
117	117	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) Надбавка на В8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.	м3	0,355	1	0,355	725,69	0,026694	6,88	8,16	56,14
		Всего по позиции								6,88		56,14
118	118	ФЕР06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,203	1	0,203					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						408,85	1,3225	109,76	44,77	4 913,96
		2 ЭМ						425,84	1,4375	124,27	13,24	1 645,33
		3 в т.ч. ОТм						51,59	1,4375	15,05	44,77	673,79
		4 М						72,21		14,66	8,16	119,63
		ЗТ	чел.-ч	42,5		1,3225	11,4098688					
		ЗТм	чел.-ч	4,16		1,4375	1,21394					
		Итого по расценке						906,90		248,69		6 678,92
		ФОТ								124,81		5 587,75
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			127,31		5 699,51
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			61,53		2 754,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								437,53		15 133,19
119	119	ФССЦ-23.1.02.04-0007	Сальник набивной (серия 5.900-2) длиной 200 мм, диаметром условного прохода 250 мм	шт	1	1	1	1 326,65		1 326,65	8,16	10 825,46
		Всего по позиции								1 326,65		10 825,46
		Итого по разделу 4	Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера							78 564,20		
Раздел 5. Устройство площадки трансбордера												
120	120	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,90021	1	0,90021					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						182,32	1,3225	217,06	44,77	9 717,78
		2 ЭМ						7 479,03	1,4375	9 878,25	13,24	128 140,03
		3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	303,40	44,77	13 583,22
		4 М						874,78		787,49	8,16	6 425,92
		ЗТ	чел.-ч	20,86		1,3225	24,8344083					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		1,4375	24,3628778					
		Итого по расценке						8 536,13		10 682,80		144 283,73
		ФОТ								520,46		23 301,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			765,08		34 252,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			592,80		26 539,84
			Всего по позиции							12 040,68		205 076,04
121	121	ФССЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые марка II	т	84,62	1	84,62	483,02		40 873,15	8,16	333 524,90
			Всего по позиции							40 873,15		333 524,90
122	122	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,32	1	0,32					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					590,51	1,3225	249,90	44,77	11 188,02
			2 ЭМ					73,02	1,4375	33,59	13,24	444,73
			3 в т.ч. ОТМ					8,70	1,4375	4,00	44,77	170,08
			4 М					3 690,05		1 180,82	8,16	9 635,49
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	29,53936					
			ЗТМ	чел.-ч	0,65	1,4375	0,299					
			Итого по расценке ФОТ					4 353,58		1 464,31		21 268,24
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			253,90		11 367,10
										373,23		16 709,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			289,19		12 947,13
			Всего по позиции							2 126,73		50 925,01
123	123	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	32	1	32	63,12		2 019,84	8,16	16 481,89
			Всего по позиции							2 019,84		16 481,89
			Итого по разделу 5 Устройство площадки трансбордера							57 060,40		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							217 889,00		2 077 714,24
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							6 244,81		279 580,11
			Эксплуатация машин							13 976,61		185 050,27
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							731,70		32 758,22
			Материалы							197 644,86		1 613 048,18
			в том числе:									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							197 644,86		1 612 782,06
			Дополнительная перевозка							20,10		266,12
			Перевозка							2,62		35,68
			Строительные работы							229 124,86		2 580 741,99
			в том числе:									
			оплата труда							6 244,81		279 580,11
			эксплуатация машин и механизмов							13 966,15		184 911,78
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							731,70		32 758,22
			материалы							197 644,86		1 612 782,06
			накладные расходы							7 159,26		320 518,86
			сметная прибыль							4 076,60		182 508,89
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10,46		138,49
			Перевозка							2,62		35,68
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							20,10		266,12
			Итого ФОТ (справочно)							6 976,51		312 338,33
			Итого накладные расходы (справочно)							7 159,26		320 518,86
			Итого сметная прибыль (справочно)							4 076,60		182 508,89
			Временные здания и сооружения 8,2%							18 788,24		211 620,84
			Итого							247 913,10		2 792 362,83
			Производство работ в зимнее время 2,4%							5 949,91		67 016,71
			Итого							253 863,01		2 859 379,54
			1,0514							13 048,56		146 972,11
			Итого с учетом доп. работ и затрат							266 911,57		3 006 351,65
			ВСЕГО по акту							266 911,57		3 006 351,65

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кесслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
ОТ 20.08.24