

Инвестор	
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) АО «МЕТРОБАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 45/3, 8 (498) 687-45-55
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс) ООО «КИГГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71
Стройка	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4
Объект	(наименование, адрес) Смета № 06-03-02 изм.1, Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. AC 4 (наименование)

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	05804803
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер МВМ/03-07_ДС№11 от 01.08.2024г.
	дата 03.07.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
29	20.08.2024	02.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2 858,43	(183,42) тыс.руб
Средства на оплату труда	435,79	(9,73) тыс.руб
Сметная трудоемкость		1 036,15 чел.час

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)												
Демонтаж фермы Ф-1												
1	1	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа/Демонтаж	т	14,951	1	14,951					
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
571/пр п.83 табл.2												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						275,13	0,805	3 311,34	44,77	148 248,69
		2 ЭМ						937,22	0,805	11 279,96	13,24	149 346,67
		3 в т.ч. ОТМ						100,00	0,805	1 203,56	44,77	53 883,38
		4 М						218,63	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	28,6	0,805	344,216873					
		ЗТм		чел.-ч	7,61	0,805	91,5905736					
		Итого по расценке						1 430,98		14 591,30		297 595,36
		ФОТ								4 514,90		202 132,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			4 198,86		187 982,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			2 379,35		106 523,60
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								21 169,51		592 101,79
2	2	ФССЦпр-01-01-01-016	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т	1 т груза	14,951	1	14,951	10,45		156,24	13,24	2 068,62
		Всего по позиции								156,24		2 068,62
3	3	ФССЦпр-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	14,951	1	14,951	2,91		43,51	13,62	592,61
		Всего по позиции								43,51		592,61
Итого по разделу 1 Демонтажные работы (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)											21 369,26	
Раздел 2. Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)												
4	4	ФЕР09-02-018-02	Монтаж пролетных строений галерей с опорами: горизонтального типа	т	11,878	1	11,878					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
557/пр прил.8 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						275,13	1,3225	4 321,92	44,77	193 492,36
		2 ЭМ						937,22	1,4375	16 002,68	13,24	211 875,48
		3 в т.ч. ОТМ						100,00	1,4375	1 707,46	44,77	76 442,98
		4 М						218,63		2 596,89	8,16	21 190,62
		ЗТ		чел.-ч	28,6	1,3225	449,267533					
		ЗТм		чел.-ч	7,61	1,4375	129,9378963					
		Итого по расценке						1 430,98		22 921,49		426 558,46
		ФОТ								6 029,38		269 935,34
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5 607,32		251 039,87
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 177,48		142 255,92
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								31 706,29		819 854,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФССЦ-07.2.07.12-0022	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	11,878	1	11,878	6 965,00		82 730,27	8,16	675 079,00
			Всего по позиции							82 730,27		675 079,00
6	6	ФЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	0,373	1	0,373					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						159,28	1,3225	78,57	44,77	3 517,58
		2 ЭМ						467,67	1,4375	250,76	13,24	3 320,06
		3 в т.ч. ОТм						42,84	1,4375	22,97	44,77	1 028,37
		4 М						106,34		39,66	8,16	323,63
		ЗТ	чел.-ч	15,6	1,3225	7,695363						
		ЗТм	чел.-ч	2,88	1,4375	1,54422						
		Итого по расценке						733,29		368,99		7 161,27
		ФОТ								101,54		4 545,95
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93				94,43		4 227,73
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			53,51		2 395,72
			Всего по позиции							516,93		13 784,72
7	7	ФССЦ-07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,37	1	0,37	7 712,00		2 853,44	8,16	23 284,07
			Всего по позиции							2 853,44		23 284,07
8	8	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2	133	1	133					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					7,68	1,3225	1 350,85	44,77	60 477,55
		1 ОТ										
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,3225	158,30325						
		Итого по расценке						7,68		1 350,85		60 477,55
		ФОТ								1 350,85		60 477,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94				1 269,80		56 848,90
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			585,59		26 217,02
			Всего по позиции							3 206,24		143 543,47
9	9	ФЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	515	1	515					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					0,60	1,3225	408,65	44,77	18 295,26
		1 ОТ						0,33	1,4375	244,30	13,24	3 234,53
		2 ЭМ										
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1,3225	47,676125						
		Итого по расценке						0,93		652,95		21 529,79
		ФОТ								408,65		18 295,26
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94				384,13		17 197,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			177,15		7 931,00
			Всего по позиции							1 214,23		46 658,33
10	10	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,07	1	0,07					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					56,55	1,3225	5,24	44,77	234,59
		1 ОТ						9,22	1,4375	0,93	13,24	12,31
		2 ЭМ						0,22	1,4375	0,02	44,77	0,90
		3 в т.ч. ОТм						152,04		10,64	8,16	86,82
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	0,4915733						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,0020125						
		Итого по расценке						217,81		16,81		333,72
		ФОТ								5,26		235,49
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94				4,94		221,36
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			2,28		102,08
			Всего по позиции							24,03		657,16
11	11	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит.	100 м2	3,82	1	3,82					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					22,04	1,3225	111,34	44,77	4 984,69
			2 ЭМ					7,39	1,4375	40,58	13,24	537,28
			3 в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	1,21	44,77	54,17
			4 М					1 963,57		7 500,84	8,16	61 206,85
			ЗТ	чел.-ч	2,43	1,3225	12,2762385					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	0,109825					
			Итого по расценке					1 993,00		7 652,76		66 728,82
			ФОТ							112,55		5 038,86
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		105,80		4 736,53
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		48,79		2 184,35
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							7 807,35		73 649,70
12	12	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огутованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой/применит. 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	1,33	1	1,33					
			Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			№ 421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					22,04	2,645	77,53	44,77	3 471,02
			2 ЭМ					7,39	2,875	28,26	13,24	374,16
			3 в т.ч. ОТм					0,22	2,875	0,84	44,77	37,61
			4 М					1 963,57	2	5 223,10	8,16	42 620,50
			ЗТ	чел.-ч	2,43	2,645	8,5483755					
			ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,076475					
			Итого по расценке					1 993,00		5 328,89		46 465,68
			ФОТ							78,37		3 508,63
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94			73,67		3 298,11
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		33,97		1 520,99
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							5 436,53		51 284,78
13	13	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	0,039	1	0,039					
			Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			№ 421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					376,74	1,3225	19,43	44,77	869,88
			2 ЭМ					13,74	1,4375	0,77	13,24	10,19
			3 в т.ч. ОТм					1,66	1,4375	0,09	44,77	4,03
			4 М					176,20		6,87	8,16	56,06
			ЗТ	чел.-ч	42	1,3225	2,166255					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,4375	0,0072881					
			Итого по расценке					566,68		27,07		936,13
			ФОТ							19,52		873,91
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			19,91		891,39
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		9,62		430,84
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							56,60		2 258,36
14	14	ФЕР06-03-002-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-03-002-01/до толщ. 100 мм. до толщ. 100мм, (100-20)/10=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расч.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.; ТЗ=8; ТЗМ=8)	100 м2	0,039	1	0,039					
			Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			№ 421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;								
				- действующее технологическое оборудование;								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
			1 ОТ					107,64	10,58	44,41	44,77	1 988,24
			2 ЭМ					6,28	11,5	2,82	13,24	37,34
			3 в т.ч. ОТм					0,77	11,5	0,35	44,77	15,67
			4 М					44,54	8	13,90	8,16	113,42
			ЗТ	чел.-ч	12	10,58	4,95144					
			ЗТм	чел.-ч	0,06	11,5	0,02691					
			Итого по расценке					158,46		61,13		2 139,00
			ФОТ							44,76		2 003,91
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	102			45,66		2 043,99
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3		22,07		987,93
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							128,86		5 170,92
15	15	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси Бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,39	1	0,39	725,69		283,02	8,16	2 309,44
			Всего по позиции							283,02		2 309,44
16	16	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси Бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) Перевод в отплате цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расч.	м3	0,39	1	0,39	725,69	0,013347	3,78	8,16	30,84
			ТЧ Прил.15 табл.2	Надбавка на W6 1.5% МАТ=0,015 к расч.								
			Всего по позиции							3,78		30,84
17	17	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,02	1	0,02					
			Приказ от 04.08.2020 Прил. п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов								
			№ 421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции												
				чел.-ч	21,2	1,3225	0,56074	201,61	1,3225	5,33	44,77	238,62
				чел.-ч	0,2	1,4375	0,00575	71,64	1,4375	2,06	13,24	27,27
								2,32	1,4375	0,07	44,77	3,13
								62,75		1,26	8,16	10,28
								336,00		8,65		276,17
										5,40		241,75
										5,94		265,93
										3,17		141,79
										17,76		683,89
18	18	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,056	1	-0,056	30,00	1,4375	-2,42	13,24	-32,04
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 Всего по позиции												
										-2,42		-32,04
19	19	ТС-1-3-9	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	-0,056	1	-0,056	9,51		-1,88		-84,19
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции												
								9,51	1,3225	-0,70	44,77	-31,34
										-0,70		-31,34
										-0,77		-34,47
										-0,41		-18,38
										-1,88		-84,19
20	20	ФССЦ-01.2.03.03-0133	Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 / Технониколь №24	кг	9,6	1	9,6	10,33		99,17	8,16	809,23
Всего по позиции												809,23
21	21	ФССЦ-01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,0006	1	0,0006	11 885,47		7,13	8,16	58,18
Всего по позиции												58,18
Итого по разделу 2 Монтаж пролетных строений (АОСР №131-23-АС4-КМ-01)											136 087,33	
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)											139 154,33	1 634 370,56
в том числе:												
Оплата труда рабочих											9 733,91	435 787,14
Эксплуатация машин											27 894,21	369 335,86
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											2 936,57	131 470,24
Материалы											101 526,21	829 247,56
в том числе:												
Материалы без учета дополнительной перевозки											101 369,97	827 178,94
Дополнительная перевозка											156,24	2 068,62
Строительные работы											157 456,59	2 453 763,13
Строительные работы											157 256,84	2 451 101,90
в том числе:												
оплата труда											9 733,91	435 787,14
эксплуатация машин и механизмов											27 850,70	368 743,25
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											2 936,57	131 470,24
материалы											101 369,97	827 178,94
накладные расходы											11 809,69	528 719,71
сметная прибыль											6 492,57	290 672,86
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											43,51	592,61
Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ											156,24	2 068,62
Итого ФОТ (справочно)											12 670,48	567 257,38
Итого накладные расходы (справочно)											11 809,69	528 719,71
Итого сметная прибыль (справочно)											6 492,57	290 672,86
Временные здания и сооружения 8,2%											12 911,44	201 208,58
Итого											170 368,03	2 654 971,71
Производство работ в зимнее время 2,4%											4 088,83	63 719,32
Итого											174 456,86	2 718 691,03
1,0514											8 967,08	139 740,72
Итого с учетом доп. работ и затрат											183 423,94	2 858 431,75
ВСЕГО по акту											183 423,94	2 858 431,75

Сдал: Генеральный директор ООО «КИГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кесслер)

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
07.08.24