

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	АО «МЕТРОГАОНМАШ», 141008, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (498) 687-45-55	Форма по ОКУД	Код	0322005
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)	ООО «КИГГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	05804803	
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	16673706	
Стройка	(наименование, адрес)	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4	Вид деятельности по ОКДП	номер	МВМ/03-07, ДСН11 от 01.08.2024г.
Объект	(наименование)	Смета № 07-01-01 изм.1, Генеральный план. Трансбордер. ГП1	Договор подряда (контракт)	дата	03.07.2023
			Вид операции		
Номер документа	Дата составления	с	по		
33	20.08.2024	02.03.2024	20.08.2024		

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	15 876,77	(1487,17) тыс.руб.
Средства на оплату труда	661,20	(14,77) тыс.руб.
Сметная трудоемкость		1 811,58 чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой	100 м	0,3732	1	0,3732					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					58,71	1,3225	28,88	44,77	1 297,43
			2 ЭМ					4 673,81	1,4375	2 507,38	13,24	33 197,71
			3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	101,37	44,77	4 538,33
			4 М					468,17		174,72	8,16	1 425,72
			ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	3,6819352					
			ЗТм	чел.-ч	16,34	1,4375	8,7660015					
			Итого по расценке					5 200,69		2 711,08		35 920,86
			ФОТ							130,35		5 835,76
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			191,61		8 578,57
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			148,47		6 646,93
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										3 051,16		51 146,36
2	2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,102	1	-0,102	30,00	1,4375	-4,40	13,24	-58,26
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										-4,40		-58,26
3	3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	-0,96036	1	-0,96036	7,87		-36,09		-1 615,75
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					7,87	1,3225	-10,00	44,77	-447,70
			ФОТ							-10,00		-447,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-14,70		-658,12
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,39		-509,93
			Всего по позиции							-36,09		-1 615,75
4	4	ФССЦ-14.5.04.01-0011	Мастика битумлаучковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-14,928	1	-14,928	7,59		-113,30	8,16	-924,53
			Всего по позиции							-113,30		-924,53
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,3732	1	-0,3732	59,99		-22,39	8,16	-182,70
			Всего по позиции							-22,39		-182,70
6	6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	-0,0000299	1	-0,0000299	40 650,00		-1,22	8,16	-9,96
			Всего по позиции							-1,22		-9,96
7	7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,022392	1	-0,022392	1 554,20		-34,80	8,16	-283,97
			Всего по позиции							-34,80		-283,97
8	8	ФЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,85836	1	-0,85836	175,25		-253,58		-4 534,50
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						175,25	1,4375	-216,24	13,24	-2 863,02
		3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-14,31	44,77	-640,66
		ФОТ								-14,31		-640,66
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-21,04		-941,77
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-16,30		-729,71
			Всего по позиции							-253,58		-4 534,50
9	9	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,8373	1	0,8373					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						437,36	1,15	421,13	44,77	18 853,99
		2 ЭМ						605,38	1,15	582,92	13,24	7 717,86
		3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	61,99	44,77	2 775,29
		ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15	50,6771639						
		ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15	6,162528						
		Итого по расценке						1 042,74		1 004,05		26 571,85
		ФОТ								483,12		21 629,28
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				492,78		22 061,87
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				260,88		11 679,81
			Всего по позиции							1 757,71		60 313,53
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	2,667	1	2,667					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,3225	5 269,99	44,77	235 937,45
		2 ЭМ						4 292,73	1,4375	16 457,52	13,24	217 897,56
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,4375	1 780,31	44,77	79 704,48
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225	634,1739285						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,4375	174,9368644						
		Итого по расценке						5 786,87		21 727,51		453 835,01
		ФОТ								7 050,30		315 641,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10 363,94		463 993,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 030,29		359 516,16
Всего по позиции										40 121,74		1 277 344,81
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	4,212	1	4,212					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;												
табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						103,12	1,3225	574,42	44,77	25 716,78
		2 ЭМ						407,65	1,4375	2 468,22	13,24	32 679,23
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,4375	304,55	44,77	13 634,70
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,3225	73,6402914						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,4375	22,9475025						
Итого по расценке								510,77		3 042,64		58 396,01
ФОТ										878,97		39 351,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 292,09		57 846,68
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 001,15		44 821,34
Всего по позиции										5 335,88		161 064,03
Прочие работы												
12	12	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1078,14	1	1078,14	3,28		3 536,30		3 536,30
Всего по позиции										3 536,30		3 536,30
13	13	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	691,51	1	691,51	162,38		112 287,39	8,16	916 265,10
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции										112 287,39		916 265,10
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										165 624,40		
Раздел 2. Земляные работы												
14	14	ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1	1000 м3	1,50674	1	1,50674					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;												
табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						66,07	1,3225	131,66	44,77	5 894,42
		2 ЭМ						3 393,43	1,4375	7 349,96	13,24	97 313,47
		3 в т.ч. ОТм						323,20	1,4375	700,03	44,77	31 340,34
		4 М						10,84		16,33	8,16	133,25
		ЗТ	чел.-ч	8,47	1,3225	16,8778611						
		ЗТм	чел.-ч	23,94	1,4375	51,8525737						
Итого по расценке								3 470,34		7 497,95		103 341,14
ФОТ										831,69		37 234,76
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			765,15		34 255,98
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			325,19		14 558,79
Всего по позиции										8 588,29		152 155,91
15	15	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/доработка	100 м3	0,1898	1	0,1898					
Прил. 1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2												
п.3.187												
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов												
04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;												
табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						920,40	1,587	277,24	44,77	12 412,03
		ЗТ	чел.-ч	118	1,587	35,5430868						
Итого по расценке								920,40		277,24		12 412,03
ФОТ										277,24		12 412,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			246,74		11 046,71
			СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			94,26		4 220,09
			Всего по позиции							618,24		27 678,83
Прочие работы												
16	16	ФССЦпр-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	36,06	1	36,06	3,96		142,80	13,24	1 890,67
			Всего по позиции							142,80		1 890,67
17	17	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1525,72	1	1525,72	162,38		247 746,41	8,16	2 021 610,71
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							247 746,41		2 021 610,71
			Итого по разделу 2 Земляные работы							257 095,74		
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия												
18	18	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	1,45419	1	1,45419					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						219,94	1,3225	422,98	44,77	18 936,81
		2 ЭМ						557,59	1,4375	1 165,59	13,24	15 432,41
		3 в т.ч. ОТм						51,27	1,4375	107,17	44,77	4 798,00
		4 М						0,78		1,13	8,16	9,22
		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,3225		53,2717058					
		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,4375		8,0271288					
		Итого по расценке						778,31		1 589,70		34 378,44
		ФОТ								530,15		23 734,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			779,32		34 890,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			603,84		27 033,95
			Всего по позиции							2 972,86		96 302,56
19	19	ФССЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	1599,609	1	1599,609	11,16		17 851,64	8,16	145 669,38
			Всего по позиции							17 851,64		145 669,38
20	20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	5,3641	1	5,3641					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						115,49	1,3225	819,29	44,77	36 679,61
		2 ЭМ						3 262,79	1,4375	25 159,03	13,24	333 105,56
		3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	1 320,26	44,77	59 108,04
		4 М						12,20		65,44	8,16	533,99
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225		102,1539204					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375		107,0272053					
		Итого по расценке						3 390,48		26 043,76		370 319,16
		ФОТ								2 139,55		95 787,65
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 145,14		140 807,85
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 436,95		109 102,13
			Всего по позиции							31 625,85		620 229,14
21	21	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Песок карьерный	м3	590,051	1	590,051	99,98	1,012	59 701,22	8,16	487 161,96
			Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							59 701,22		487 161,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,5777	1	2,5777					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					173,23	1,3225	590,54	44,77	26 438,48
			2 ЭМ					5 268,76	1,4375	19 523,09	13,24	258 485,71
			3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	991,84	44,77	44 404,68
			4 М					17,08		44,03	8,16	359,28
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	73,6345782					
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	76,3321413					
			Итого по расценке					5 459,07		20 157,66		285 283,47
			ФОТ							1 582,38		70 843,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			2 326,10		104 139,45
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 802,33		80 690,36
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							24 286,09		470 113,28
23	23	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень крупный М600 (20-70 мм.)	м3	324,7902	1	324,7902	466,71	1,012	153 401,83	8,16	1 251 758,93
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							153 401,83		1 251 758,93
24	24	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,8199	1	1,8199					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					173,23	1,3225	416,93	44,77	18 665,96
			2 ЭМ					5 268,76	1,4375	13 783,64	13,24	182 495,39
			3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	700,25	44,77	31 350,19
			4 М					17,08		31,08	8,16	253,61
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	51,9872634					
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	53,8917888					
			Итого по расценке					5 459,07		14 231,65		201 414,96
			ФОТ							1 117,18		50 016,15
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 642,25		73 523,74
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 272,47		56 968,39
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							17 146,37		331 907,09
25	25	ТН №24 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Щебень мелкий М600 (5-20 мм.)	м3	229,3074	1	229,3074	466,71	1,012	108 304,30	8,16	883 763,09
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							108 304,30		883 763,09
26	26	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя Тсм)	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					182,32	1,3225	548,52	44,77	24 557,24
			2 ЭМ					7 479,03	1,4375	24 457,69	13,24	323 819,82
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	766,72	44,77	34 326,05
			4 М					874,78		1 990,04	8,16	16 238,73
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	62,7584625					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	61,6426809					
			Итого по расценке					8 536,13		26 996,25		364 615,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							1 315,24		58 883,29
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 933,40		86 558,44
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 498,06		67 068,07
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									30 427,71	518 242,30
27	27	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						3,29	7,935	59,39	44,77	2 658,89
		2 ЭМ						254,89	8,625	5 001,20	13,24	66 215,89
		3 в т.ч. ОТм						5,95	8,625	116,75	44,77	5 226,90
		4 М						2,94	6	40,13	8,16	327,46
		ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	6,317966						
		ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	9,2218759						
		Итого по расценке									5 100,72	69 202,24
		ФОТ						261,12		176,14		7 885,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			258,93		11 592,11
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			200,62		8 981,91
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									5 560,27	89 776,26
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	394,9152	1	394,9152	478,23		188 860,30	8,16	1 541 100,05
		Всего по позиции										1 541 100,05
29	29	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см)	1000 м2	2,25037	1	2,25037					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						182,32	1,3225	542,61	44,77	24 292,65
		2 ЭМ						7 479,03	1,4375	24 193,97	13,24	320 328,16
		3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	758,46	44,77	33 956,25
		4 М						874,78		1 968,58	8,16	16 063,61
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	62,0817448						
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	60,9779946						
		Итого по расценке									26 705,16	360 684,42
		ФОТ						8 536,13		1 301,07		58 248,90
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 912,57		85 625,88
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 481,92		66 345,50
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									30 099,65	512 655,80
30	30	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	2,25037	1	2,25037					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					3,29	2,645	19,58	44,77	876,60
			2 ЭМ					254,89	2,875	1 649,09	13,24	21 833,95
			3 в т.ч. ОТм					5,95	2,875	38,50	44,77	1 723,65
			4 М					2,94	2	13,23	8,16	107,96
			ЗТ	чел.-ч	0,35	2,645	2,08328					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	2,875	3,0408125					
			Итого по расценке					261,12		1 681,90		22 818,51
			ФОТ							58,08		2 600,25
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,38		3 822,37
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,15		2 961,68
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 833,43		29 602,56
31	31	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II	т	279,0496	1	279,0496	491,01		137 016,14	8,16	1 118 051,70
			Всего по позиции							137 016,14		1 118 051,70
32	32	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,5889	1	0,5889					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					590,51	1,3225	459,90	44,77	20 589,72
			2 ЭМ					73,02	1,4375	61,81	13,24	818,36
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,4375	7,36	44,77	329,51
			4 М					3 690,05		2 173,07	8,16	17 732,25
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,3225	54,3616535					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,4375	0,5502534					
			Итого по расценке					4 353,58		2 694,78		39 140,33
			ФОТ							467,26		20 919,23
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			686,87		30 751,27
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			532,21		23 827,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							3 913,86		93 718,60
33	33	ФССЦ-05.2.03.03-0021	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3	шт	59	1	59	71,93		4 243,87	8,16	34 629,98
			Всего по позиции							4 243,87		34 629,98
			Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия							817 245,39		
Раздел 4. Устройство газона												
34	34	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,5536	1	0,5536					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	485,96	44,77	21 756,43
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	64,794036					
			Итого по расценке					663,75		485,96		21 756,43
			ФОТ							485,96		21 756,43
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			432,50		19 363,22
		Прил. п.1.2										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			165,23		7 397,19
		Прил. п.1.2.										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							1 083,69		48 516,84
35	35	ТН №23 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Песок карьерный	м3	60,896	1	60,896	99,98	1,012	6 161,44	8,16	50 277,35
			Цена=979/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							6 161,44		50 277,35
36	36	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	4,98	1	4,98	60,00		298,80	13,24	3 956,11
			Всего по позиции							298,80		3 956,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	37	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	5,2818	1	5,2818					
			1 ОТ					317,60	1,3225	2 218,49	44,77	99 321,80
			4 М					2 034,00		10 743,18	8,16	87 664,35
			ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	279,40722					
			Итого по расценке					2 351,60		12 961,67		186 986,15
			ФОТ							2 218,49		99 321,80
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			2 285,04		102 301,45
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				1 357,72		60 784,94
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							16 604,43		350 072,54
38	38	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	-5,2818	1	-5,2818					
			1 ОТ					43,43	1,3225	-303,37	44,77	-13 581,87
			4 М					678,00		-3 581,06	8,16	-29 221,45
			ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	-38,2089373					
			Итого по расценке					721,43		-3 884,43		-42 803,32
			ФОТ							-303,37		-13 581,87
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			-312,47		-13 989,33
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				-185,66		-8 312,10
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-4 382,56		-65 104,75
39	39	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	2,768	1	2,768					
			1 ОТ					317,60	1,3225	1 162,63	44,77	52 050,95
			4 М					2 034,00		5 630,11	8,16	45 941,70
			ЗТ	чел.-ч	40	1,3225	146,4272					
			Итого по расценке					2 351,60		6 792,74		97 992,65
			ФОТ							1 162,63		52 050,95
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1 197,51		53 612,48
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 Приказ № СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2				711,53		31 855,18
		774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							8 701,78		183 460,31
40	40	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	2,768	1	2,768					
			1 ОТ					43,43	1,3225	158,98	44,77	7 117,53
			4 М					678,00		1 876,70	8,16	15 313,87
			ЗТ	чел.-ч	5,47	1,3225	20,0239196					
			Итого по расценке					721,43		2 035,68		22 431,40
			ФОТ							158,98		7 117,53
			Приказ № НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			163,75		7 331,06
		812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			97,30		4 355,93
			Всего по позиции							2 296,73		34 118,39
41	41	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8,0498	1	8,0498					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		табл. 2 п.3	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- движение технологического оборудования;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						44,42	1,3225	472,89	44,77	21 171,29
		2 ЭМ						301,40	1,4375	3 487,68	13,24	46 176,88
		3 в т.ч. ОТМ						31,78	1,4375	367,75	44,77	16 464,17
		4 М						24,40		196,42	8,16	1 602,79
		ЗТ	чел.-ч	5,25	1,3225		55,8907676					
		ЗТМ	чел.-ч	2,74	1,4375		31,7061498					
		Итого по расценке						370,22		4 156,99		68 950,96
		ФОТ								840,64		37 635,46
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			865,86		38 764,52
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			514,47		23 032,90
			Всего по позиции							5 537,32		130 748,38
42	42	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: костер	кг	2,25	1	2,25	58,20		130,95	8,16	1 068,55
			Всего по позиции							130,95		1 068,55
43	43	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница	кг	1,78	1	1,78	77,59		138,11	8,16	1 126,98
			Всего по позиции							138,11		1 126,98
44	44	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная	кг	1,61	1	1,61	58,76		94,60	8,16	771,94
			Всего по позиции							94,60		771,94
			Итого по разделу 4 Устройство газона							36 665,29		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 223 524,41		11 251 517,15
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							14 768,74		661 196,49
			Эксплуатация машин							151 463,25		1 962 089,09
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							8 109,00		363 039,92
			Материалы							1 057 292,42		8 628 231,57
			в том числе:									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							1 057 149,82		8 626 340,90
			Дополнительная перевозка							142,80		1 890,67
			Строительные работы							1 276 630,82		13 629 091,90
			Строительные работы							1 272 951,72		13 623 664,93
			в том числе:									
			оплата труда							14 768,74		661 196,49
			эксплуатация машин и механизмов							147 926,95		1 958 552,79
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							8 109,00		363 039,92
			материалы							1 057 149,82		8 626 340,90
			накладные расходы							30 718,72		1 375 278,24
			сметная прибыль							22 387,69		1 002 296,51
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 536,30		3 536,30
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							142,80		1 890,67
			Итого ФОТ (справочно)							22 877,74		1 024 236,41
			Итого накладные расходы (справочно)							30 718,72		1 375 278,24
			Итого сметная прибыль (справочно)							22 387,69		1 002 296,51
			Временные здания и сооружения 8,2%							104 683,73		1 117 585,54
			Итого							1 381 314,55		14 746 677,44
			Производство работ в зимнее время 2,4%							33 151,55		353 920,26
			Итого							1 414 466,10		15 100 597,70
			1,0514							72 703,56		776 170,72
			Итого с учетом доп. работ и затрат							1 487 169,66		15 876 768,42
			ВСЕГО по акту							1 487 169,66		15 876 768,42

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кесслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



НИКИШИН А.С.
12-ДЮВ-276
от 20.08.24