

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

АО «МЕТРОВАГОНМАШ», 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3, 8 (498) 687-45-55

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «КИГГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 02-01-01 доп.2, Контактная сеть обкаточных путей.

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

05804803

16673706

МБМ/03-07, ДС№11 от 01.08.2024г.

03.07.2023

Отчетный период

с

по

41

20.08.2024

02.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
Средства на оплату труда
Сметная трудоемкость

4 752,92

(495,17)

тыс.руб.

235,84

(5,27)

тыс.руб.

585,54

чел.час.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
по порядку	позиции по смете											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРм20-02-001-03	Раскатка одиночного контактного провода/применит. Демонтаж контактного провода МФ-100	км	0,64	1	0,64					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						148,01	0,345	32,68	44,77	1 463,08
		2 ЭМ						553,10	0,345	122,12	13,24	1 616,87
		3 в т.ч. ОТм						31,38	0,345	6,93	44,77	310,26
		4 М						175,98	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	16,5	0,345	3,6432					
		ЗТм		чел.-ч	2,5	0,345	0,552					
		Итого по расценке						877,09		154,80		3 079,95
		ФОТ								39,61		1 773,34
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			37,63		1 684,67
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			17,82		798,00
		Всего по позиции								210,25		5 562,62
2	2	ФЕРм20-02-001-01	Раскатка несущего троса "поверху"/применит. Демонтаж несущего троса М-120	км	0,32	1	0,32					
Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						860,22	0,345	94,97	44,77	4 251,81
		2 ЭМ						1 757,22	0,345	194,00	13,24	2 568,56
		3 в т.ч. ОТм						101,91	0,345	11,25	44,77	503,66
		4 М						11 242,59	0	0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	95,9	0,345	10,58736					
		ЗТм		чел.-ч	8,12	0,345	0,896448					
		Итого по расценке						13 860,03		288,97		6 820,37
		ФОТ								106,22		4 755,47
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			100,91		4 517,70
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			47,80		2 139,96
		Всего по позиции								437,68		13 478,03
3	3	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора Объем=4*0,79	м3	3,16	1	3,16					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						7,76	1,15	28,20	44,77	1 262,51
		2 ЭМ						1 293,92	1,15	4 702,11	13,24	62 255,94
		3 в т.ч. ОТм						32,91	1,15	119,59	44,77	5 354,04
		4 М						21,02		66,42	8,16	541,99

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	0,91	1,15	3,30694					
			ЗТм	чел.-ч	2,1	1,15	7,6314					
			Итого по расценке					1 322,70		4 796,73		64 060,44
			ФОТ							147,79		6 616,55
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			134,49		6 021,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,85		3 440,61
			Всего по позиции							5 008,07		73 522,11
4	4	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,9	1	7,9	42,98		339,54		339,54
			Объем=0,79*4*2,5									
			Всего по позиции							339,54		339,54
5	5	ТН №22 от 30.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	3,16	1	3,16	162,38		513,12	8,16	4 187,06
			(Материалы для строительных работ)									
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							513,12		4 187,06
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							6 093,16		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							155,85		
			Эксплуатация машин							5 357,77		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							137,77		
			Материалы							579,54		
			Строительные работы							5 860,73		
			в том числе:									
			оплата труда							28,20		
			эксплуатация машин и механизмов							5 041,65		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							119,59		
			материалы							579,54		
			накладные расходы							134,49		
			сметная прибыль							76,85		
			Монтажные работы							647,93		
			в том числе:									
			оплата труда							127,65		
			эксплуатация машин и механизмов							316,12		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,18		
			накладные расходы							138,54		
			сметная прибыль							65,62		
			Итого ФОТ (справочно)							293,62		
			Итого накладные расходы (справочно)							273,03		
			Итого сметная прибыль (справочно)							142,47		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							6 508,66		
Раздел 2. Строительные работы												
Установка фундаментов, опор												
6	6	ФЕР33-05-002-04	Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м	опора	5	1	5					
			Объем=1+4									
			1 ОТ					7,51		37,55	44,77	1 681,11
			2 ЭМ					133,00		665,00	13,24	8 804,60
			3 в т.ч. ОТм					11,14		55,70	44,77	2 493,69
			ЗТ	чел.-ч	0,88		4,4					
			ЗТм	чел.-ч	0,96		4,8					
			Итого по расценке					140,51		702,55		10 485,71
			ФОТ							93,25		4 174,80
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			96,05		4 300,04
		Пр/774-027.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Линии электропередачи	%	60	0,85	51			47,56		2 129,15
			Всего по позиции							846,16		16 914,90
7	7	ФЕР28-02-023-04	Установка анкеров железобетонных: закапываемых "с поля" /применит. ТСА-4,5-120	шт	5	1	5					
			Объем=2+3									
		Приказ от 04.08.2020	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		№ 421/пр п.586	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					152,28	1,3225	1 006,95	44,77	45 081,15
			2 ЭМ					546,75	1,4375	3 929,77	13,24	52 030,15
			3 в т.ч. ОТм					72,98	1,4375	524,54	44,77	23 483,66
			4 М					8,01		40,05	8,16	328,81
			ЗТ	чел.-ч	18	1,3225	119,025					
			ЗТм	чел.-ч	5,09	1,4375	36,584375					
			Итого по расценке					707,04		4 976,77		97 438,11
			ФОТ							1 531,49		68 564,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			1 669,32		74 735,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			846,15		37 882,06
			Всего по позиции							7 492,24		210 055,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	8	ТН №21 от 09.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	ТСА-4,5-4м-Э РД (ТСА-4,5-120) (Железные дороги) Цена=60030/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	2	1	2	6 130,51	1,012	12 408,15	8,16	101 250,50	
9	9	ТН №20 от 08.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и) (Железные дороги) Цена=7800/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	2	1	2	796,57	1,012	1 612,26	8,16	13 156,04	
10	10	ТН №21 от 09.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	ТСА-4,5-5м-Э РД (ТСА-4,5-150) (Железные дороги) Цена=62110/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	3	1	3	6 342,93	1,012	19 257,14	8,16	157 138,26	
11	11	ТН №20 от 08.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и) (Железные дороги) Цена=7800/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	3	1	3	796,57	1,012	2 418,39	8,16	19 734,06	
12	12	ФЕР28-02-013-06 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 НР Железные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Железные дороги Всего по позиции	шт	1	1	1							
								205,39	1,3225	271,63	44,77	12 160,88	
								341,99	1,4375	491,61	13,24	6 508,92	
								50,73	1,4375	72,92	44,77	3 264,63	
								449,83		449,83	8,16	3 670,61	
				чел.-ч	23,5	1,3225	31,07875						
				чел.-ч	3,72	1,4375	5,3475						
								997,21		1 213,07		22 340,41	
										344,55		15 425,51	
				%	109		109			375,56		16 813,81	
				%	65	0,85	55,25			190,36		8 522,59	
										1 778,99		47 676,81	
13	13	ТН №20 от 08.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Стойка МШП1-12-150 (Железные дороги) Цена=301920/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расч. ЗГСР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	1	1	1	30 833,33	1,04236	32 139,43	8,16	262 257,75	
14	14	ФЕР28-02-013-05 Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 НР Железные дороги Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Железные дороги Всего по позиции	шт	4	1	4							
								177,20	1,3225	937,39	44,77	41 966,95	
								341,99	1,4375	1 966,44	13,24	26 035,67	
								50,73	1,4375	291,70	44,77	13 059,41	
								251,67		1 006,68	8,16	8 214,51	
				чел.-ч	20	1,3225	105,8						
				чел.-ч	3,72	1,4375	21,39						
								770,86		3 910,51		76 217,13	
										1 229,09		55 026,36	
				%	109		109			1 339,71		59 978,73	
				%	65	0,85	55,25			679,07		30 402,06	
										5 929,29		166 597,92	
15	15	ТН №20 от 08.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Стойка МШП1-10-100 (Железные дороги) Цена=188440/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расч. ЗГСР МАТ=1,012 к расч. Всего по позиции	шт	4	1	4	19 244,28	1,04236	80 237,87	8,16	654 741,02	
16	16	ФССЦ-25.1.06.03-0021	Знак путевой и сигнальный (Железные дороги) Объем=10 / 100 Всего по позиции	100 шт	0,1	1	0,1	27 902,00		2 790,20	8,16	22 768,03	
										2 790,20		22 768,03	
			Итого по разделу 2 Строительные работы :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого прямые затраты (справочно)							161 666,34		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 253,52		
			Эксплуатация машин							7 052,82		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							944,86		
			Материалы							152 360,00		
			Строительные работы							166 910,12		
			в том числе:									
			оплата труда							2 253,52		
			эксплуатация машин и механизмов							7 052,82		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							944,86		
			материалы							152 360,00		
			накладные расходы							3 480,64		
			сметная прибыль							1 763,14		
			Итого ФОТ (справочно)							3 198,38		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 480,64		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 763,14		
			Итого по разделу 2 Строительные работы							166 910,12		
Раздел 3. Монтажные работы												
Монтаж контактной сети												
17	17	ФЕР07-01-060-01	Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм/применит. Установка изоляции(пластина изолирующая) Объем=(0,6*0,6*5) / 100	100 м2	0,018	1	0,018					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					145,62	1,3225	3,47	44,77	155,35
			2 ЭМ					70,31	1,4375	1,82	13,24	24,10
			3 в т.ч. ОТм					12,41	1,4375	0,32	44,77	14,33
			4 М					60 495,80		1 088,92	8,16	8 885,59
			ЗТ	чел.-ч	18	1,3225	0,42849					
			ЗТм	чел.-ч	1,07	1,4375	0,0276863					
			Итого по расценке					60 711,73		1 094,21		9 065,04
			ФОТ							3,79		169,68
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			4,17		186,65
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73	0,85	62,05			2,35		105,29
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 100,73		9 356,98
18	18	ФЕР28-02-004-01	Устройство изоляции опор железобетонных от металлических частей контактной сети/применит.Установка изоляции (втулок) Объем=20*20	шт	40	1	40					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					11,84	1,3225	626,34	44,77	28 041,24
			4 М					122,63		4 905,20	8,16	40 026,43
			ЗТ	чел.-ч	1,37	1,3225	72,473					
			Итого по расценке					134,47		5 531,54		68 067,67
			ФОТ							626,34		28 041,24
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 НР Железные дороги	%	109		109			682,71		30 564,95
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			346,05		15 492,79
			Всего по позиции							6 560,30		114 125,41
19	19	ФССЦ-01.7.06.03-0024	Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм (Железные дороги)	кг	-60	1	-60	81,75		-4 905,00	8,16	-40 024,80
			Всего по позиции							-4 905,00		-40 024,80
20	20	ФССЦ-20.2.02.01-0002	Втулки изолирующие полиэтиленовые/применит. верхняя и нижняя (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=20*20	шт	40	1	40	7,87		314,80	8,16	2 568,77
			Всего по позиции							314,80		2 568,77
21	21	ФССЦ-20.2.02.04-0002	Колпачки изолирующие	100 шт	0,2	1	0,2	187,00		37,40	8,16	305,18
			(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) Объем=20 / 100									
			Всего по позиции							37,40		305,18
22	22	ФЕР28-02-022-03	Установка консолей "с пути": неизолированных массой свыше 150 кг/применит.Установка консолей ЦД-VII	шт	1	1	1					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					96,57	1,3225	127,71	44,77	5 717,58
			2 ЭМ					405,80	1,4375	583,34	13,24	7 723,42
			3 в т.ч. ОТм					31,19	1,4375	44,84	44,77	2 007,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,3225	14,41525					
			ЗТм	чел.-ч	2,31	1,4375	3,320625					
			Итого по расценке					502,37		711,05		13 441,00
			ФОТ							172,55		7 725,07
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			188,08		8 420,33
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			95,33		4 268,10
			Всего по позиции							994,46		26 129,43
23	23	ФССЦ-25.2.02.03-0004	Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. ЦД-VII (Железные дороги) Объем=586/1000*1	т	0,586	1	0,586	4 601,40		2 696,42	8,16	22 002,79
			Всего по позиции							2 696,42		22 002,79
24	24	ФЕР28-02-022-01	Установка консолей "с пути": неизолированных массой до 75 кг/применит. Установка консолей ЦНР1	шт	4	1	4					
		Приказ от 04.08.2020 Прил. п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022	ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						48,55	1,3225	256,83	44,77	11 498,28
		2 ЭМ						251,49	1,4375	1 446,07	13,24	19 145,97
		3 в т.ч. ОТм						19,58	1,4375	112,59	44,77	5 040,65
		ЗТ	чел.-ч	5,48	1,3225	28,9892						
		ЗТм	чел.-ч	1,45	1,4375	8,3375						
		Итого по расценке						300,04		1 702,90		30 644,25
		ФОТ								369,42		16 538,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			402,67		18 027,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Железные дороги	%	65	0,85	55,25			204,10		9 137,76
			Всего по позиции							2 309,67		57 809,44
25	25	ФССЦ-25.2.02.03-0004	Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. НР-1 (Железные дороги) Объем=75/1000*4	т	0,3	1	0,3	4 601,40		1 380,42	8,16	11 264,23
			Всего по позиции							1 380,42		11 264,23
26	26	ФЕРм20-02-022-01	Установка на опорах: хомутов	шт	10	1	10					
		Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						13,46	1,15	154,79	44,77	6 929,95
		2 ЭМ						141,50	1,15	1 627,25	13,24	21 544,79
		3 в т.ч. ОТм						8,03	1,15	92,35	44,77	4 134,51
		4 М						0,27		2,70	8,16	22,03
		ЗТ	чел.-ч	1,3	1,15	14,95						
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,15	7,36						
		Итого по расценке						155,23		1 784,74		28 496,77
		ФОТ								247,14		11 064,46
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			234,78		10 511,24
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			111,21		4 979,01
			Всего по позиции							2 130,73		43 987,02
27	27	ФССЦ-27.2.01.08-0027	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)	шт	10	1	10	255,99		2 559,90	8,16	20 888,78
			Всего по позиции							2 559,90		20 888,78
28	28	ФЕРм20-02-002-23	Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукompенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети	км	0,32	1	0,32					
		Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 827,80	1,15	672,63	44,77	30 113,65
		2 ЭМ						7 597,50	1,15	2 795,88	13,24	37 017,45
		3 в т.ч. ОТм						447,78	1,15	164,78	44,77	7 377,20
		4 М						66 322,66		21 223,25	8,16	173 181,72
		ЗТ	чел.-ч	190	1,15	69,92						
		ЗТм	чел.-ч	35,68	1,15	13,13024						
		Итого по расценке						75 747,96		24 691,76		240 312,82
		ФОТ								837,41		37 490,85
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			795,54		35 616,31
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			376,83		16 870,88
			Всего по позиции							25 864,13		292 800,01
29	29	ФЕРм20-02-002-25	При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24	км	0,32	1	0,32					
		Приказ от 07.07.2022	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		№ 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					620,99	1,15	228,52	44,77	10 230,84
			2 ЭМ					2 262,13	1,15	832,46	13,24	11 021,77
			3 в т.ч. ОТм					133,28	1,15	49,05	44,77	2 195,97
			4 М					10 085,49		3 227,36	8,16	26 335,26
			ЗТ	чел.-ч	62,6	1,15	23,0368					
			ЗТм	чел.-ч	10,62	1,15	3,90816					
			Итого по расценке					12 968,61		4 288,34		47 587,87
			ФОТ							277,57		12 426,81
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			263,69		11 805,47
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			124,91		5 592,06
			Всего по позиции							4 676,94		64 985,40
30	30	ТН №13 от 28.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Изолятор ПСПКр-120-3/06-П ГП	шт	5	1	5	1 472,71	1,04236	7 675,47	5,65	43 366,41
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Цена=8320,83/5,65									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							7 675,47		43 366,41
31	31	ТН №13 от 28.06.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный ребристый птицеведающий ФСПКр-120-3/0,6-П	шт	5	1	5	2 557,23	1,04236	13 327,77	5,65	75 301,90
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Цена=14448,33/5,65									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							13 327,77		75 301,90
32	32	ФССЦ-22.2.01.06-0009	Изолятор такелажный ИТО-ЗУ1	100 шт	0,1	1	0,1	495,00		49,50	8,16	403,92
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Объем=10 / 100									
			Всего по позиции							49,50		403,92
33	33	ФЕРм20-02-001-01	Раскатка несущего троса "поверху"	км	0,32	1	0,32					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					860,22	1,15	316,56	44,77	14 172,39
			2 ЭМ					1 757,22	1,15	646,66	13,24	8 561,78
			3 в т.ч. ОТм					101,91	1,15	37,50	44,77	1 678,88
			4 М					11 242,59		3 597,63	8,16	29 356,66
			ЗТ	чел.-ч	95,9	1,15	35,2912					
			ЗТм	чел.-ч	8,12	1,15	2,98816					
			Итого по расценке					13 860,03		4 560,85		52 090,83
			ФОТ							354,06		15 851,27
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			336,36		15 058,71
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			159,33		7 133,07
			Всего по позиции							5 056,54		74 282,61
34	34	ФССЦ-08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм	кг	-3,52	1	-3,52	8,60		-30,27	8,16	-247,00
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Всего по позиции							-30,27		-247,00
35	35	ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Провод М-120 (326м)	кг	345	1	345	180,56	1,04236	64 931,94	8,16	529 844,63
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Цена=1473,33/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							64 931,94		529 844,63
36	36	ФССЦ-08.3.03.02-1006	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т	0,04	1	0,04	39 060,00		1 562,40	8,16	12 749,18
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Объем=40/1000									
			Всего по позиции							1 562,40		12 749,18
37	37	ФЕРм20-03-016-02	Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ: при раскатке новых проводов	км	0,32	1	0,32					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					149,36	1,15	54,96	44,77	2 460,56
			2 ЭМ					638,36	1,15	234,92	13,24	3 110,34
			3 в т.ч. ОТм					37,65	1,15	13,86	44,77	620,51
			4 М					2,99		0,96	8,16	7,83
			ЗТ	чел.-ч	17,51	1,15	6,44368					
			ЗТм	чел.-ч	3	1,15	1,104					
			Итого по расценке					790,71		290,84		5 578,73
			ФОТ							68,82		3 081,07
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			65,38		2 927,02
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			30,97		1 386,48
			Всего по позиции							387,19		9 892,23
38	38	ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛПРОКК"	Провод М-95 (15м)	кг	13	1	13	575,47	1,04236	7 798,01	8,16	63 631,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Цена=4695,83/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции							7 798,01		63 631,76
39	39	ФЕРм20-02-001-03	Раскатка одиночного контактного провода/применит. двойного контактного провода	км	0,32	1	0,32					
			Приказ от 07.07.2022 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					148,01	1,15	54,47	44,77	2 438,62
			2 ЭМ					553,10	1,15	203,54	13,24	2 694,87
			3 в т.ч. ОТм					31,38	1,15	11,55	44,77	517,09
			4 М					175,98		56,31	8,16	459,49
			ЗТ	чел.-ч	16,5	1,15	6,072					
			ЗТм	чел.-ч	2,5	1,15	0,92					
			Итого по расценке					877,09		314,32		5 592,98
			ФОТ							66,02		2 955,71
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			62,72		2 807,92
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			29,71		1 330,07
			Всего по позиции							406,75		9 730,97
40	40	ФЕРм20-02-001-04	При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03	км	0,32	1	0,32					
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					80,15	1,15	29,50	44,77	1 320,72
			2 ЭМ					428,94	1,15	157,85	13,24	2 089,93
			3 в т.ч. ОТм					24,35	1,15	8,96	44,77	401,14
			4 М					174,62		55,88	8,16	455,98
			ЗТ	чел.-ч	9,17	1,15	3,37456					
			ЗТм	чел.-ч	1,94	1,15	0,71392					
			Итого по расценке					683,71		243,23		3 866,63
			ФОТ							38,46		1 721,86
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			36,54		1 635,77
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			17,31		774,84
			Всего по позиции							297,08		6 277,24
41	41	ФССЦ-08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)	кг	-1,28	1	-1,28	8,60		-11,01	8,16	-89,84
			Всего по позиции							-11,01		-89,84
42	42	ТН №19 от 05.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Провод контактной сети МФ-100 (652м) (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Цена=977,30/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	м	652	1	652	119,77	1,04236	81 397,93	8,16	664 207,11
			Всего по позиции							81 397,93		664 207,11
43	43	ФССЦ-08.3.03.02-1006	Проволока биметаллическая сталемедная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Объем=20/1000 Всего по позиции	т	0,02	1	0,02	39 060,00		781,20	8,16	6 374,59
			Всего по позиции							781,20		6 374,59
44	44	ФЕРм20-02-003-05	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	1	1	1					
			1 ОТ					87,50	1,15	100,63	44,77	4 505,21
			2 ЭМ					531,96	1,15	611,75	13,24	8 099,57
			3 в т.ч. ОТм					31,38	1,15	36,09	44,77	1 615,75
			4 М					990,69		990,69	8,16	8 084,03
			ЗТ	чел.-ч	7,89	1,15	9,0735					
			ЗТм	чел.-ч	2,5	1,15	2,875					
			Итого по расценке					1 610,15		1 703,07		20 688,81
			ФОТ							136,72		6 120,96
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			129,88		5 814,91
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			61,52		2 754,43
			Всего по позиции							1 894,47		29 258,15
45	45	ТН №13 от 28.06.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Изолятор НСПК-120-3/0,8-Д (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Цена=8579,17/5,65 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	шт	4	1	4	1 518,44	1,04236	6 331,04	5,65	35 770,38
			Всего по позиции							6 331,04		35 770,38
46	46	ФЕРм20-02-003-06	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					102,29	1,15	117,63	44,77	5 266,30
			2 ЭМ					629,84	1,15	724,32	13,24	9 590,00
			3 в т.ч. ОТм					37,15	1,15	42,72	44,77	1 912,57
			4 М					2 510,92		2 510,92	8,16	20 489,11
			ЗТ	чел.-ч	9,35	1,15	10,7525					
			ЗТм	чел.-ч	2,96	1,15	3,404					
			Итого по расценке					3 243,05		3 352,87		35 345,41
			ФОТ							160,35		7 178,87
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			152,33		6 819,93
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			72,16		3 230,49
			Всего по позиции							3 577,36		45 395,83
47	47	ТН №14 от 01.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Груз компенсаторный ЖБ К07-1004	шт	8	1	8	59,23	1,04236	493,91	8,16	4 030,31
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=580/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							493,91		4 030,31
Итого по разделу 3 Монтажные работы :												
			Итого прямые затраты (справочно)							236 661,55		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 744,04		
			Эксплуатация машин							9 865,86		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							614,61		
			Материалы							224 051,65		
			Строительные работы							10 489,20		
			в том числе:									
			оплата труда							1 014,35		
			эксплуатация машин и механизмов							2 031,23		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							157,75		
			материалы							5 518,16		
			накладные расходы							1 277,63		
			сметная прибыль							647,83		
			Монтажные работы							231 158,98		
			в том числе:									
			оплата труда							1 729,69		
			эксплуатация машин и механизмов							7 834,63		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							456,86		
			материалы							218 533,49		
			накладные расходы							2 077,22		
			сметная прибыль							983,95		
			Итого ФОТ (справочно)							3 358,65		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 354,85		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 631,78		
			Итого по разделу 3 Монтажные работы							241 648,18		
Раздел 4. Заземление												
48	48	ФЕРм20-02-023-05	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное	шт	5	1	5					
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					16,52	1,15	94,99	44,77	4 252,70
			4 М					95,73		478,65	8,16	3 905,78
			ЗТ	чел.-ч	1,8	1,15	10,35					
			Итого по расценке					112,25		573,64		8 158,48
			ФОТ							94,99		4 252,70
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			90,24		4 040,07
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			42,75		1 913,72
			Всего по позиции							706,63		14 112,27
49	49	ФССЦ-08.3.04.02-0082	Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 10-12 мм (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)	т	-0,02	1	-0,02	14 400,00		-288,00	8,16	-2 350,08
			Всего по позиции							-288,00		-2 350,08
50	50	ТН №21 от 09.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Узел крепления заземления УКЗО5600-ОЗ (Р65; пост.ток; Lк=4,5М)	шт	5	1	5	326,80	1,04236	1 703,22	8,16	13 898,28
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=3200/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							1 703,22		13 898,28
51	51	ФЕРм20-02-023-10	Добавлять к расценкам 5-9 (для узлов крепления заземления УКЗ-1 при габарите опор свыше 3,5 м; для УКЗУ-свыше 4,5 м)	шт	5	1	5					
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					3,36	1,15	19,32	44,77	864,96
			4 М					92,48		462,40	8,16	3 773,18


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	0,37	1,15	2,1275					
			Итого по расценке					95,84		481,72		4 638,14
			ФОТ							19,32		864,96
		При812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			18,35		821,71
		При774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			8,69		389,23
			Всего по позиции							508,76		5 849,08
52	52	ТН №17 от 02.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Кронштейн индивидуального заземления УКС 04911	шт	5	1	5	86,81	1,04236	452,44	8,16	3 691,91
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Цена=850/1,2/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							452,44		3 691,91
53	53	ТН №14 от 01.07.2024 ООО "ШЕЛПРОК"	Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У	шт	5	1	5	1 327,43	1,04236	6 918,30	5,65	39 088,40
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Цена=9000/1,2/5,65									
			Транспортные МАТ=1,03 к расч.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							6 918,30		39 088,40
Итого по разделу 4 Заземление :												
			Итого прямые затраты (справочно)							9 841,32		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							114,31		
			Материалы							9 727,01		
			Монтажные работы							10 001,35		
			в том числе:									
			оплата труда							114,31		
			материалы							9 727,01		
			накладные расходы							108,59		
			сметная прибыль							51,44		
			Итого ФОТ (справочно)							114,31		
			Итого накладные расходы (справочно)							108,59		
			Итого сметная прибыль (справочно)							51,44		
			Итого по разделу 4 Заземление							10 001,35		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							414 262,37		3 596 266,62
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							5 267,72		235 835,84
			Эксплуатация машин							22 276,45		290 784,24
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 697,24		75 985,44
			Материалы							386 718,20		3 069 646,54
			Строительные работы							183 260,05		1 953 877,24
			в том числе:									
			оплата труда							3 296,07		147 565,05
			эксплуатация машин и механизмов							14 125,70		182 868,31
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 222,20		54 717,90
			материалы							158 457,70		1 293 014,83
			накладные расходы							4 892,76		219 048,64
			сметная прибыль							2 487,82		111 380,41
			Монтажные работы							241 808,26		2 126 172,10
			в том числе:									
			оплата труда							1 971,65		88 270,79
			эксплуатация машин и механизмов							8 150,75		107 915,93
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							475,04		21 267,54
			материалы							228 260,50		1 776 631,71
			накладные расходы							2 324,35		104 061,43
			сметная прибыль							1 101,01		49 292,24
			Итого							425 068,31		4 080 049,34
			Итого ФОТ (справочно)							6 964,96		311 821,28
			Итого накладные расходы (справочно)							7 217,11		323 110,07
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 588,83		160 672,65
			Временные здания и сооружения 8,2%							34 855,60		334 564,05
			Итого							459 923,91		4 414 613,39
			Производство работ в зимнее время 2,4%							11 038,17		105 950,72
			Итого							470 962,08		4 520 564,11
			1,0514							24 207,45		232 357,00
			Итого с учетом доп. работ и затрат							495 169,53		4 752 921,11
			ВСЕГО по акту							495 169,53		4 752 921,11

Сдал: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кесслер)

Принял: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

(А.Б. Степнов)



НИКИШИН А.С.
12-ИЮ-276
от 20.08.24