

Инвестор

Заказчик

Генподрядчик

Стройка :

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3; 8 (498) 687-45-55

ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Форма по ОКУД

Код

0322001

по ОКПО

05804803

по ОКПО

16673706

Доп. соглашение.

Вид деятельности

Договор подряда

Дополнительное соглашение

по ОКДП

номер

дата

номер

дата

Вид операции

МВМ/19-07

19.07.2023

9

01.08.2024

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	01.10.2024	21.08.2024	01.10.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат,руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	x	404 056 457,20	404 056 457,20	42 423 004,45
1	СМР		404 056 457,20	404 056 457,20	42 423 004,45
Итого:					42 423 004,45
Налог на добавленную стоимость 20%:					8 484 600,89
Всего, с учетом налогов:					50 907 605,34
Зачет аванса 50%					25 453 802,67
К оплате, с учетом авансового платежа 50%					25 453 802,67
В т.ч. НДС 20%					4 242 300,45



Заказчик

Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

должность

(Handwritten signature)

подпись

А.Б. Степнов
расшифровка подписи

(по доверенности № 12-ДЮВБ-300
от 04.09.2024 г.)



Генподрядчик

Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»

должность

(Handwritten signature)

подпись

Ю.Ф. Кесслер
расшифровка подписи

Инвестор	
Заказчик (генподрядчик)	(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	АО «МЕТРОВЕГОТОНМАШ», 141006, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колодезная, стр. 4Б/3, 8 (495) 687-45-55 (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	ООО «НИКТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Зырянской Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71 (организация, адрес, телефон, факс)
Объект	Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колодезная, д.4 (наименование, адрес)
	Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колодезная, д.4 (наименование)

форма по ОК04	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
	05804803
	по ОКПО
	16673706
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	МВМ19-07
	дата
	19.07.2023
Дополнительное соглашение	номер
	9
	дата
	01.08.2024г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
7	01.10.2024	с 21.08.2024 по 01.10.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2024 г.

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб. с НДС		Стоимость материалов, руб. с НДС		Итого, руб. с НДС
				за ед.	Итого	за ед.	Итого	
1	Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, в том числе:							
1.1	130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения				1 098 139,35		811 254,63	1 909 393,98
1.1.6	Полы помещений							
1.1.6.10	Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием	м2	1 348,300	75,65	101 998,90	42,30	57 033,09	159 031,99
1.1.16	Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК	шт	11,000	11 909,97	131 009,67	4 538,73	49 926,03	180 935,70
1.1.20	Монтаж фасонных элементов							
1.1.20.5	Монтаж фасонного элемента Дз-5	м.п.	38,380	600,00	23 028,00	565,50	21 703,89	44 731,89
1.1.20.15	Штукатурка откосов Рулл ворот в цеху	м.п.	90,000	1 135,00	102 150,00	567,00	51 030,00	153 180,00
	Дополнительные работы							
1.1.23	Монтаж перегородок после кладки газоблока	м2	19,00	3 039,20	57 744,80	6 200,13	117 802,45	175 547,25
1.1.24	Защивка дверного проема и ригеля ГКЛ	м2	1,44	3 039,20	4 376,45	2 080,00	2 995,20	7 371,65
1.1.25	Устройство и обрамление дверных проемов	м2	1,53	6 026,00	9 219,78	1 508,00	2 307,24	11 527,02
1.1.26	Окраска крестовых связей за 2 раза	м2	4,00	3 493,34	13 973,35	4 239,73	16 958,92	30 932,27
1.1.27	Увеличение проходов в покрытии АБК 1300х1000	шт	1,00	11 909,97	11 909,97	4 538,70	4 538,70	16 448,67
1.1.28	Увеличение проходов в покрытии АБК 700х700	шт	2,00	11 909,97	23 819,94	4 538,70	9 077,41	32 897,35
1.1.29	Увеличение проходов в покрытии АБК 900х600	шт	2,00	11 909,97	23 819,94	4 538,70	9 077,41	32 897,35
1.1.30	Увеличение проходов в покрытии АБК 350х350	шт	2,00	11 909,97	23 819,94	4 538,70	9 077,41	32 897,35
1.1.31	Увеличение проходов в покрытии АБК 300х300	шт	2,00	11 909,97	23 819,94	4 538,70	9 077,41	32 897,35
1.1.32	Увеличение проходов в покрытии АБК 200х200	шт	1,00	11 909,97	11 909,97	4 538,70	4 538,70	16 448,67
1.1.33	Устройство проходов в плите перекрытия АБК 1300х1000	шт	1,00	17 246,58	17 246,58	8 094,67	8 094,67	25 341,25
1.1.34	Увеличение проходов в плите перекрытия АБК 650х650	шт	1,00	17 246,58	17 246,58	8 094,67	8 094,67	25 341,25
1.1.35	Устройство проходов в плите перекрытия АБК 600х500	шт	1,00	17 246,58	17 246,58	8 094,67	8 094,67	25 341,25
1.1.36	Устройство проходов в плите перекрытия АБК 600х500	шт	1,00	11 909,97	11 909,97	4 538,70	4 538,70	16 448,67
1.1.37	Устройство проходов в стене ГКЛ АБК 800х600	шт	1,00	11 909,97	11 909,97	4 538,70	4 538,70	16 448,67
1.1.38	Устройство проходов в стене сэндвича 860х660	шт	2,00	11 909,97	23 819,94	4 538,70	9 077,41	32 897,35
1.1.39	Проходы в стене сэндвича 860х660	шт	15,00	7 161,34	107 420,07	6 075,33	91 129,94	198 550,00
1.1.40	Окраска металлической лестницы	м2	8,00	5 012,94	40 103,50	4 325,71	34 605,69	74 709,19
1.1.41	Заполнение пространства между перегородками и профилем листом	м.п.	62,05	2 532,66	157 151,70	3 432,00	212 955,60	370 107,30
1.1.42	Заполнение пространства между несущим двутавром и плитой перекрытия газоблоком на пень 31 м.п. 1,85 м3.	м3	1,85	6 095,86	11 277,35	13 676,00	25 300,60	36 577,95
1.1.43	Устройство армирования пола сеткой арм. ШБ А500С ячейкой 150х150 мм	т	0,93	453,92	422,14	2 369,40	2 231,44	2 653,58
1.1.44	Пандус металлический	шт.	4,00	32 173,60	128 694,40	8 814,00	35 256,00	163 950,40
1.1.45	Монтаж фасонного элемента над окном лестничной клетки	м.п.	5,00	599,98	2 999,90	1 346,28	6 731,40	9 731,30
1.5	130-23-ОБ2 Отопление и вентиляция				1 673 548,58		1 487 717,36	3 161 265,94
1.5.3	Монтаж комплектов автоматики	к-т	1,000	102 635,07	102 635,07	309 219,34	309 219,34	411 854,41

[illegible]

1.12.19	Труба D=20 гофрированная не распространяющая горение	м.	940,000	45,85	43 099,00	28,08	26 395,20	69 494,20
1.12.21	Профиль 21x41x1,5 L=3000 C-образный	шт.	2,000	393,00	786,00	2 175,58	4 351,16	5 137,16
1.12.22	Шпилька M8x2000	шт.	7,000	393,00	2 751,00	194,80	1 363,60	4 114,60
1.12.23	Шайба M8	шт.	72,000	0,00	0,00	5,82	419,04	419,04
1.12.24	Гайка M8	шт.	72,000	0,00	0,00	3,98	286,56	286,56
1.12.25	Анкер M8 латунный разрезной	шт.	52,000	32,74	1 702,48	102,06	5 307,12	7 009,60
1.12.26	Болт Mex12 с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованная сталь	шт.	62,000	0,00	0,00	6,49	402,38	402,38
1.12.27	Шайба M6	шт.	62,000	0,00	0,00	2,95	182,90	182,90
1.12.28	Гайка M6	шт.	62,000	0,00	0,00	2,00	124,00	124,00
1.12.29	Коробка раскладная 80x80x40мм IP44 серая	шт.	54,000	262,01	14 148,54	151,35	8 172,90	22 321,44
1.12.30	Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм	шт.	1 408,000	13,10	18 444,80	31,71	44 647,68	63 092,48
1.12.31	Скоба металлическая однолопастная D20	шт.	400,000	0,00	0,00	3,38	1 352,00	1 352,00
1.12.32	Металлический дюбель для газобетона 6x32	шт.	400,000	6,55	2 620,00	19,34	7 737,60	10 357,60
1.12.33	Саморез с пресс-шайбой 4,2x32	шт.	400,000	6,55	2 620,00	2,37	946,40	3 566,40
1.12.34	Аксесуары (расходные материалы, крепеж)	компл.	1,000	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00
1.13	130-23-AC2 Поли. Архитектурно-строительные решения				7 417 678,13		3 040 267,44	10 457 945,58
1.13.1	Устройство перемычек, ограждение проемов ворот, закладка оконных проемов				-16 666,61		-46 541,42	-63 208,03
1.13.3.2	Установка изготовленных перемычек с заполнением кирпичом (с учетом приготовления шп раствора вручную в построечных условиях)	проем	1,000	67 567,99	67 567,99	11 231,08	11 231,08	78 799,07
1.13.3.5	Изготовление дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м)	Т	-0,479	110 700,00	-53 025,30	120 610,65	-57 772,50	-110 797,80
1.13.3.6	Монтаж дополнительных перемычек ворот для устройства потолочных откосов проёмов (43,7м)	Т	-0,479	65 155,11	-31 209,30	0,00	0,00	-31 209,30
1.13.4	Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей	м2	411,600	1 679,92	691 455,07	504,67	207 722,17	899 177,24
1.13.4.4	Шлифовка поверхности покрытия с использованием порошкового упрочнителя	м2	411,600	1 679,92	691 455,07	504,67	207 722,17	899 177,24
1.13.5	Локальный ремонт полов сборочного цеха	п.м.	2,200	3 144,00	13 272,19	717,30	13 989,48	13 989,48
1.13.5.1	Демонтаж металлического обрамления уголка 50x50 мм	кв.м.	0,880	1 372,88	6 916,80	0,00	0,00	6 916,80
1.13.5.2	Армирование сеткой - анкера в боковые стены	кв.м.	0,880	1 372,88	1 208,13	150,81	132,71	1 340,85
1.13.5.3	Подготовка, заливка бетона B25	кв.м.	0,880	2 602,97	2 290,61	0,00	0,00	2 290,61
1.13.5.4	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marex Prostag	кв.м.	0,880	3 246,18	2 856,64	664,30	584,58	3 441,22
1.13.8	Кабельные лотки. Демонтаж существующего пола 400мм, монтаж лотков, крышек.	м3	2,090	8 646,00	18 070,14	23 400,00	48 906,00	66 976,14
1.13.8.9	Устройство бетонной подготовки из бетона B15 100 мм	м3	2,090	8 646,00	18 070,14	23 400,00	48 906,00	66 976,14
1.13.14	Демонтажные работы фасада, ворот	м2	150,000	1 944,56	1 467 995,53	0,00	0,00	1 467 995,53
1.13.14.1	Демонтаж профилированного покрытия фасада стен по мет. обрешетке	Т	4,000	79 410,95	291 684,00	0,00	0,00	291 684,00
1.13.14.2	Демонтаж существующих металлических ворот (3шт.)	м	84,000	2 661,40	317 643,80	0,00	0,00	317 643,80
1.13.14.3	Резка алмазными дисками стены из кирпича и блоков толщ 380мм	м3	33,000	6 385,96	210 736,68	0,00	0,00	210 736,68
1.13.14.4	Пробивка проемов в кирпичных стенах толщ 380мм	м3	2,300	7 179,92	16 513,82	0,00	0,00	16 513,82
1.13.14.5	Демонтаж жб перемычек (4шт)	м2	75,600	1 444,56	109 208,74	0,00	0,00	109 208,74
1.13.14.6	Очистка от строительного мусора, боя кирпича, бетона и погрузки вручную при автомобильных перевозках	Т	65,000	3 325,32	216 145,80	0,00	0,00	216 145,80
1.13.14.8	Вывоз и утилизация с К разрезления 1,47	м3	51,890	1 590,00	82 505,10	0,00	0,00	82 505,10
1.13.18	Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок							
1.13.19	Окраска колонн				541 007,70		289 452,00	830 459,70
1.13.19.1	Обеспыливание поверхности	м2	1 080,000	96,00	103 680,00	0,00	0,00	103 680,00
1.13.19.2	Грунтовка	м2	255,000	130,56	33 282,80	60,00	15 300,00	48 582,80
1.13.19.3	Акриловая краска в 2 слоя цвет оранжевый	м2	255,000	929,28	236 965,40	920,00	234 600,00	471 566,40
1.13.19.4	Укрывные работы	компл	0,500	334 137,00	167 066,50	79 104,00	39 552,00	206 620,50
1.13.22	Устройство фасадов ось 33				474 403,40		410 962,50	885 365,90
1.13.22.1	Установка и разборка инвентарных и наружных лесов высотой 14,6м	м2	140,000	589,50	82 530,00	364,00	50 980,00	133 490,00
1.13.22.2	Монтаж подсистемы	м2	125,000	1 506,50	188 312,50	1 049,10	131 137,50	319 450,00
1.13.22.3	Монтаж проф листа	м2	125,000	1 244,50	155 562,50	1 281,80	160 225,00	315 787,50
1.13.22.4	Монтаж фасонных элементов	мп	80,000	599,96	47 998,40	888,00	116 638,40	116 638,40
1.13.25	Отделка продольных форм в состав по типу стен:				652 021,98		296 047,83	948 069,81
1.13.25.1	Защита поверхности	м2	310,000	478,52	148 340,21	39,08	12 114,18	160 454,39
1.13.25.2	Грунтовка	м2	310,000	85,52	26 510,21	46,45	14 399,19	40 909,40
1.13.25.3	Шпаклевка цементная	м2	310,000	1 064,38	329 566,25	331,49	102 760,97	432 717,22
1.13.25.4	Грунтовка	м2	310,000	85,52	26 510,21	46,45	14 399,19	40 909,40
1.13.25.5	Акриловая краска в 2 слоя	м2	310,000	389,37	120 705,10	491,53	152 374,30	273 079,40
1.13.26	Отделка швов плит покрытия в состав по типу стен:				630 989,01		286 497,90	917 486,91
1.13.26.1	Защита поверхности	м2	300,000	478,52	143 555,04	39,08	11 723,40	155 278,44
1.13.26.2	Грунтовка	м2	300,000	85,52	25 655,04	46,45	13 934,70	39 589,74
1.13.26.3	Шпаклевка цементная	м2	300,000	1 064,38	319 312,50	331,49	99 446,10	418 758,60
1.13.26.4	Грунтовка	м2	300,000	85,52	25 655,04	46,45	13 934,70	39 589,74
1.13.26.5	Акриловая краска в 2 слоя	м2	300,000	389,37	116 811,39	491,53	147 459,00	264 270,39
1.13.27	Демонтажные работы				1 461 070,52		0,00	1 461 070,52
1.13.27.1	Демонтаж кондиционеров в помещении АБК в осях 4-23/В	шт.	14,000	8 141,53	113 981,45	0,00	0,00	113 981,45
1.13.27.2	Демонтаж пожарного водопровода по оси Б	п.м.	192,000	506,25	97 196,90	0,00	0,00	97 196,90
1.13.27.3	Демонтаж пожарных опусков д.57 мм по колоннам по оси Б	п.м.	40,800	506,25	20 654,98	0,00	0,00	20 654,98
1.13.27.4	Демонтаж краевых пожарных ДУ60	шт.	8,000	1 042,69	8 341,56	0,00	0,00	8 341,56

1.13.27.5	Демонтаж шкафов пожарных настенных	шт.	8,000	1 427,21	11 417,65	0,00	0,00	11 417,65
1.13.27.7	Демонтаж подравнованных площадок	шт.	3,000	188 115,27	564 345,80	0,00	0,00	564 345,80
1.13.27.9	Демонтаж воздуховодов существующей вентиляции	п.м.	110,200	3 501,42	385 856,53	0,00	0,00	385 856,53
1.13.27.10	Демонтаж отводов вентиляторов радиальных 90 град 800х800 в помещениях технического	шт.	2,000	20 484,72	40 969,44	0,00	0,00	40 969,44
1.13.27.11	Демонтаж жалюзийных решеток (киспанов)	шт.	6,000	8 440,41	50 642,45	0,00	0,00	50 642,45
1.13.27.12	Демонтаж вентиляторов радиальных напольных № 2,5 на высоте 4м	шт.	4,000	23 517,12	94 068,48	0,00	0,00	94 068,48
1.13.27.13	Демонтаж тепловых завес водяных 45Вт по оси 33 в осях А3-Б	шт.	2,000	24 830,61	49 661,22	0,00	0,00	49 661,22
1.13.27.14	Перенос задвижек тепловых завес по оси 33 в осях А3-Б	шт.	4,000	5 932,77	23 731,07	0,00	0,00	23 731,07
1.13.29	Прочие работы	шт.			1 546 503,17			3 030 562,37
1.13.29.2	Подрезка топликовых упоров пути 1,2,3,4	шт.	4,000	3 013,00	12 052,00	0,00	0,00	12 052,00
1.13.29.3	Устройство страховочных тросовых линий по оси Б	п.м.	375,000	262,00	98 250,00	286,00	107 250,00	205 500,00
1.13.29.4	Устройство отверстий в кровле цеха с обрамлением кирпичной кладкой под монтаж канальных вентиляторов с последующей заделкой для систем П.1.2,3,3.1,4,4.1	шт.	6,000	26 724,00	160 344,00	61 880,00	371 280,00	531 624,00
1.13.29.5	Устройство отверстий в кровле цеха под монтаж воздуховодов для систем ОБ1, ОБ3 с последующей заделкой	шт.	11,000	6 288,00	69 168,00	14 560,00		229 328,00
1.13.29.7	Монтаж металлического плинтуса в осн А	п.м.	198,450	366,80	72 791,46	676,00	134 152,20	206 943,66
1.13.29.8	Замена стенопанелей существующего остекления по оси А	шт.	10,000	2 554,50	25 545,00	13 780,00		163 345,00
1.13.29.9	Заделка проема ворот в осях А/З-Б - 1 с последующей штукатуркой и покраской	м2	15,910	3 799,00	60 442,09	9 230,00	146 849,30	207 291,39
1.13.29.10	Резка алмазными дисками существующего пола (h10,4м	п.м.	5,350	6 945,62	37 159,07	65,00	347,75	37 506,82
1.13.29.13	Шпаклевка стен цпл раствором толщиной 20мм по сетке тканой с ячеей 20х20мм	м2	28,900	9 914,08	285 525,50	175,50	5 054,40	290 579,90
1.13.29.14	Монтаж металлических крышек лота в осях 21-22	шт.	6,000	10 480,00	62 880,00	24 050,00	144 300,00	207 180,00
1.13.29.15	Замена потолочных плит Armstrong в помещениях старого АБК	шт.	100,000	393,00	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00
1.13.29.16	Локальный ремонт потолка сборного цеха	м2	588,000	953,40	560 602,08	577,06	339 309,52	899 911,60
1.14	130-23-3М1 Силовое электрооборудование				233 741,99		789 392,57	1 023 134,56
1.14.2	Кабель силовой, не поддерживающий горения, безгалогенный ППТнг(А)-HF 5х16	м.	-7,500	186,02	-1 395,15	1 809,60	-13 572,00	-14 967,15
1.14.3	Кабель силовой, не поддерживающий горения, безгалогенный ППТнг(А)-HF 5х2,5	м.	64,000	162,44	10 396,16	322,40	20 633,60	31 029,76
1.14.4	Кабель силовой ППТнг(А)-HF 3х6	м	11,000	1 786,84	19 656,24	434,20	7 762,00	6 563,04
1.14.5	Кабель силовой ППТнг(А)-HF 3х2,5	м	50,000	162,44	8 122,00	184,60	9 230,00	17 352,00
1.14.9	Панель ПТУ в комплекте с АВР, навесного исполнения с двумя вводами на 63А	шт.	1,000	7 074,00	7 074,00	127 083,27	134 157,27	
1.14.13	Провод силовой желто-зеленый ПВ(Внг(А)-LS 1х25	м.	8,000	314,40	2 515,20	403,10	3 224,83	5 740,03
1.14.14	Провод силовой желто-зеленый ПВ(Внг(А)-LS 1х6	м.	41,000	162,44	6 660,04	112,48	4 611,52	11 271,56
1.14.15	Провод силовой желто-зеленый ПВ(Внг(А)-LS 1х70 мм2	м.	9,000	314,40	2 829,60	1 342,12	12 079,08	14 908,68
1.14.17	Кабель силовой ППТнг(А)-HF 1х50	м.	115,000	314,40	36 156,00	1 067,04	122 709,60	158 865,60
1.14.18	Скоба металлическая	шт.	-100,000	32,75	-3 275,00	36,82	-3 682,00	-6 957,00
1.14.20	Кабель силовой ППТнг(А)-HF 5х6	м.	10,000	162,44	1 624,40	611,00	6 110,00	7 734,40
1.14.21	Кабель силовой ППТнг(А)-HF 3х1,5	м.	196,000	162,44	31 838,24	120,28	23 574,10	55 412,34
1.14.23	Кабель силовой ППТнг(А)-FRHF 5х10	м.	195,000	162,44	31 675,80	1 370,20	267 189,00	298 864,80
1.14.25	Щит силовой ЦР-АБК 2(в)	шт.	1,000	6 550,00	6 550,00	61 556,69	68 106,69	
1.14.26	Щит силовой ЦР-АБК 2(в)	шт.	1,000	6 550,00	6 550,00	97 359,99	97 359,99	103 909,99
1.14.27	Кабель силовой ППТнг(А)-FRHF 5х4	м.	11,000	1 786,84	19 656,24	434,20	7 762,00	6 563,04
1.14.28	Лоток 50х200 L=3000 перфорированный	м.	17,300	838,40	14 504,32	933,92	16 156,82	30 661,14
1.14.30	Угол плоский	шт.	5,000	1 572,00	7 860,00	2 917,56	14 587,82	22 447,82
1.14.31	Угол внутренний	шт.	1,000	1 572,00	1 572,00	2 497,51	2 497,51	4 069,51
1.14.32	Траверса 30х17мм	шт.	1,000	1 572,00	1 572,00	2 459,60	2 459,60	4 031,60
1.14.33	Шпилька М8х2000	м	9,600	262,00	2 515,20	165,23	1 586,21	4 101,41
1.14.34	Гайка М6	шт.	3,500	393,00	1 375,50	221,68	775,87	2 151,37
1.14.35	Болт М6	шт.	720,000	0,00	0,00	2,00	1 441,44	1 441,44
1.14.36	Гайка М8	шт.	28,000	0,00	0,00	6,49	181,64	181,64
1.14.37	Шайба М8	шт.	28,000	0,00	0,00	3,99	111,75	111,75
1.14.38	Пуско-наладочные работы	шт.	54,000	0,00	0,00	8,80	475,25	475,25
1.15	130-23-ВС Воздухоснабжение	компл.	1,000	53 448,00	53 448,00	0,00	0,00	53 448,00
1.15.34	Изготовление опорных фронтальной оконечных устройств ВС	шт	37,000	2 751,00	101 787,00	1 482,00	54 834,00	1 414 786,30
1.15.35	Разделение оконечных устройств на стену	шт	37,000	1 021,80	37 806,60	858,00	31 746,00	69 552,60
1.15.36	Монтаж фильтра ФВ-1200	шт	4,000	62 094,00	248 376,00	0,00	0,00	248 376,00
1.15.38	Монтаж магистральных сепараторов СЦ-1200	шт	2,000	62 094,00	124 188,00	0,00	0,00	124 188,00
1.15.39	Установка крана шарового фланцевого LD KШЦФ.100.016 "под задвижку", L=230 ПП Ру-10 Ду-100	шт	2,000	4 716,00		0,00		4 716,00
1.15.40	Проем с усилением и утеплением	шт	1,000	238 315,20	238 315,20	68 640,00	68 640,00	306 955,20
1.15.41	Металлоконструкции (опоры)	шт	8,000	1 572,00	12 576,00	2 340,00	18 720,00	31 296,00
1.15.43	Монтаж системы воздухооснабжения фильтра 19086-MDV-SE-VF-00.00.00P-Э	шт	12,000	19 650,00	235 800,00	6 669,00	80 028,00	315 828,00
1.15.44	Бурение полнопроходных отверстий	шт	49,000	3 209,50	157 265,50	0,00	0,00	157 265,50
1.16	130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование				4 137 896,87		3 788 055,44	7 925 954,31
1.16.1	Теплоснабжение установки П1							
1.16.1.1	Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции	п.м.	39,700	1 310,00	52 007,00	619,45	24 592,17	76 599,17
1.16.2	Вентиляция							
1.16.2.1	Монтаж приточной системы	к-т	1,000	125 495,90	125 495,90	181 087,89	181 087,89	306 583,79
1.16.2.2	Монтаж узла терморегулирования	к-т	1,000	52 630,56	52 630,56	128 976,12	181 606,68	181 606,68
1.16.2.3	Монтаж клапанов отнзадерживающих	шт.	42,000	6 454,00	271 068,00	17 005,00	714 336,00	985 404,00

[illegible]

1.18.4	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный ППГнг(А)-HF 3х6	м	310,000	162,44	50 356,40	434,20	134 602,00	184 958,40
1.18.6	Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х1,5	м	310,000	162,44	50 356,40	120,28	37 285,56	87 641,96
1.18.18	Скоба металлическая однополосная D20	шт.	310,000	32,75	10 152,50	36,82	11 414,20	21 566,70
1.18.22	Пуско-наладочные работы	компл.	1,000	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.19	130-23-УАЗ Устройство автоматики				2 294 135,52		5 736 231,46	8 030 366,98
1.19.1	Монтаж комплектов автоматики	к-т	14,000	29 532,64	413 456,96	262 311,77	3 672 364,78	4 085 821,74
1.19.2	Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции	пм	2 357,000	305,00	718 885,00	405,00	954 585,00	1 673 470,00
1.19.3	Монтаж узла терморегулирования	шт	6,000	55 632,26	333 793,56	184 880,28	1 109 281,68	1 443 075,24
1.19.4	Пуско-наладочные работы	к-т	1,000	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	828 000,00
1.20	130-23-УАЗ Устройство автоматики				672 437,88		406 081,89	1 078 519,77
1.20.1	Монтаж комплектов автоматики	к-т	3,000	44 520,96	133 562,88	127 629,13	362 887,39	516 450,27
1.20.2	Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции	пм	50,000	323,70	16 185,00	463,89	23 194,50	39 379,50
1.20.3	Пуско-наладочные работы	к-т	1,000	522 690,00	522 690,00	0,00	0,00	522 690,00
2	Объект энергетического хозяйства							
2.1	130-23-ЭН Наружное освещение				15 300,80		15 624,99	30 925,79
2.1.5	Держатель с защитой и дюбелем d=20 мм	шт.	272,000	13,10	3 563,20	31,72	8 627,84	12 191,04
2.1.6	Коробка распределительная 80х80х40мм IP44 серая	шт.	21,000	262,00	5 502,00	151,35	3 178,27	8 680,27
2.1.13	Труба D=20 гибкая гофрированная не распространяющая горение	м	136,000	45,85	6 235,60	28,08	3 818,88	10 054,48
3	Объект транспортного хозяйства и связи							
3.1	130-23-ПК Пути железнодорожные				1 825 488,90		109 463,50	1 934 952,40
3.1.1	Железнодорожный путь №1				435 152,09		0,00	435 152,09
3.1.1.3	Верхнее строение пути №1							
3.1.1.3.3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	43,470	6 552,00	284 815,44	0,00	0,00	284 815,44
3.1.1.3.7	Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера	м	22,7700	6 602,40	150 336,65	0,00	0,00	150 336,65
3.1.2	Железнодорожный путь №2				600 053,73		109 463,50	709 517,23
3.1.2.2	Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см							
3.1.2.2.5	- геотекстиль 5м 500г/м	м	-27,500	46,80	-1 287,00	445,00	-12 237,50	-13 524,50
3.1.1.3.4	Верхнее строение пути №2							
3.1.1.3.4	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	43,470	6 552,00	284 815,44	0,00	0,00	284 815,44
3.1.1.3.6	Итоговое и монтаж в построенных условиях конструкций закладных МС2 (6шт., L=150мм; 0,72кг/шт.)	шт.	20,000	1 664,00	33 280,00	150,00	3 000,00	36 280,00
3.1.1.3.7	Установка изделий МС-1 с огнезащитным покрытием штукатурным составом толщ. покрытия 1 мм	м	54,500	2 154,00	117 393,00	2 178,00	118 701,00	236 094,00
3.1.1.3.8	Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера	м	25,1200	6 602,40	165 852,29	0,00	0,00	165 852,29
3.1.3	Железнодорожный путь №3				424 456,20		0,00	424 456,20
3.1.3.1	Сооружение земляного полотна							
3.1.3.2	Верхнее строение пути №3							
3.1.3.2.5	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	43,470	6 552,00	284 815,44	0,00	0,00	284 815,44
3.1.3.2.8	Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера	м	21,1500	6 602,40	139 640,76	0,00	0,00	139 640,76
3.1.4	Железнодорожный путь №4				365 826,89		0,00	365 826,89
3.1.4.2	Верхнее строение пути №4							
3.1.4.2.3	Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б)	м	43,470	6 552,00	284 815,44	0,00	0,00	284 815,44
3.1.4.3	Сооружение земляного полотна	м	12,2700	6 602,40	81 011,45	0,00	0,00	81 011,45
3.1.4.3.6	Корректировка отметки ж/д путей к проектной с учетом нового трансбордера	м						
4	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
4.1	130-23-НБК Наружные сети канализации				1 463 763,16		0,00	1 463 763,16
4.1.2	Демонтаж коллектора	м3	5,300	120 911,25	640 829,63	0,00	0,00	640 829,63
4.1.5	Прочие работы. Лишний грунт. Потрузка, вывоз, утилизация			0,00	36 697,73	0,00	0,00	36 697,73
4.1.5.1	Потрузка лишнего грунта	м3	-24,850	915,23	-22 743,47	0,00	0,00	-22 743,47
4.1.5.2	Вывоз и утилизация с К разрыхления 1,6	м3	39,760	1 485,00	59 441,20	0,00	0,00	59 441,20
4.1.9	Резка асфальтового покрытия фрезой	п.м	142,900	5 502,00	786 235,80	0,00	0,00	786 235,80
ИТОГО, руб. с НДС					26 862 454,32		24 045 151,02	50 907 605,34
В т.ч. НДС 20%								8 484 600,89

Сдан: Генеральный директор ООО «КИТЕОСТРОЙ»

[полнота, подпись (инициалы, фамилия)]


Получен: Генеральный директор АО «МЕТРОВАТОНМАШ»

[полнота, подпись (инициалы, фамилия)]

(Ю.Ф. Кеслер)

(А.Б. Степанов)

А.С. Никишин
(по доверенности)
512-ДЮВ-300
от 04.09.2024 г.)



РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИЕМКЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

КОЛДАШОВ С.А.



02.10.2024г.

ООО «ПРОМИНЖИНИРИНГ»

СБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ПОДТВЕРЖДАЮ

СЕРОВ А.В.



02.10.2024г.