

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
			0322005
Генеральный подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.85, кв 59, 17 (495) 915 24 71	по ОКПО	16673706
Подрядчик	(организация, адрес, телефон, факс)		
	ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв 54	по ОКПО	58306175
Стройка	(организация, адрес, телефон, факс)		
	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колосцова 4		
Объект	(наименование, адрес)		
	Смета № 07-01-01 изм.1, Генеральный план: Трансбордер ГП1		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	МБМ/03-07-П_ДС№6 от 01.08.2024г.
		дата	28.07.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
33	20.08.2024	21.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
30 август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СИБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшем/ применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой	100 м	0,3732	1	0,3732					
Приказ от 04.08.2020 № расх. : ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. : ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					58,71	1,3225	28,98	44,77	1 297,43
			2 ЗМ					4 673,81	1,4375	2 507,38	13,24	33 197,71
			3 в т.ч. ОТм					188,96	1,4375	101,37	44,77	4 538,33
			4 М					468,17		174,72	8,16	1 425,72
			ЗТ	чел.-ч	7,46	1,3225	3,6819352					
			ЗТм	чел.-ч	16,34	1,4375	8,7660015					
			Итого по расценке					5 200,69		2 711,08		35 920,86
			ФОТ							130,35		5 835,76
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			191,61		8 578,57
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			148,47		6 646,93
			Всего по позиции							3 051,16		51 146,36
2	2	ФСЗМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,102	1	-0,102	30,00	1,4375	-4,40	13,24	-58,26
Приказ от 04.08.2020 № расх. : ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. : ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			Всего по позиции							-4,40		-58,26
3	3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	-0,96036	1	-0,96036	7,87		-36,09		-1 615,75
Приказ от 04.08.2020 № расх. : ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. : ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					7,87	1,3225	-10,00	44,77	-447,70
			ФОТ							-10,00		-447,70
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-14,70		-658,12
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-11,39		-509,93
			Всего по позиции							-36,09		-1 615,75
4	4	ФССЦ-14.5.04.01-0011	Мастика битумкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-14,928	1	-14,928	7,59		-113,30	8,16	-924,53
			Всего по позиции							-113,30		-924,53
5	5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, крупные сита	м3	-0,3732	1	-0,3732	59,99		-22,39	8,16	-182,70
			Всего по позиции							-22,39		-182,70
6	6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм	т	-0,0000299	1	-0,0000299	40 650,00		-1,22	8,16	-9,96
			Всего по позиции							-1,22		-9,96
7	7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,022392	1	-0,022392	1 554,20		-34,80	8,16	-283,97
			Всего по позиции							-34,80		-283,97
8	8	ФСЗМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,85836	1	-0,85836	175,25		-253,58		-4 534,50
Приказ от 04.08.2020 № расх. : ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586 Приказ от 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх. : ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
			2 ЗМ					175,25	1,4375	-216,24	13,24	-2 863,02
			3 в т.ч. ОТм					11,60	1,4375	-14,31	44,77	-640,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							-14,31		-640,66
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-21,04		-941,77
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-16,30		-729,71
										-253,58		-4 534,50
			Всего по позиции									
9	9	ФЕР68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,8373	1	0,8373					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						437,36	1,15	421,13	44,77	18 853,99
		2 ЗМ						605,38	1,15	582,92	13,24	7 717,86
		3 в т.ч. ОТм						64,38	1,15	61,99	44,77	2 775,29
		ЗТ	чел.-ч	52,63	1,15		50 677,1639					
		ЗТм	чел.-ч	6,4	1,15		6,162528					
		Итого по расценке						1 042,74		1 004,05		26 571,85
		ФОТ								483,12		21 629,28
		При612-102 0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102			102			492,78		22 061,87
		Пр774-102 0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54			54			260,88		11 679,81
										1 757,71		60 313,53
			Всего по позиции									
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	2,667	1	2,667					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 494,14	1,3225	5 269,99	44,77	235 937,45
		2 ЗМ						4 292,73	1,4375	16 457,52	13,24	217 897,56
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,4375	1 780,31	44,77	79 704,48
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,3225		634,1739285					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,4375		174,9368644					
		Итого по расценке						5 786,87		21 727,51		453 835,01
		ФОТ								7 050,30		315 641,93
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			10 363,94		463 993,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			8 030,29		359 516,16
										40 121,74		1 277 344,81
			Всего по позиции									
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	4,212	1	4,212					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						103,12	1,3225	574,42	44,77	26 716,78
		2 ЗМ						407,65	1,4375	2 468,22	13,24	32 679,23
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,4375	304,55	44,77	13 634,70
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,3225		73,6402914					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,4375		22,9475025					
		Итого по расценке						510,77		3 042,64		58 396,01
		ФОТ								878,97		39 351,48
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 292,09		57 846,08
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 001,15		44 821,34
										5 335,88		161 064,03
			Всего по позиции									
Прочие работы												
12	12	ФССЦ/г-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	1078,14	1	1078,14	3,28		3 536,30		3 536,30
			Всего по позиции							3 536,30		3 536,30
13	13	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	691,51	1	691,51	162,38		112 287,39	8,16	916 265,10
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							112 287,39		916 265,10
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							165 624,40		
Раздел 2. Земляные работы												
14	14	ФЕР01-01-013-31	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, I группа грунтов: I	1000 м3	1,50674	1	1,50674					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						66,07	1,3225	131,66	44,77	5 894,42
		2 ЗМ						3 393,43	1,4375	7 349,96	13,24	97 313,47
		3 в т.ч. ОТм						323,20	1,4375	700,03	44,77	31 340,34
		4 М						10,84		16,33	8,16	133,25
		ЗТ	чел.-ч	8,47	1,3225		16,8778611					
		ЗТм	чел.-ч	23,94	1,4375		51,8525737					
		Итого по расценке						3 470,34		7 497,95		103 341,14
		ФОТ								831,69		37 234,76
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			765,15		34 255,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			325,19		14 558,70
Всего по позиции										8 588,29		162 166,91
15	15	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: I(доработка)	100 м3	0,1898	1	0,1898					
Приказ от 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций. 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
		1 ОТ	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидной грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2, ТЗ=1,2						920,40	1,587	277,24	44,77
		ЗТ		чел.-ч	118	1,587	35,5430868		920,40		277,24	12 412,03
Итого по расценке											277,24	12 412,03
ФОТ											277,24	12 412,03
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			246,74		11 046,71
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			94,26		4 220,09
Всего по позиции										618,24		27 678,83
Примечание												
10	10	ФЭСЦШ-01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	38,08	1	38,08	3,98		142,80	13,24	1 890,67
Всего по позиции										142,80		1 890,67
17	17	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	1525,72	1	1525,72	162,38		247 746,41	8,16	2 021 610,71
Цена=1590/1,2/8,16												
Всего по позиции										247 746,41		2 021 610,71
Итого по разделу 2 Земляные работы										257 095,74		
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия												
18	18	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	1,45419	1	1,45419					
Приказ от 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций. 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							219,94	1,3225	422,98	44,77
		2 ЗМ							557,59	1,4375	1 105,59	13,24
		3 в т ч. ОТМ							51,27	1,4375	107,17	44,77
		4 М							0,78		1,13	8,16
		ЗТ		чел.-ч	27,7	1,3225	53,2717058					
		ЗТм		чел.-ч	3,84	1,4375	8,0271288					
Итого по расценке										778,31		34 378,44
ФОТ											530,15	23 734,81
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			779,32		34 890,17
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			603,84		27 033,95
Всего по позиции										2 972,86		96 302,56
19	19	ФЭСЦ-01.7.12.05-0059	Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2	м2	1599,609	1	1599,609	11,16		17 851,64	8,16	145 669,38
Всего по позиции										17 851,64		145 669,38
20	20	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	5,3641	1	5,3641					
Приказ от 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций. 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							115,49	1,3225	819,29	44,77
		2 ЗМ							3 282,79	1,4375	25 159,03	13,24
		3 в т ч. ОТМ							171,22	1,4375	1 320,26	44,77
		4 М							12,20		65,44	8,16
		ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	102,1539204					
		ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	107,0272053					
Итого по расценке										3 390,48		370 319,16
ФОТ											2 139,55	95 787,65
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3 145,14		140 807,85
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			2 436,95		109 102,13
Всего по позиции										31 625,85		620 229,14
21	21	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	590,051	1	590,051	99,98	1,012	59 701,22	8,16	487 161,96
Цена=979/1,2/8,16												
Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции										59 701,22		487 161,96
22	22	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	2,5777	1	2,5777					
Приказ от 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № - развешенная сеть транспортных и инженерных коммуникаций. 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15												
		1 ОТ							173,23	1,3225	590,54	44,77
		2 ЗМ							5 268,76	1,4375	19 523,09	13,24
		3 в т ч. ОТМ							267,67	1,4375	991,84	44,77
		4 М							17,08		44,03	8,16
		ЗТ		чел.-ч	21,6	1,3225	73,6345782					359,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	76,3321413					
			Итого по расценке					5 459,07		20 157,66		285 283,47
			ФОТ							1 582,38		70 843,16
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			2 326,10		104 139,45
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		1 802,33		80 690,36
			Всего по позиции							24 286,09		470 113,28
23	23	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень крупный М600 (20-70 мм.)	м3	324,7902	1	324,7902	466,71	1,012	153 401,83	8,16	1 251 758,93
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							153 401,83		1 251 758,93
24	24	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,8199	1	1,8199					
			Приказ от 04.08.2020 № раск. 3/ПМ=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к								
			421/пр п.586	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			07.07.2022 № 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;								
				- движущее технологическое оборудование								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск. 3/ПМ=1,15, Т3=1,15, Т3М=1,15								
			1 ОТ					173,23	1,3225	416,93	44,77	16 005,90
			2 ЗМ					5 268,76	1,4375	13 783,64	13,24	182 495,39
			3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	700,25	44,77	31 350,19
			4 М					17,08		31,08	8,16	253,81
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	51 987,2634					
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	53,8917888					
			Итого по расценке					5 459,07		14 231,65		201 414,96
			ФОТ							1 117,18		50 016,15
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			1 642,25		73 523,74
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		1 272,47		56 968,39
			Всего по позиции							17 146,37		331 907,09
25	25	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень мелкий М600 (5-20 мм.)	м3	229,3074	1	229,3074	466,71	1,012	108 304,30	8,16	883 763,09
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к раск.									
			Всего по позиции							108 304,30		883 763,09
26	26	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7 см)	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
			Приказ от 04.08.2020 № раск. 3/ПМ=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к								
			421/пр п.586	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			07.07.2022 № 557/пр прил.8	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			табл.2 п.3	- стесненные условия для складирования материалов;								
				- движущее технологическое оборудование								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск. 3/ПМ=1,15, Т3=1,15, Т3М=1,15								
			1 ОТ					182,32	1,3225	548,52	44,77	24 557,24
			2 ЗМ					7 479,03	1,4375	24 457,69	13,24	323 819,82
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	766,72	44,77	34 326,05
			4 М					874,78		1 990,04	8,16	16 238,73
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	62 758,4625					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	61,6426809					
			Итого по расценке					8 536,13		26 996,25		364 615,79
			ФОТ							1 315,24		58 883,29
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			1 933,40		86 558,44
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		1 498,06		67 068,07
			Всего по позиции							30 427,71		518 242,30
27	27	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	2,2749	1	2,2749					
			ПЗ=6 (ОЗП=6, ЗМ=6 к раск. 3/ПМ=6, МАТ=6 к раск. Т3=6, Т3М=6)	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к								
			04.08.2020 № раск. 3/ПМ=1,25, Т3=1,15, Т3М=1,25	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:								
			421/пр п.586	- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;								
			07.07.2022 № 557/пр прил.8	- стесненные условия для складирования материалов;								
			табл.2 п.3	- движущее технологическое оборудование								
				- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к раск. 3/ПМ=1,15, Т3=1,15, Т3М=1,15								
			1 ОТ					3,29	7,935	59,39	44,77	2 658,89
			2 ЗМ					254,89	8,625	5 001,20	13,24	66 215,89
			3 в т.ч. ОТм					5,95	8,625	116,75	44,77	5 226,90
			4 М					2,94	6	40,13	8,16	327,46
			ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	6,317966					
			ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	9,2218759					
			Итого по расценке					261,12		5 100,72		69 202,24
			ФОТ							176,14		7 885,79
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			258,93		11 592,11
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9		200,62		8 981,91
			Всего по позиции							5 560,27		89 776,26
28	28	ФССЦ-04.2.01.01-0042	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	394,9152	1	394,9152	478,23		188 860,30	8,16	1 541 100,05
			Всего по позиции							188 860,30		1 541 100,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
29	29	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.10 Всего по позиции	1000 м2	2,25037	1	2,25037			182,32 7 479,03 234,46 874,78	1,3225 1,4375 1,4375	542,61 24 193,97 758,46 1 968,58	44,77 13,24 44,77 8,16	24 292,85 320 328,16 33 956,25 16 063,61
30	30	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	1000 м2	2,25037	1	2,25037			3,29 254,89 5,95 2,94	2,645 2,875 2,875 2	19,58 1 649,09 38,50 13,23	44,77 13,24 44,77 8,16	876,60 21 833,95 1 723,65 107,96
31	31	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Всего по позиции	т	279,0496	1	279,0496	491,01		137 016,14	8,16	1 118 051,70		
32	32	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м	0,5889	1	0,5889			590,51 73,02 8,70 3 690,05	1,3225 1,4375 1,4375	459,90 61,81 7,36 2 173,07	44,77 13,24 44,77 8,16	20 589,72 818,36 329,51 17 732,25
33	33	ФССЦ-05.2.03.03-0021	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3 Всего по позиции	шт	59	1	59	71,93		4 243,87	8,16	34 629,98		
Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия										817 245,39				
Раздел 4. Устройство газона														
34	34	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта: 1 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх., ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 Всего по позиции	100 м3	0,5536	1	0,5536			663,75 73,02 8,70 3 690,05	1,3225 1,4375 1,4375	485,96 61,81 7,36 2 173,07	44,77 13,24 44,77 8,16	21 756,43
35	35	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный Цена=979/1 2/8 16	м3	60,896	1	60,896	99,98	1,012	6 161,44	8,16	50 277,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции									
										6 161,44		50 277,35
36	36	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч	4,98		1	4,98	60,00		298,80	13,24	3 956,11
			Всего по позиции									3 956,11
37	37	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	5,2818	1	5,2818					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;										
		табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							317,60	1,3225	2 218,49	59 321,80
		4 М						2 034,00			10 743,18	87 664,35
		ЗТ	чел.-ч	40		1,3225	279,40722					
		Итого по расценке						2 351,60			12 961,67	186 986,15
		ФОТ									2 218,49	99 321,80
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103				2 285,04	102 301,45
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			1 357,72		80 784,94
			Всего по позиции									350 072,54
38	38	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 10 см	100 м2	-5,2818	1	-5,2818					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;										
		табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							43,43	1,3225	-303,37	-13 581,87
		4 М							678,00		-3 581,06	-29 221,45
		ЗТ	чел.-ч	5,47		1,3225	-38,2089373					
		Итого по расценке						721,43			-3 884,43	-42 803,32
		ФОТ									-303,37	-13 581,87
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103				-312,47	-13 989,33
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			-185,66		-8 312,10
			Всего по позиции									-4 382,56
												-45 104,75
39	39	ФЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2,768	1	2,768					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;										
		табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							317,60	1,3225	1 162,63	52 050,95
		4 М						2 034,00			5 630,11	45 941,70
		ЗТ	чел.-ч	40		1,3225	146,4272				6 792,74	97 992,65
		Итого по расценке						2 351,60			1 162,63	52 050,95
		ФОТ									1 197,51	53 612,48
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103				711,53	31 855,18
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2					
			Всего по позиции									183 460,31
40	40	ФЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04/ до толщины 20 см	100 м2	2,768	1	2,768					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;										
		табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							43,43	1,3225	158,98	7 117,53
		4 М							678,00		1 876,70	15 313,87
		ЗТ	чел.-ч	5,47		1,3225	20,0239196					
		Итого по расценке						721,43			2 035,68	22 431,40
		ФОТ									158,98	7 117,53
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103				163,75	7 331,06
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.41. Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	72	0,85	61,2			97,30		4 355,93
			Всего по позиции									34 118,39
41	41	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8,0498	1	8,0498					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к 04.08.2020 № расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 421/лр п.586										
		Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		557/лр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов;										
		табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15, ЭМ=1,15 к расх. ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15										
		1 ОТ							44,42	1,3225	472,89	21 171,29
		2 ЭМ							301,40	1,4375	3 487,68	46 176,88
		3 в т.ч. ОТм							31,78	1,4375	367,75	16 464,17
		4 М							24,40		196,42	1 802,79
		ЗТ	чел.-ч	5,25		1,3225	55 8907676					
		ЗТм	чел.-ч	2,74		1,4375	31 7051498					
		Итого по расценке						370,22			4 156,99	68 950,99
		ФОТ									840,64	37 635,46
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение: Защитные лесонасаждения	%	103		103				865,86	38 764,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. n 41, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 n.16	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	0.85	61.2			514.47		23 032.90
			Всего по позиции							5 537.32		130 748.38
42	42	ФССЦ-16.2.02.07-0061	Семена трав: козостер	кг	2.25	1	2.25	58.20		130.95	8,16	1 068.55
			Всего по позиции							130.95		1 068.55
43	43	ФССЦ-16.2.02.07-0131	Семена трав: овсяница	кг	1.78	1	1.78	77.59		138.11	8,16	1 126.98
			Всего по позиции							138.11		1 126.98
44	44	ФССЦ-16.2.02.07-0031	Семена трав: ежа сборная	кг	1.61	1	1.61	58.76		94.60	8,16	771.94
			Всего по позиции							94.60		771.94
			Итого по разделу 4 Устройство газона							36 665.29		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							1 223 524.41		11 251 517.15
			в том числе									
			Оплата труда рабочих							14 768.74		661 196.49
			Эксплуатация машин							151 463.25		1 962 089.09
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 109.00		363 039.92
			Материалы							1 057 262.42		8 626 231.57
			в том числе									
			Материалы без учета дополнительной перевозки							1 057 149.62		8 626 340.90
			Дополнительная перевозка							142.80		1 890.67
			Строительные работы							1 276 630.82		13 629 091.90
			Строительные работы							1 272 951.72		13 629 664.93
			в том числе									
			оплата труда							14 768.74		661 196.49
			эксплуатация машин и механизмов							147 926.95		1 958 552.70
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							8 109.00		363 039.92
			материалы							1 057 149.62		8 626 340.90
			накладные расходы							30 718.72		1 375 278.24
			сметная прибыль							22 387.69		1 002 296.51
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							3 536.30		3 536.30
			Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ							142.80		1 890.67
			Итого ФОТ (справочно)							22 877.74		1 024 236.41
			Итого накладные расходы (справочно)							30 718.72		1 375 278.24
			Итого сметная прибыль (справочно)							22 387.69		1 002 296.51
			Временные здания и сооружения 8.2%							104 683.73		1 117 585.54
			Итого							1 381 314.55		14 746 677.44
			Производство работ в зимнее время 2.4%							33 151.55		353 920.26
			Итого							1 414 466.10		15 100 597.70
			1.0514							72 703.56		776 170.72
			Итого с учетом доп. работ и затрат							1 487 169.66		15 876 768.42
			ВСЕГО по акту							1 487 169.66		15 876 768.42
			Понижающий коэффициент-0.83							1 234 350.82		13 177 717.79
			ВСЕГО по акту							1 234 350.82		13 177 717.79



Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОКК»

(Е.А. Бусеп)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

(Ю.Ф. Кесслер)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

