

Инвестор

Генеральный подрядчик:

Подрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПС

по ОКПС

по ОКПС

Код

0322005

16673706

58306175

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Договор подряда (контракт)

МВМ/03-07-П, ДС№9 от 01.08.2024г.

28.07.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
41	20.08.2024	с по
	21.03.2024	20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За август 2024 г.

Номер по порядку	Позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СЧБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ФЕРм20-02-001-03	Раскатка одиночного контактного провода/применит. Демонтаж контактного провода МФ-100	км	0,64	1	0,64					
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗМ=0,3 № 571/пр п.84 табл.3 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ												
								148,01	0,345	32,68	44,77	1 463,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						553,10	0,345			1 616,87
		3 в т.ч. ОТм						31,38	0,345		122,12	13,24
		4 М						175,98	0		6,93	44,77
		ЗТ		чел.-ч	16,5	0,345	3,6432				0,00	8,16
		ЗТм		чел.-ч	2,5	0,345	0,552					
		Итого по расценке						877,09			154,80	3 079,95
		ФОТ									39,61	1 773,34
		Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	95		95				37,63	1 684,67
		Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	45		45				17,82	798,00
		Всего по позиции									210,25	5 562,62
2	2	ФЕРм20-02-001-01 Раскатка несущего троса "поверху"/Применит. Демонтаж несущего троса М-120	км	0,32	1	0,32						
Приказ от 14.07.2022 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗТм=0,3; ТЗМ=0,3 № 571/пр п.84 табл.3 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						860,22	0,345		94,97	44,77
		2 ЭМ						1 757,22	0,345		194,00	13,24
		3 в т.ч. ОТм						101,91	0,345		11,25	44,77
		4 М						11 242,59	0		0,00	8,16
		ЗТ		чел.-ч	95,9	0,345	10,58736					
		ЗТм		чел.-ч	8,12	0,345	0,896448					
		Итого по расценке						13 860,03			288,97	6 820,37
		ФОТ									106,22	4 755,47
		Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	95		95				100,91	4 517,70
		Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	45		45				47,80	2 139,96
		Всего по позиции									437,68	13 478,03
3	3	ФЕР46-05-005-01 Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	м3	3,16	1	3,16						
Объем=4*0,79 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						7,76	1,15		28,20	44,77
		2 ЭМ						1 293,92	1,15		4 702,11	13,24
		3 в т.ч. ОТм						32,91	1,15		119,59	44,77
		4 М						21,02			66,42	8,16
		ЗТ		чел.-ч	0,91	1,15	3,30694					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3Тм									
			Итого по расценке					1 322,70		4 796,73		64 060,44
			ФОТ							147,79		6 616,55
			Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			134,49		6 021,06
			Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. сооружений: разборка отдельных п.40.2 конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			76,85		3 440,61
			Всего по позиции							5 008,07		73 522,11
4	4	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,9	1	7,9	42,98		339,54		339,54
			Объем=0,79*4*2,5									
			Всего по позиции							339,54		339,54
5	5	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности (Материалы для строительных работ)	м3	3,16	1	3,16	162,38		513,12	8,16	4 187,06
			Цена=1590/1,2/8,16									
			Всего по позиции							513,12		4 187,06
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							6 093,16		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							155,85		
			Эксплуатация машин							5 357,77		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							137,77		
			Материалы							579,54		
			Строительные работы							5 860,73		
			в том числе:									
			оплата труда							28,20		
			эксплуатация машин и механизмов							5 041,65		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							119,59		
			материалы							579,54		
			накладные расходы							134,49		
			сметная прибыль							76,85		
			Монтажные работы							647,93		
			в том числе:									
			оплата труда							127,65		
			эксплуатация машин и механизмов							316,12		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							18,18		
			накладные расходы							138,54		
			сметная прибыль							65,62		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого ФОТ (справочно)							293,62		
			Итого накладные расходы (справочно)							273,03		
			Итого сметная прибыль (справочно)							142,47		
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							6 508,66		
Раздел 2. Строительные работы												
Установка фундаментов, опор												
6	6	ФЕР33-05-002-04	Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м Объем=1+4	опора	5	1	5					
			1 ОТ					7,51		37,55	44,77	1 681,11
			2 ЭМ					133,00		665,00	13,24	8 804,60
			3 в т.ч. ОТм					11,14		55,70	44,77	2 493,69
			ЗТ	чел.-ч	0,88		4,4					
			ЗТм	чел.-ч	0,96		4,8					
			Итого по расценке					140,51		702,55		10 485,71
			ФОТ							93,25		4 174,80
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103		103			96,05		4 300,04
		Пр/774-027.0, Приказ СП Линии электропередачи № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	60	0,85	51			47,56		2 129,15
		Всего по позиции								846,16		16 914,90
7	7	ФЕР28-02-023-04	Установка анкеров железобетонных: закапываемых "с поля" /применит. ТСА-4,5-120 Объем=2+3	шт	5	1	5					
			Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
			1 ОТ					152,28	1,3225	1 006,95	44,77	45 081,15
			2 ЭМ					546,75	1,4375	3 929,77	13,24	52 030,15
			3 в т.ч. ОТм					72,98	1,4375	524,54	44,77	23 483,66
			4 М					8,01		40,05	8,16	326,81
			ЗТ	чел.-ч	18	1,3225	119,025					
			ЗТм	чел.-ч	5,09	1,4375	36,584375					
			Итого по расценке					707,04		4 976,77		97 438,11
			ФОТ							1 531,49		68 564,81
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			1 669,32		74 735,64
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			846,15		37 882,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
8	8	Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис", (п.2)	ТСА-4,5-4м-Э РД (ТСА-4,5-120)	шт	2	1	2	6 130,51	1,012	12 408,15	8,16	101 250,50
		(Железные дороги)										
		Цена=60030/1,2/8,16										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
Всего по позиции												
9	9	Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис", (п.3)	Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и)	шт	2	1	2	796,57	1,012	1 612,26	8,16	13 156,04
		(Железные дороги)										
		Цена=7800/1,2/8,16										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
Всего по позиции												
10	10	Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис", (п.1)	ТСА-4,5-5м-Э РД (ТСА-4,5-150)	шт	3	1	3	6 342,93	1,012	19 257,14	8,16	157 138,26
		(Железные дороги)										
		Цена=62110/1,2/8,16										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
Всего по позиции												
11	11	Счет на оплату №УТ-9976 от 27.11.2023г., ООО "Монолит-сервис", (п.3)	Соединительные элементы ССА с ТСА компл-т для болтов Ф36мм, Ф42мм (РД 4182и)	шт	3	1	3	796,57	1,012	2 418,39	8,16	19 734,06
		(Железные дороги)										
		Цена=7800/1,2/8,16										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
Всего по позиции												
12	12	ФЕР28-02-013-06	Установка опор металлических: "с поля" массой свыше 0,6 до 1 т/применит. МШП1-12-150	шт	1	1	1			2 418,39		19 734,06
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						205,39	1,3225	271,63	44,77	12 160,88
		2 ЭМ						341,99	1,4375	491,61	13,24	6 508,92
		3 в т.ч. ОТм						50,73	1,4375	72,92	44,77	3 264,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=188440/1,2/8,16 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГР МАТ=1,012 к расх.												
16	16	ФССЦ-25.1.06.03-0021	Знак путевой и сигнальный (Железные дороги) Объем=10 / 100	100 шт	0,1	1	0,1	27 902,00	80 237,87	2 790,20	8,16	654 741,02
Всего по позиции												
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Строительные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 Строительные работы												
166 910,12												
Раздел 3. Монтажные работы												
Монтаж контактной сети												
17	17	ФЕР07-01-060-01	Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм/применит. Установка изоляции(пластина изолирующая) Объем=(0,6*0,6*5) / 100	100 м2	0,018	1	0,018					
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
145,62 1,3225 3,47 44,77 155,35 70,31 1,4375 1,82 13,24 24,10 12,41 1,4375 0,32 44,77 14,33 60 495,80 1 086,92 8,16 8 885,59												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
22	22	ФЕР28-02-022-03	Установка консолей "с пути": неизолированных массой свыше 150 кг/применит. Установка консолей ЦД-VII	шт	1	1	1			37,40		305,18
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					96,57	1,3225	127,71	44,77	5 717,58
			2 ЭМ					405,80	1,4375	583,34	13,24	7 723,42
			3 в т.ч. ОТм					31,19	1,4375	44,84	44,77	2 007,49
			ЗТ	чел.-ч	10,9	1,3225	14,41525					
			ЗТм	чел.-ч	2,31	1,4375	3,320625					
			Итого по расценке					502,37		711,05		13 441,00
			ФОТ							172,55		7 725,07
			Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			188,08		8 420,33
			Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	65	0,85	55,25			95,33		4 268,10
Всего по позиции												
23	23	ФССЦ-25.2.02.03-0004	Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/ применит. ЦД-VII (Железные дороги) Объем=586/1000*1	т	0,586	1	0,586	4 601,40		2 696,42	8,16	26 129,43
Всего по позиции												
24	24	ФЕР28-02-022-01	Установка консолей "с пути": неизолированных массой до 75 кг/применит. Установка консолей ЦНР1	шт	4	1	4			2 696,42		22 002,79
Приказ от 04.08.2020 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов № 421/пр п.586 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
№ 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					48,55	1,3225	256,83	44,77	11 498,28
			2 ЭМ					251,49	1,4375	1 446,07	13,24	19 145,97
			3 в т.ч. ОТм					19,58	1,4375	112,59	44,77	5 040,65
			ЗТ	чел.-ч	5,48	1,3225	28,9892					
			ЗТм	чел.-ч	1,45	1,4375	8,3375					
			Итого по расценке					300,04		1 702,90		30 644,25
			ФОТ							369,42		16 538,93
			Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			402,67		18 027,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
				%	65	0,85	55,25			204,10		9 137,76
Всего по позиции												
25	25	ФССЦ-25.2.02.03-0004	Консоли неизолированные прямые: инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг/применит. НР-1 (Железные дороги) Объем=75/1000*4	т	0,3	1	0,3	4 601,40		1 380,42	8,16	57 809,44
Всего по позиции												
26	26	ФЕРм20-02-022-01	Установка на опорах: хомутов	шт	10	1	10			1 380,42		11 264,23
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					13,46	1,15	154,79	44,77	6 929,95
			2 ЭМ					141,50	1,15	1 627,25	13,24	21 544,79
			3 в т.ч. ОТм					8,03	1,15	92,35	44,77	4 134,51
			4 М					0,27		2,70	8,16	22,03
			ЗТ	чел.-ч	1,3	1,15	14,95					
			ЗТм	чел.-ч	0,64	1,15	7,36					
			Итого по расценке					155,23		1 784,74		28 496,77
			ФОТ							247,14		11 064,46
			Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			234,78		10 511,24
			Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			111,21		4 979,01
Всего по позиции												
27	27	ФССЦ-27.2.01.08-0027	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса, оцинкованный (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)	шт	10	1	10	255,99		2 559,90	8,16	43 987,02
Всего по позиции												
28	28	ФЕРм20-02-002-23	Подвеска с трубчатыми фиксаторами: цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети	км	0,32	1	0,32					20 888,78
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					1 827,80	1,15	672,63	44,77	30 113,65
			2 ЭМ					7 597,50	1,15	2 795,88	13,24	37 017,45
			3 в т.ч. ОТм					447,78	1,15	164,78	44,77	7 377,20
			4 М					66 322,66		21 223,25	8,16	173 181,72
			ЗТ	чел.-ч	190	1,15	69,92					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм				13,13024					
			Итого по расценке	чел.-ч	35,68	1,15		75 747,96		24 691,76		240 312,82
			ФОТ							837,41		37 490,85
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			795,54		35 616,31
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			376,83		16 870,88
			Всего по позиции							25 864,13		292 800,01
29	29	ФЕРм20-02-002-25	При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-23 и 20-02-002-24	км	0,32	1	0,32					
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					620,99	1,15	228,52	44,77	10 230,84
			2 ЭМ					2 262,13	1,15	832,46	13,24	11 021,77
			3 в т.ч. ОТм					133,28	1,15	49,05	44,77	2 195,97
			4 М					10 085,49		3 227,36	8,16	26 335,26
			ЗТ	чел.-ч	62,6	1,15	23,0368					
			ЗТм	чел.-ч	10,62	1,15	3,90816					
			Итого по расценке					12 968,61		4 288,34		47 587,87
			ФОТ							277,57		12 426,81
		Пр/812-062.0-1	НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			263,69		11 805,47
		Пр/774-062.0	СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			124,91		5 592,06
			Всего по позиции							4 676,94		64 985,40
30	30	Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г., ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.1)	Изолятор ПСПКр-120-3/06-П ГП	шт	5	1	5	1 472,71	1,04236	7 675,47	5,65	43 366,41
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Цена=8320,83/5,65 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							7 675,47		43 366,41
31	31	Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г., ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.2)	Изолятор фиксаторный стержневой полимерный ребристый птицезащищенный ФСПКр-120-3/0,6-П	шт	5	1	5	2 557,23	1,04236	13 327,77	5,65	75 301,90
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Цена=14448,33/5,65 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							13 327,77		75 301,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	ФССЦ-22.2.01.06-0009	Изолятор такелажный ИТО-ЗУ1	100 шт	0,1	1	0,1	495,00		49,50	8,16	403,92
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Объем=10 / 100									
			Всего по позиции							49,50		403,92
33	33	ФЕРм20-02-001-01	Раскатка несущего троса "поверху"	км	0,32	1	0,32					
			Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					860,22	1,15	316,56	44,77	14 172,39
			2 ЭМ					1 757,22	1,15	646,66	13,24	8 561,78
			3 в т.ч. ОТм					101,91	1,15	37,50	44,77	1 678,88
			4 М					11 242,59		3 597,63	8,16	29 356,66
			ЗТ	чел.-ч	95,9	1,15	35,2912					
			ЗТм	чел.-ч	8,12	1,15	2,98816					
			Итого по расценке					13 860,03		4 560,85		52 090,83
			ФОТ							354,06		15 851,27
			Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			336,36		15 058,71
			Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			159,33		7 133,07
			Всего по позиции							5 056,54		74 282,61
34	34	ФССЦ-08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм	кг	-3,52	1	-3,52	8,60		-30,27	8,16	-247,00
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Всего по позиции							-30,27		-247,00
35	35	Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.1)	Провод М-120 (326м)	кг	345	1	345	180,56	1,04236	64 931,94	8,16	529 844,63
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Цена=1473,33/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
			Всего по позиции							64 931,94		529 844,63
36	36	ФССЦ-08.3.03.02-1006	Проволока биметаллическая сталебиметная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т	0,04	1	0,04	39 060,00		1 562,40	8,16	12 749,18
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Объем=40/1000									
			Всего по позиции							1 562,40		12 749,18
37	37	ФЕРм20-03-016-02	Заземление проводов контактной подвески и дополнительных проводов на время производства работ: при раскатке новых проводов	км	0,32	1	0,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						149,36	1,15	54,96	44,77	2 460,56
		2 ЭМ						638,36	1,15	234,92	13,24	3 110,34
		3 в т.ч. ОТм						37,65	1,15	13,86	44,77	620,51
		4 М						2,99		0,96	8,16	7,83
		ЗТ		чел.-ч	17,51	1,15	6,44368					
		ЗТм		чел.-ч	3	1,15	1,104					
		Итого по расценке						790,71		290,84		5 578,73
		ФОТ								68,82		3 081,07
		Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	95		95			65,38		2 927,02
		Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	45		45			30,97		1 386,48
		Всего по позиции								387,19		9 892,23
38	38	Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс", (п.3)	Провод М-95 (15м)	кг	13	1	13	575,47	1,04236	7 798,01	8,16	63 631,76
		(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)										
		Цена=4695,83/8,16										
		Транспортные МАТ=1,03 к расх.										
		ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
		Всего по позиции								7 798,01		63 631,76
39	39	ФЕРм20-02-001-03	Раскатка одиночного контактного провода/применит. двойного контактного провода	км	0,32	1	0,32					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического оборудования; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						148,01	1,15	54,47	44,77	2 438,62
		2 ЭМ						553,10	1,15	203,54	13,24	2 694,87
		3 в т.ч. ОТм						3 -,38	1,15	11,55	44,77	517,09
		4 М						175,98		56,31	8,16	459,49
		ЗТ		чел.-ч	16,5	1,15	6,072					
		ЗТм		чел.-ч	2,5	1,15	0,92					
		Итого по расценке						877,09		314,32		5 592,98
		ФОТ								66,02		2 955,71
		Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	95		95			62,72		2 807,92
		Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	45		45			29,71		1 330,07
		Всего по позиции								406,75		9 730,97


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	ФЕРм20-02-001-04	При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03	км	0,32	1	0,32					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						80,15	1,15	29,50	44,77	1 320,72
		2 ЭМ						428,94	1,15	157,85	13,24	2 089,93
		3 в т.ч. ОТм						24,35	1,15	8,96	44,77	401,14
		4 М						174,62		55,88	8,16	455,98
		ЗТ		чел.-ч	9,17	1,15	3,37456					
		ЗТм		чел.-ч	1,94	1,15	0,71392					
		Итого по расценке						683,71		243,23		3 866,63
		ФОТ								38,46		1 721,86
		Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	95		95			36,54		1 635,77
		Пр/774+062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте		%	45		45			17,31		774,84
		Всего по позиции								297,08		6 277,24
41	41	ФССЦ-08.3.03.05-0018	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 4,0 мм	кг	-1,28	1	-1,28	8,60		-11,01	8,16	-89,84
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
42	42	Счет №БВЦ-ИВИ-160744 от 24.11.2023г. ООО "БВЦ-Альянс" (п.2)	Провод контактной сети МФ-100 (652м)	м	652	1	652	119,77	1,04236	81 397,93	8,16	664 207,11
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Цена=977,30/8,16									
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.									
			ЗГСП МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции								81 397,93		664 207,11
43	43	ФССЦ-08.3.03.02-1006	Проволока биметаллическая сталебиметная БСМ1, диаметр 4,00 и 6,00 мм	т	0,02	1	0,02	39 060,00		781,20	8,16	6 374,59
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)									
			Объем=20/1000									
		Всего по позиции								781,20		6 374,59
44	44	ФЕРм20-02-003-05	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: жесткая	шт	1	1	1					
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
45	45	Счет №БВЦ-ИВИ-160746 от 24.11.2023г., ООО "БВБ-Альянс-Центр", (п.3) (Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте) Цена=8579,17/5,65 Транспортные МАТ=1,03 к расх. ЗГСР МАТ=1,012 к расх. Всего по позиции	1 ОТ					87,50	1,15	100,63	44,77	4 505,21			
			2 ЭМ					531,96	1,15	611,75	13,24	8 099,57			
			3 в т.ч. ОТм					31,38	1,15	36,09	44,77	1 615,75			
			4 М					990,69		990,69	8,16	8 084,03			
			ЗТ	чел.-ч	7,89	1,15	9,0735								
			ЗТм	чел.-ч	2,5	1,15	2,875								
			Итого по расценке					1 610,15		1 703,07		20 688,81			
			ФОТ							136,72		6 120,96			
			Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			129,88		5 814,91			
			Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			61,52		2 754,43			
Всего по позиции											1 894,47	29 258,15			
46	46	ФЕРм20-02-003-06 Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗГПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	Изолятор НСПК-120-3/0,8-Д	шт	4	1	4	1 518,44	1,04236	6 331,04	5,65	35 770,38			
			(Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте)												
			Цена=8579,17/5,65												
			Транспортные МАТ=1,03 к расх.												
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.												
			Всего по позиции												
			Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий: компенсированная	шт	1	1	1			6 331,04		35 770,38			
			1 ОТ					102,29	1,15	117,63	44,77	5 266,30			
			2 ЭМ					629,84	1,15	724,32	13,24	9 590,00			
			3 в т.ч. ОТм					37,15	1,15	42,72	44,77	1 912,57			
4 М					2 510,92		2 510,92	8,16	20 489,11						
ЗТ	чел.-ч	9,35	1,15	10,7525											
ЗТм	чел.-ч	2,96	1,15	3,404											
Итого по расценке											3 243,05	3 352,87	35 345,41		
47	47	Счет на оплату № 785 от 10.11.2023г. ООО "ГРАНТ ЖБИ"	ФОТ						160,35		7 178,87				
			Пр/812-062.0-1 НР Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	95		95			152,33		6 819,93			
			Пр/774-062.0 СП Оборудование контактной сети на железнодорожном транспорте	%	45		45			72,16		3 230,49			
			Всего по позиции											3 577,36	45 395,83
			Груз компенсаторный ЖБ К07-1004	шт	8	1	8	59,23	1,04236	493,91	8,16	4 030,31			
			Итого по расценке											3 577,36	45 395,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
(Электротехнические установки на других объектах)															
Цена=580/1,2/8,16															
Транспортные МАТ=1,03 к расх.															
ЗГСР МАТ=1,012 к расх.															
Всего по позиции											493,91	4 030,31			
Итого по разделу 3 Монтажные работы :															
Итого прямые затраты (справочно)															
в том числе:															
Оплата труда рабочих															
Эксплуатация машин															
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)															
Материалы															
Строительные работы															
в том числе:															
оплата труда															
эксплуатация машин и механизмов															
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)															
материалы															
накладные расходы															
сметная прибыль															
Монтажные работы															
в том числе:															
оплата труда															
эксплуатация машин и механизмов															
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)															
материалы															
накладные расходы															
сметная прибыль															
Итого ФОТ (справочно)															
Итого накладные расходы (справочно)															
Итого сметная прибыль (справочно)															
Итого по разделу 3 Монтажные работы											241 648,18				
Раздел 4. Заземление															
48	48	ФЕРм20-02-023-05	Заземление с применением горячей оцинковкой деталей и изделий контактной сети с использованием узлов УКЗ: опоры металлической, одиночное	шт	5	1	5								
Приказ от 07.07.2022 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием из перечисленных ниже факторов: № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15															
1 ОТ															
4 М															
											16,52	1,15	94,99	44,77	4 252,70
											95,73		478,65	8,16	3 905,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	53	Счет №673 от 08.11.2023г.ООО "Стройремонт"	Газоразрядный прибор защиты ГРПЗ-1У	шт	5	1	5	1 327,43	1,04236	6 918,30	5,65	39 088,40
(Электротехнические установки на других объектах)												
Цена=9000/1,2/5,65												
Транспортные МАТ=1,03 к расх.												
ЗГРС МАТ=1,012 к расх.												
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Заземление :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Материалы												
Монтажные работы												
в том числе:												
оплата труда												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 Заземление												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Монтажные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
3 596 266,62												
235 835,84												
290 784,24												
75 985,44												
3 069 646,54												
1 953 877,24												
147 565,05												
182 868,31												
54 717,90												
1 293 014,83												
219 048,64												
111 380,41												
2 126 172,10												
88 270,75												
107 915,95												
21 267,54												
88 270,75												
107 915,95												
21 267,54												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							228 260,50		1 776 631,71
			накладные расходы							2 324,35		104 061,43
			сметная прибыль							1 101,01		49 292,24
			Итого							425 068,31		4 080 049,34
			Итого ФОТ (справочно)							6 964,96		311 821,28
			Итого накладные расходы (справочно)							7 217,11		323 110,07
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 588,83		160 672,65
			Временные здания и сооружения 8,2%							34 855,60		334 564,05
			Итого							459 923,91		4 414 613,39
			Производство работ в зимнее время 2,4%							11 038,17		105 950,72
			Итого							470 962,08		4 520 564,11
			1,0514							24 207,45		232 357,00
			Итого с учетом доп. работ и затрат							495 169,53		4 752 921,11
			ВСЕГО по акту							495 169,53		4 752 921,11
			Понижающий коэффициент-0,83							410 990,71		3 944 924,52
			ВСЕГО по акту							410 990,71		3 944 924,52



Сдал: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК» _____ (Е.А. Бусеп)



Принял: Генеральный директор ООО «КикГЕОСТРОЙ» _____ (Ю.Ф. Кесслер)