

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик:

ООО "ШЕЛПРОК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел. 8
800-101-24-13

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик:

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино,
Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с
удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская
область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322001

по ОКПО

58306175

по ОКПО

12604128

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

МВМ/03-07-СПЗ

дата

04.08.2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	07.12.2023	21.11.2023	07.12.2023

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:				
			16 081 683,35	16 081 683,35	9 556 783,34
1	СМР		16 081 683,35	16 081 683,35	9 556 783,34
	Итого				9 556 783,34
	НДС-20%				1 911 356,67
	Всего с НДС				11 468 140,01
	Зачет аванса				11 468 140,01
	Итого к оплате				0,00

Подрядчик

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»

М.П.

(должность)

(подпись)

Бусел Е.А.
(расшифровка подписи)

Субподрядчик

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

М.П.

(должность)

(подпись)

Воденников А.В.
(расшифровка подписи)

Инвестор	Форма по ОКУД		Код
			0322005
Подрядчик:	по ОКПО		
Субподрядчик	по ОКПО		58306175
Стройка	по ОКПО		12604128
Объект			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)			
номер			
дата			
Вид операции			
МВМ/03-07-СПЗ			
04.08.2023			

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
2-1	07.12.2023	21.11.2023	07.12.2023	

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3а Декабрь, 2023 г.

Номер по порядку	позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна												
1	1	ФЕР01-01-013-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	2,85	1	2,85					
Всего по позиции												
2	2	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	1,43	1	1,43					348 737,47
Всего по позиции												
3	3	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	1,43	1	1,43					208 535,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
4	4	ФССЦп-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	78,47	1	78,47	2,91		1 694,09		75 844,24
Всего по позиции												
5	6	ФЕР01-01-036-02	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)	1000 м2	1,82	1	1,82			228,35	13,62	3 110,13
Всего по позиции												
6	7	ФЕР01-01-111-01	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	1000 м2	0,46	1	0,46			58,26		1 107,86
Всего по позиции												
7	8	ФЕР01-01-109-01	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2	1000 м2	0,93	1	0,93			1 037,34		46 441,65
Всего по позиции												
8	9	ФЕР01-01-111-01	Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1	1000 м2	0,24	1	0,24			2 126,87		40 315,50
Всего по позиции												
9	12	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	8,78	1	8,78			541,21		24 230,11
Всего по позиции												
10	13	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	1106,28	1	1106,28	493,16	1,012	552 119,92	8,16	4 505 298,55
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна												
Раздел 2. Демонтажные работы												
11	14	ФЕР28-01-100-01	Разборка упорной призмы и конструкции упора	шт	1	1	1			4 970,20		132 309,53
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Демонтажные работы												
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути												
12	28	ФЕР28-01-003-08	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шпурном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые	км пути	0,062	1	0,062					
Всего по позиции												
13	29	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-124	1	-124	351,20		43 548,80	8,16	-355 358,21
Всего по позиции												
14	30	Давальческий материал	Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)	т	8,05	1	8,05		1,012	-43 548,80	8,16	-355 358,21
Всего по позиции												
15	31	ФССЦ-25.1.01.05-0011	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	шт	-115	1	-115	287,60		-33 074,00	8,16	-269 883,84
Всего по позиции												
16	32	Давальческий материал	Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мглищи код 234808)	шт	115	1	115		1,012	-33 074,00	8,16	-269 883,84
Всего по позиции												
Итого по позиции												
0,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	35	ФССЦ-25.1.05.02-0008	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65	шт	-1833	1	-1833	66,40		-121 711,20	8,16	-993 163,39
			Всего по позиции							-121 711,20		-993 163,39
18	36	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-1,07	1	-1,07	11 859,00		-12 689,13	8,16	-103 543,30
			Всего по позиции							-12 689,13		-103 543,30
19	37	ФССЦ-25.1.04.07-0003	Шурупы путевые, размер 24х170 мм	т	-0,329	1	-0,329	11 856,00		-3 900,62	8,16	-31 829,06
			Всего по позиции							-3 900,62		-31 829,06
20	38	ФССЦ-25.1.06.19-0070	Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	шт	-1833	1	-1833	5,50		-10 081,50	8,16	-82 265,04
			Всего по позиции							-10 081,50		-82 265,04
21	39	Давальческий материал	Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клемный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)	компл	1833	1	1833		1,012		8,16	
22	51	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые	км пути	0,57	1	0,57			0,00		0,00
23	52	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-1133,96	1	-1133,96	351,20		897 211,66	8,16	8 289 996,36
			Всего по позиции							-398 246,75		-3 249 693,48
24	53	Давальческий материал	Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)	т	73,57	1	73,57		1,012		8,16	
			Всего по позиции							0,00		0,00
25	54	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-1044	1	-1044	188,10		-196 376,40	8,16	-1 602 431,42
			Всего по позиции							-196 376,40		-1 602 431,42
26	55	Давальческий материал	Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)	шт	1044	1	1044		1,012		8,16	
			Всего по позиции							0,00		0,00
27	56	ФССЦ-25.1.05.01-0002	Накладка рельсовая двухголовая 2Р65	шт	-192	1	-192	145,30		-27 897,60	8,16	-227 644,42
			Всего по позиции							-27 897,60		-227 644,42
28	57	Давальческий материал	Накладка 1Р-65 (110 к-т.)	т	3,245	1	3,245		1,012		8,16	
			Всего по позиции							0,00		0,00
29	58	ФССЦ-25.1.04.04-0003	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм	т	-0,454	1	-0,454	10 424,00		-4 732,50	8,16	-38 617,20
			Всего по позиции							-4 732,50		-38 617,20
30	59	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-2,367	1	-2,367	11 859,00		-28 070,25	8,16	-229 053,24
			Всего по позиции							-28 070,25		-229 053,24
31	60	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-2,58	1	-2,58	10 948,00		-28 245,84	8,16	-230 486,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
32	61	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-2088	1	-2088	43,61		-28 245,84		-230 486,05
Всего по позиции												
33	62	ФССЦ-25.1.06.19-0051	Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт	-2088	1	-2088	5,60		-91 057,68	8,16	-743 030,67
Всего по позиции												
34	63	ФССЦ-25.1.06.19-0085	Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП1318) из смеси РП 101-710	шт	-2088	1	-2088	2,50		-11 692,80	8,16	-95 413,25
Всего по позиции												
35	64	Давальческий материал	Скрепления ЖБР-65 (шуроп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.)	компл	2088	1	2088		1,012		8,16	-42 595,20
Всего по позиции												
36	88	ФЕР28-01-017-03	Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусках, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50)	компл	1	1	1			0,00		0,00
Всего по позиции												
37	89	ФЕР28-01-018-07	Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, бруска железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки раздельного слоя (СП №46, №48, №50)	компл	1	1	1			35 903,98		454 003,33
Всего по позиции												
38	90	Давальческий материал	Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000	компл	1	1	1		1,012	14 974,72	8,16	269 294,17
Всего по позиции												
39	92	Давальческий материал	Брус ж.б. пр. 2769	компл	1	1	1		1,012	0,00	8,16	0,00
Всего по позиции												
131-23-ПЖВР.3												
40	116	ФЕР28-01-072-02	Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамородных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки раздельного слоя	км пути	0,04	1	0,04					
Всего по позиции												
41	117	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	42,78	1	42,78	493,16	1,012	21 350,55	8,16	94 572,65
Всего по позиции												
42	118	ФЕР28-01-027-04	Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,51	1	0,51			21 350,55		174 220,49
Всего по позиции												
											129 392,28	1 211 071,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	120	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-595,07	1	-595,07	196,81	1,012	296 986,30	8,16	-955 664,36
			Всего по позиции							-117 115,73		
44	121	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	595,07	1	595,07	493,16	1,012	296 986,30	8,16	2 423 408,21
			Всего по позиции							296 986,30		2 423 408,21
			Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути							379 438,83		
Раздел 4. Демонтажные работы												
Демонтаж м/конструкций												
45	123	ФЕР09-03-012-12	Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	4,62	1	4,62			2 001,45		50 557,67
			Всего по позиции									
46	124	ФЕР09-03-012-01	Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	6,82	1	6,82					
			Всего по позиции							7 605,94		221 749,76
47	125	ФССЦпг-01-01-01-015	Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	11,44	1	11,44	22,33		255,46	13,24	3 382,29
			Всего по позиции							255,46		3 382,29
48	126	ФССЦпг-01-01-02-015	Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т	1 т груза	11,44	1	11,44	22,33		255,46	13,24	3 382,29
			Всего по позиции							255,46		3 382,29
49	127	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	11,44	1	11,44	2,91		33,29	13,62	453,41
			Всего по позиции									
			Всего по позиции							33,29		453,41
Демонтаж ж/б конструкций												
50	128	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента	м3	30	1	30					
			Всего по позиции							47 545,02		697 997,58
51	129	ФЕР46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры	м3	19,2	1	19,2					
			Всего по позиции							30 428,79		446 717,90
52	130	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	98,4	1	98,4	3,28		322,75	13,24	4 273,21
			Всего по позиции							322,75		4 273,21
53	131	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	24,6	1	24,6	42,98		1 057,31	13,24	13 998,78
			Всего по позиции							1 057,31		13 998,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	132	Цена поставщика ООО "Террус"	Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности	м3	49,2	1	49,2	162,38	7 989,10	8,16		65 191,06
Всего по позиции									7 989,10			65 191,06
Земляные работы												
55	133	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,157	1	0,157					
Всего по позиции									835,44			15 812,61
56	134	ФЕР01-2-3	Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,03	1	0,03					
Всего по позиции									215,49			9 646,79
57	135	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,03	1	0,03					
Всего по позиции									35,55			1 591,39
58	136	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза	252	1	252	2,91	733,32	13,62		9 987,82
Всего по позиции									733,32			9 987,82
59	137	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	47,4	1	47,4	3,96	187,70	13,24		2 485,15
Всего по позиции									187,70			2 485,15
60	138	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 т груза	299,4	1	299,4	2,91	871,25	13,62		11 866,43
Всего по позиции									871,25			11 866,43
61	139	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,187	1	0,187					
Всего по позиции									161,80			3 180,93
62	140	ФЕР01-02-001-02	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	1000 м3	0,187	1	0,187					
Всего по позиции									379,04			7 129,54
63	141	ФЕР01-02-001-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02	1000 м3	0,187	1	0,187					
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									100 961,80			830,89
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)									1 094 776,33			10 825 889,18
в том числе:												
Оплата труда рабочих									18 951,76			848 470,30



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							234 253,21		3 101 890,56
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							12 553,98		562 041,67
			Материалы							840 700,11		6 863 661,89
			Перевозка							871,25		11 866,43
			Строительные работы							1 148 459,72		13 229 294,72
			Строительные работы							1 137 224,35		13 120 413,88
			в том числе:									
			оплата труда							18 951,76		848 470,30
			эксплуатация машин и механизмов							231 878,19		3 070 067,21
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12 553,98		562 041,67
			материалы							832 711,01		6 798 470,83
			накладные расходы							34 440,22		1 541 888,54
			сметная прибыль							19 243,17		861 517,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							10 364,12		97 014,41
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							2 375,02		31 823,35
			материалы							7 989,10		65 191,06
			Перевозка							871,25		11 866,43
			Итого ФОТ (справочно)							31 505,74		1 410 511,97
			Итого накладные расходы (справочно)							34 440,22		1 541 888,54
			Итого сметная прибыль (справочно)							19 243,17		861 517,00
			Итого							1 148 459,72		13 229 294,72
			Производство работ в зимнее время 2,4%							27 563,03		317 503,07
			Итого							1 176 022,75		13 546 797,79
			Итого с учетом доп. работ и затрат							1 176 022,75		13 546 797,79
			Договорной коэффициент 0,83*0,593							579 412,30		6 673 816,10
			ВСЕГО по акту							579 412,30		6 673 816,10
			НДС 20%							115 882,46		1 334 763,23
			ВСЕГО по акту							695 294,76		8 008 579,33

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(Боденников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(Е.А. Бусеп)



Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СПЗ

04.08.2023

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2-2	07.12.2023	с	по
		21.11.2023	07.12.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Декабрь, 2023 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Земляное полотно железнодорожного пути												
1	6	ФЕР01-01-013-32	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	1,08	1	1,08					
Всего по позиции												
2	7	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,2	1	0,2			9 009,37		159 652,71
Всего по позиции												
3	8	ФЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,1	1	0,1			708,51		31 720,23
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
4	10	ФЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	0,008	1	0,008			136,70		6 120,02
Всего по позиции												
5	11	ФЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,02	1	0,02			6,92		136,33
Всего по позиции												
6	12	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,08	1	0,08			43,00		1 924,87
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Земляное полотно железнодорожного пути												
9 962,39												
Раздел 3. Устройство основания строения пути												
7	13	ФЕР27-04-003-01	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (толщина слоя 200мм)	1000 м2	0,90375	1	0,90375					
Всего по позиции												
8	14	ФЕР27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07	1000 м2	0,90375	1	0,90375			9 703,42		215 374,80
Всего по позиции												
9	15	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	ПГС фракция 20х40	м3	274,74	1	274,74	106,72	1,012	1 399,11	8,16	23 465,71
Всего по позиции												
10	16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	1,5394	1	1,5394			29 672,10		242 124,34
Всего по позиции												
11	17	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Песок карьерный	м3	169,334	1	169,334	99,98	1,012	9 076,04	8,16	177 994,28
Всего по позиции												
12	18	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	1,94	1	1,94			17 133,17		139 806,67
Всего по позиции												
13	19	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	244,44	1	244,44	325,21	1,012	18 277,93	8,16	353 811,24
Всего по позиции												
14	20	ФЕР30-01-001-01	Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных / прим. подушка под рельсы	100 м3	1,1299	1	1,1299			80 448,26		656 457,80
Всего по позиции												
15	21	Цена Поставщика ООО "Грунт-маркет"	Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути	м3	157,0561	1	157,0561	493,16	1,012	6 891,37	8,16	282 367,58
Всего по позиции												
78 383,23												
639 607,16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	25	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,62	1	0,62					
			Всего по позиции							4 120,57		98 668,58
17	26	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	62	1	62	63,12		3 913,44	8,16	31 933,67
			Всего по позиции							3 913,44		31 933,67
Итого по разделу 3 Устройство основания строения пути												
Раздел 4. Устройство верхнего строения пути												
18	27	ФЕР28-01-004-11	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840	км пути	0,078	1	0,078					
			Всего по позиции									
19	28	ФССЦ-25.1.05.05-0041	Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1	т	-8,06052	1	-8,06052	5 160,00		-41 592,28	8,16	-339 393,00
			Всего по позиции							-41 592,28		-339 393,00
20	29	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.1)	Рельсы Р-50 L=12,5 м (справочно 16 шт.)	т	10,36	1	10,36	17 488,77	1,012	183 357,86	8,16	1 496 200,14
			Всего по позиции							183 357,86		1 496 200,14
21	30	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-143,52	1	-143,52	188,10		-26 996,11	8,16	-220 288,26
			Всего по позиции							-26 996,11		-220 288,26
22	31	Давальческий материал	Полушпала железобетонная ПШП-310	шт	284	1	284		1,012		8,16	
			Всего по позиции							0,00		0,00
23	32	ФССЦ-25.1.05.02-0005	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-50	т	-2,0202	1	-2,0202	4 900,00		-9 898,98	8,16	-80 775,68
			Всего по позиции							-9 898,98		-80 775,68
24	33	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.3)	Подкладка КБ-50, с/г (справочно 284 шт.)	т	1,945	1	1,945	10 620,92	1,012	20 905,58	8,16	170 589,53
			Всего по позиции							20 905,58		170 589,53
25	34	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-0,43056	1	-0,43056	10 948,00		-4 713,77	8,16	-38 464,36
			Всего по позиции							-4 713,77		-38 464,36
26	35	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г.(п.4)	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 568 шт.)	т	0,569	1	0,569	19 914,22	1,012	11 467,17	8,16	93 572,11
			Всего по позиции							11 467,17		93 572,11
27	36	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,26832	1	-0,26832	11 859,00		-3 182,01	8,16	-25 965,20
			Всего по позиции							-3 182,01		-25 965,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	37	АО "НТПК", КП № 8562 от 31.08.2023 г. (п.5)	Болт клемный М22х75 в сборе (справочно 568 шт.)	т	0,713	1	0,713	20 884,40	1,012	15 069,26	8,16	122 965,16
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Устройство верхнего строения пути											15 069,26	122 965,16
Итого по акту:											255 697,32	
Итого прямые затраты (справочно)											508 307,30	4 548 836,10
в том числе:												
Оплата труда рабочих											4 970,69	222 537,80
Эксплуатация машин											43 124,32	570 966,01
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											2 727,27	122 099,88
Материалы											460 212,29	3 755 332,29
Строительные работы											524 678,35	5 281 767,82
в том числе:												
оплата труда											4 970,69	222 537,80
эксплуатация машин и механизмов											43 124,32	570 966,01
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											2 727,27	122 099,88
материалы											460 212,29	3 755 332,29
накладные расходы											9 988,22	447 172,84
сметная прибыль											6 382,83	285 758,88
Итого ФОТ (справочно)											7 697,96	344 637,68
Итого накладные расходы (справочно)											9 988,22	447 172,84
Итого сметная прибыль (справочно)											6 382,83	285 758,88
Итого											524 678,35	5 281 767,82
Производство работ в зимнее время 2,4%											12 592,28	126 762,43
Итого											537 270,63	5 408 530,25
Итого с учетом доп. работ и затрат											537 270,63	5 408 530,25
Договорной коэффициент 0,83*0,593											264 706,79	2 664 717,95
ВСЕГО по акту											264 706,79	2 664 717,95
НДС 20%											52 941,36	532 943,59
ВСЕГО по акту											317 648,15	3 197 661,54

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»


Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(Воденников А.В.)

(Е.А. Бусел)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

58306175

12604128

по ОКДП

номер

дата

Вид операции

Договор подряда (контракт)

МВМ/03-07-СПЗ

04.08.2023

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Смета № 07-01-01, Генеральный план. Трансбордер. ГП1

(наименование, адрес)

(наименование)

ООО «ШЕЛПРОК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(организация, адрес, телефон, факс)

Смета № 07-01-01, Генеральный план. Трансбордер. ГП1

(наименование, адрес)

(наименование)


Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2-3	07.12.2023	с 21.11.2023 по 07.12.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Вертикальная планировка												
1	1	ФЕР01-01-030-06	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3	1,109	1	1,109					
Всего по позиции											1 050,57	19 968,18
2	2	ФЕР01-01-030-14	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06	1000 м3	1,109	1	1,109					
Всего по позиции											3 326,07	63 218,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ФССЦпг-01-01-01-039	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	1752,22	1	1752,22	3,96		6 938,79	13,24	91 869,58
Всего по позиции												
											6 938,79	91 869,58
Итого по разделу 1 Вертикальная планировка												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
											3 576,13	47 347,96
Материалы											610,61	27 337,01
Строительные работы											6 938,79	91 869,58
в том числе:												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы											3 576,13	47 347,96
накладные расходы											610,61	27 337,01
сметная прибыль											6 938,79	91 869,58
Итого ФОТ (справочно)											561,76	25 150,04
Итого накладные расходы (справочно)											238,75	10 688,77
Итого сметная прибыль (справочно)											610,61	27 337,01
Итого											561,76	25 150,04
Производство работ в зимнее время 2,4%											238,75	10 688,77
Итого											11 315,43	175 056,35
Производство работ в зимнее время 2,4%											271,57	4 201,35
Итого											11 587,00	179 257,70
Итого с учетом доп. работ и затрат											11 587,00	179 257,70
Договорной коэффициент 0,83*0,593											5 708,78	88 318,12
ВСЕГО по акту											5 708,78	88 318,12
НДС 20%											1 141,76	17 663,62
ВСЕГО по акту											6 850,54	105 981,74

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»




(Воденников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»



(Е.А. Бусейн)





Страница 2

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
		0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	58306175
	по ОКПО	12604128
Подрядчик		
	ООО «ШЕЛПРОК», 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 (организация, адрес, телефон, факс)	
Субподрядчик		
	ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременновское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76 (организация, адрес, телефон, факс)	
Стройка	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 (наименование, адрес)	
	Смета №01-01-01 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. (наименование)	
Объект	Вид деятельности по ОКДП	
	номер	MBM/03-07-СПЗ
	дата	04.08.2023
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	с	по	Отчетный период
2-4	07.12.2023	21.11.2023		07.12.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Декабрь, 2023 г.

Номер по порядку	позииции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
Демонтаж весовой												
1	20	ФЕР46-06-009-05	Позлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	100 м3 строителнь ого объема, включая подвал	4,32	1	4,32					
Всего по позиции												8 182,32
Итого по разделу 1												8 182,32
												257 538,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого												
Производство работ в зимнее время 2,4%												
Итого												
Итого с учетом доп. работ и затрат												
Договорной коэффициент 0,83*0,593												
ВСЕГО по акту												
НДС 20%												
ВСЕГО по акту												

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(Воденников А.В.)


Принял: Генеральный директор ООО «ЩЕЛЧЕПРОЕКТ»

(Е.А. Бусел)



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Handwritten signature)



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Handwritten signature)