

Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 теп. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 06-01-01 изм.1, Переустройство хозяйственного водопровода НВК2

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СП4

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

с

по

1-7

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3а август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А												
Разборка дорожных покрытий (АОСР №131-23-НВК2-01;131-23-НВК2-02;131-23-НВК2-03;131-23-НВК2-04)												
1	1	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,06	1	0,06					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						589,77	1,15	40,69	44,77	1 821,69
		2 ЭМ						889,15	1,15	61,35	13,24	812,27
		3 в т.ч. ОТм						94,56	1,15	6,52	44,77	291,90
		ЗТ		чел.-ч	68,26	1,15	4,70994					
		ЗТм		чел.-ч	9,4	1,15	0,6486					
		Итого по расценке						1 478,92		102,04		2 633,96
		ФОТ								47,21		2 113,59
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			48,15		2 155,86
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			25,46		1 141,34
		Всего по позиции								175,68		5 931,16
2	2	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии	100 м	0,2188	1	0,2188					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						178,84	1,15	45,00	44,77	2 014,65
		2 ЭМ						1 228,57	1,15	309,13	13,24	4 092,88
		3 в т.ч. ОТм						51,94	1,15	13,07	44,77	585,14
		4 М						418,42		91,55	8,16	747,05
		ЗТ		чел.-ч	21,89	1,15	5,5079618					
		ЗТм		чел.-ч	4,52	1,15	1,1373224					
		Итого по расценке						1 825,83		445,68		6 854,58
		ФОТ								58,07		2 599,79
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			85,36		3 821,69
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			66,14		2 961,16
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								597,18		13 637,43
3	3	ФСЭМ-91.08.11-011	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	-0,82	1	-0,82	175,25		-242,24		-4 331,85
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		2 ЭМ						175,25	1,4376	206,58	10,24	-2 705,12
		3 в т.ч. ОТм						11,60	1,4375	-13,67	44,77	-612,01
		ФОТ								-13,67		-612,01
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147		147			-20,09		-899,65
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			-15,57		-697,08
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-242,24		-4 331,85
4	4	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,15	1	-0,15	30,00	1,4375	-6,47	13,24	-85,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15														
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;										-6,47		-85,66		
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										-37,83		-1 693,31		
5	5	1-2-5	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	-0,97	1	-0,97	8,17						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										-37,83		-1 693,31		
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;										-26,25		-214,20		
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										-36,76		-299,96		
1 ОТ										8,17	1,3225	-10,48	44,77	-469,19
ФОТ												-10,48		-469,19
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												-15,41		-689,71
НР Автомобильные дороги														
%										147				
СП Автомобильные дороги														
%										134	0,85	113,9		-534,41
Всего по позиции										-37,83		-1 693,31		
6	6	ФССС-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,4376	1	-0,4376	59,99		-26,25	8,16	-214,20		
Всего по позиции										-36,76		-299,96		
7	7	ФССС-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,188	1	-2,188	16,80		-36,76	8,16	-299,96		
Всего по позиции										-36,76		-299,96		
8	8	ФССС-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,0153	1	-0,0153	1 500,00		-22,95	8,16	-187,27		
Всего по позиции										-22,95		-187,27		
9	9	ФССС-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,0022	1	-0,0022	1 690,00		-3,72	8,16	-30,36		
Всего по позиции										-3,72		-30,36		
10	10	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,08	1	0,08							
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										1 494,14	1,15	137,46	44,77	6 154,08
1 ОТ										4 292,73	1,15	394,93	13,24	5 228,87
2 ЭМ										464,37	1,15	42,72	44,77	1 912,57
3 в т.ч. ОТм														
ЗТ														
ЗТм														
Итого по расценке										5 786,87		532,39	180,18	11 382,95
ФОТ												264,86		8 066,65
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16														11 857,98
НР Автомобильные дороги														
%										147				
СП Автомобильные дороги														
%										134	0,85	113,9		9 187,91
Всего по позиции										1 002,48		32 428,84		
11	11	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,127	1	0,127							
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										103,12	1,15	15,06	44,77	674,24
1 ОТ										407,65	1,15	59,54	13,24	788,31
2 ЭМ										50,30	1,15	7,35	44,77	329,06
3 в т.ч. ОТм														
ЗТ														
ЗТм														
Итого по расценке										510,77		74,60	22,41	1 462,55
ФОТ												32,94		1 003,30
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16														1 474,85
НР Автомобильные дороги														
%										147				
СП Автомобильные дороги														
%										134	0,85	113,9		1 142,76
Всего по позиции										133,06		4 080,16		
Демонтажные работы														
12	12	ФЕРр65-1-6	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм /Демонтаж трубы стальной 114*4мм	100 м	0,3656	1	0,3656							
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										634,72	1,15	266,86	44,77	11 947,32
1 ОТ										15,93	1,15	6,70	13,24	88,71
2 ЭМ										3,51	1,15	1,48	44,77	66,26
3 в т.ч. ОТм										66,32		24,25	8,16	197,88
4 М														
ЗТ														
Итого по расценке										32,1132072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,26	1,15	0,1093144					
			Итого по расценке					716,97		297,81		12 233,91
			ФОТ							268,34		12 013,58
		Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			233,46		10 451,81
		Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			118,07		5 285,98
			Всего по позиции							649,34		27 971,70
Прочие работы												
13	13	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	32,84	1	32,84	3,28		107,72	13,24	1 426,21
			Всего по позиции							107,72		1 426,21
Разработка грунта												
14	15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	1,145	1	1,145					
			Прил. 1.12 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 п.3.189 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 201,20	1,520875	2 091,77	44,77	93 648,54
			ЗТ	чел.-ч	154	1,520875	268,1758888					
			Итого по расценке					1 201,20		2 091,77		93 648,54
			ФОТ							2 091,77		93 648,54
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020	%	89		89			1 861,68		83 347,20
			Прил. п.1.2									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020	%	40	0,85	34			711,20		31 840,50
			Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							4 664,65		208 836,24
15	16	ФЕР01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,337	1	0,337					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					89,70	1,3225	39,98	44,77	1 789,90
			2 ЗМ					2 500,00	1,4375	1 211,09	13,24	16 034,83
			3 в т.ч. ОТм					337,50	1,4375	163,50	44,77	7 319,90
			ЗТ	чел.-ч	11,5	1,3225	5,1253488					
			ЗТм	чел.-ч	25	1,4375	12,1106375					
			Итого по расценке					2 589,70		1 251,07		17 824,73
			ФОТ							203,48		9 109,80
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020	%	92		92			187,20		8 381,02
			Прил. п.1.1									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			79,56		3 561,93
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 517,83		29 767,68
16	17	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,10442	1	0,10442					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					101,40	1,3225	14,00	44,77	626,78
			2 ЗМ					3 563,26	1,4375	534,86	13,24	7 081,55
			3 в т.ч. ОТм					507,60	1,4375	76,19	44,77	3 411,03
			4 М					4,34		0,45	8,16	3,67
			ЗТ	чел.-ч	13	1,3225	1,7952409					
			ЗТм	чел.-ч	37,6	1,4375	5,643901					
			Итого по расценке					3 669,00		549,31		7 712,00
			ФОТ							90,19		4 037,81
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020	%	92		92			82,97		3 714,79
			Прил. п.1.1									
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020	%	46	0,85	39,1			35,26		1 578,78
			Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							667,54		13 005,57
17	18	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка	100 м3	0,137	1	0,137					
			Прил. 1.12 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 п.3.187 Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 201,20	1,587	261,16	44,77	11 602,13
			ЗТ	чел.-ч	154	1,587	33,482526					
			Итого по расценке					1 201,20		261,16		11 692,13
			ФОТ							261,16		11 692,13
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020	%	89		89			232,43		10 406,00
			Прил. п.1.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			88,79		3 975,32
Всего по позиции										582,38		26 073,45
Устройство основания												
18	19	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,648	1	0,648					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
табл.2 п.3 - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ								83,33	1,3225	3 197,03
		2 ЭМ								28,80	1,4375	355,23
		3 в т.ч. ОТм								3,22	1,4375	134,31
		ЗТ	чел.-ч	10,2	1,3225		8,741196					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,4375		0,26808					
Итого по расценке										112,13	98,24	3 552,26
ФОТ											74,41	3 331,34
Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020											87,06	3 897,67
Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020											46,80	2 095,41
Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										232,10		9 545,34
19	20	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	7,13	1	7,13	99,98	1,012	721,41	8,16	5 886,71
Цена=979/1,2/8,16												
ЗСР МАТ=1,012 к расх.										721,41		5 886,71
Всего по позиции												
Обсыпка песком												
20	21	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	1,15	1	1,15					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						663,75	1,3225	1 009,48	44,77	45 194,42
		ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225		134,5974375					
Итого по расценке										663,75	1 009,48	45 194,42
ФОТ											898,44	40 223,03
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020												
Прил. п.1.2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020											343,22	15 366,10
Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										2 251,14		100 783,55
21	22	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный/ из них 3,7 м3 учтено в п.29	м3	130,54	1	130,54	99,98	1,012	13 208,01	8,16	107 777,36
Цена=979/1,2/8,16												
ЗСР МАТ=1,012 к расх.										13 208,01		107 777,36
Всего по позиции												
22	23	ФСЭМ-91.08.09-001	Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,68	1	10,68	60,00	1,4375	921,15	13,24	12 196,03
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										921,15		12 196,03
Обратная засыпка грунтом												
23	24	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,465	1	0,465					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						71,06	1,3225	43,70	44,77	1 956,45
		2 ЭМ						1 980,00	1,4375	1 323,51	13,24	17 523,27
		3 в т.ч. ОТм						267,30	1,4375	178,67	44,77	7 999,06
		ЗТ	чел.-ч	9,11	1,3225		5,6023084					
		ЗТм	чел.-ч	19,8	1,4375		13,2350625					
Итого по расценке										2 051,06	1 367,21	19 479,72
ФОТ											222,37	9 955,51
Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020											204,58	9 159,07
Прил. п.1.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020											86,95	3 892,60
Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										1 658,74		32 531,39
24	25	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4,649	1	4,649					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																																																																																																																																																																						
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - производственная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <table><tr><td>1</td><td>ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>106,88</td><td>1,3225</td><td>657,13</td><td>44,77</td><td>29 419,71</td></tr><tr><td>2</td><td>ЭМ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>241,58</td><td>1,4375</td><td>1 614,46</td><td>13,24</td><td>21 375,45</td></tr><tr><td>3</td><td>в т.ч. ОТм</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26,36</td><td>1,4375</td><td>176,16</td><td>44,77</td><td>7 886,68</td></tr><tr><td></td><td>ЗТ</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>12,53</td><td>1,3225</td><td>77,0382303</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ЗТм</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>2,62</td><td>1,4375</td><td>17,5092963</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>348,46</td><td></td><td>2 271,59</td><td></td><td>50 795,16</td></tr><tr><td></td><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>833,29</td><td></td><td>37 306,39</td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 812/пр от 21.12.2020</td><td>НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом</td><td>%</td><td>92</td><td></td><td>92</td><td></td><td></td><td></td><td>766,63</td><td></td><td>34 321,88</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.1.1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 774/пр от 11.12.2020</td><td>СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом</td><td>%</td><td>46</td><td>0,85</td><td>39,1</td><td></td><td></td><td></td><td>325,82</td><td></td><td>14 586,80</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.1.1,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 774/пр от 11.12.2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Всего по позиции</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 364,04</td><td></td><td>99 703,84</td></tr></table>													1	ОТ							106,88	1,3225	657,13	44,77	29 419,71	2	ЭМ							241,58	1,4375	1 614,46	13,24	21 375,45	3	в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	176,16	44,77	7 886,68		ЗТ		чел.-ч	12,53	1,3225	77,0382303								ЗТм		чел.-ч	2,62	1,4375	17,5092963								Итого по расценке							348,46		2 271,59		50 795,16		ФОТ									833,29		37 306,39		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				766,63		34 321,88		Прил. п.1.1													Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				325,82		14 586,80		Прил. п.1.1,													Приказ № 774/пр от 11.12.2020													Всего по позиции									3 364,04		99 703,84													
1	ОТ							106,88	1,3225	657,13	44,77	29 419,71																																																																																																																																																																																						
2	ЭМ							241,58	1,4375	1 614,46	13,24	21 375,45																																																																																																																																																																																						
3	в т.ч. ОТм							26,36	1,4375	176,16	44,77	7 886,68																																																																																																																																																																																						
	ЗТ		чел.-ч	12,53	1,3225	77,0382303																																																																																																																																																																																												
	ЗТм		чел.-ч	2,62	1,4375	17,5092963																																																																																																																																																																																												
	Итого по расценке							348,46		2 271,59		50 795,16																																																																																																																																																																																						
	ФОТ									833,29		37 306,39																																																																																																																																																																																						
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92				766,63		34 321,88																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.1.1																																																																																																																																																																																																	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1				325,82		14 586,80																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.1.1,																																																																																																																																																																																																	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020																																																																																																																																																																																																	
	Всего по позиции									3 364,04		99 703,84																																																																																																																																																																																						
Прочие работы																																																																																																																																																																																																		
Прокладка трубопровода (АОСР №131-23-НБК2-06)																																																																																																																																																																																																		
25	27	ФЕР22-01-015-01	Укладка стальных неразрезных кожухов (фуллъяров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм	100 м	0,1019	1	0,1019																																																																																																																																																																																											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - производственная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <table><tr><td>1</td><td>ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>348,82</td><td>1,3225</td><td>47,01</td><td>44,77</td><td>2 104,64</td></tr><tr><td>2</td><td>ЭМ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 203,83</td><td>1,4375</td><td>176,34</td><td>13,24</td><td>2 334,74</td></tr><tr><td>3</td><td>в т.ч. ОТм</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100,78</td><td>1,4375</td><td>14,76</td><td>44,77</td><td>660,81</td></tr><tr><td>4</td><td>М</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>89,33</td><td></td><td>9,10</td><td>8,16</td><td>74,26</td></tr><tr><td></td><td>ЗТ</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>36,26</td><td>1,3225</td><td>4,8864973</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ЗТм</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>7</td><td>1,4375</td><td>1,0253688</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 641,98</td><td></td><td>232,45</td><td></td><td>4 513,64</td></tr><tr><td></td><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>61,77</td><td></td><td>2 765,45</td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 812/пр от 21.12.2020</td><td>НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</td><td>%</td><td>117</td><td></td><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td>72,27</td><td></td><td>3 235,58</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 774/пр от 11.12.2020</td><td>СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</td><td>%</td><td>74</td><td>0,85</td><td>62,9</td><td></td><td></td><td></td><td>38,85</td><td></td><td>1 739,47</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.18,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 774/пр от 11.12.2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Всего по позиции</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>343,57</td><td></td><td>9 488,69</td></tr></table>													1	ОТ							348,82	1,3225	47,01	44,77	2 104,64	2	ЭМ							1 203,83	1,4375	176,34	13,24	2 334,74	3	в т.ч. ОТм							100,78	1,4375	14,76	44,77	660,81	4	М							89,33		9,10	8,16	74,26		ЗТ		чел.-ч	36,26	1,3225	4,8864973								ЗТм		чел.-ч	7	1,4375	1,0253688								Итого по расценке							1 641,98		232,45		4 513,64		ФОТ									61,77		2 765,45		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				72,27		3 235,58		Прил. п.18													Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				38,85		1 739,47		Прил. п.18,													Приказ № 774/пр от 11.12.2020													Всего по позиции									343,57		9 488,69
1	ОТ							348,82	1,3225	47,01	44,77	2 104,64																																																																																																																																																																																						
2	ЭМ							1 203,83	1,4375	176,34	13,24	2 334,74																																																																																																																																																																																						
3	в т.ч. ОТм							100,78	1,4375	14,76	44,77	660,81																																																																																																																																																																																						
4	М							89,33		9,10	8,16	74,26																																																																																																																																																																																						
	ЗТ		чел.-ч	36,26	1,3225	4,8864973																																																																																																																																																																																												
	ЗТм		чел.-ч	7	1,4375	1,0253688																																																																																																																																																																																												
	Итого по расценке							1 641,98		232,45		4 513,64																																																																																																																																																																																						
	ФОТ									61,77		2 765,45																																																																																																																																																																																						
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				72,27		3 235,58																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.18																																																																																																																																																																																																	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				38,85		1 739,47																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.18,																																																																																																																																																																																																	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020																																																																																																																																																																																																	
	Всего по позиции									343,57		9 488,69																																																																																																																																																																																						
26	28	ФССЦ-23.5.02.02-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	м	10,29	1	10,29	372,56		3 833,64	8,16	31 282,50																																																																																																																																																																																						
		Всего по позиции								3 833,64		31 282,50																																																																																																																																																																																						
27	29	ФЕР22-02-003-08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм	км	0,01019	1	0,01019																																																																																																																																																																																											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - производственная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <table><tr><td>1</td><td>ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3 355,80</td><td>1,3225</td><td>45,22</td><td>44,77</td><td>2 024,50</td></tr><tr><td>2</td><td>ЭМ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8 902,90</td><td>1,4375</td><td>130,41</td><td>13,24</td><td>1 726,63</td></tr><tr><td>3</td><td>в т.ч. ОТм</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>405,48</td><td>1,4375</td><td>5,94</td><td>44,77</td><td>265,93</td></tr><tr><td>4</td><td>М</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10 723,51</td><td></td><td>109,27</td><td>8,16</td><td>891,64</td></tr><tr><td></td><td>ЗТ</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>357</td><td>1,3225</td><td>4,8110302</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ЗТм</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>28,3</td><td>1,4375</td><td>0,4145419</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22 982,21</td><td></td><td>284,90</td><td></td><td>4 642,77</td></tr><tr><td></td><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>51,16</td><td></td><td>2 290,43</td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 812/пр от 21.12.2020</td><td>НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</td><td>%</td><td>117</td><td></td><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td>59,86</td><td></td><td>2 679,80</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 774/пр от 11.12.2020</td><td>СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</td><td>%</td><td>74</td><td>0,85</td><td>62,9</td><td></td><td></td><td></td><td>32,18</td><td></td><td>1 440,68</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.18,</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 774/пр от 11.12.2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Всего по позиции</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>376,94</td><td></td><td>8 763,25</td></tr></table>													1	ОТ							3 355,80	1,3225	45,22	44,77	2 024,50	2	ЭМ							8 902,90	1,4375	130,41	13,24	1 726,63	3	в т.ч. ОТм							405,48	1,4375	5,94	44,77	265,93	4	М							10 723,51		109,27	8,16	891,64		ЗТ		чел.-ч	357	1,3225	4,8110302								ЗТм		чел.-ч	28,3	1,4375	0,4145419								Итого по расценке							22 982,21		284,90		4 642,77		ФОТ									51,16		2 290,43		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				59,86		2 679,80		Прил. п.18													Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				32,18		1 440,68		Прил. п.18,													Приказ № 774/пр от 11.12.2020													Всего по позиции									376,94		8 763,25
1	ОТ							3 355,80	1,3225	45,22	44,77	2 024,50																																																																																																																																																																																						
2	ЭМ							8 902,90	1,4375	130,41	13,24	1 726,63																																																																																																																																																																																						
3	в т.ч. ОТм							405,48	1,4375	5,94	44,77	265,93																																																																																																																																																																																						
4	М							10 723,51		109,27	8,16	891,64																																																																																																																																																																																						
	ЗТ		чел.-ч	357	1,3225	4,8110302																																																																																																																																																																																												
	ЗТм		чел.-ч	28,3	1,4375	0,4145419																																																																																																																																																																																												
	Итого по расценке							22 982,21		284,90		4 642,77																																																																																																																																																																																						
	ФОТ									51,16		2 290,43																																																																																																																																																																																						
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				59,86		2 679,80																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.18																																																																																																																																																																																																	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9				32,18		1 440,68																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.18,																																																																																																																																																																																																	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020																																																																																																																																																																																																	
	Всего по позиции									376,94		8 763,25																																																																																																																																																																																						
28	30	ФССЦ-01.2.03.03-0002	Мастика "Ярославна БПХ-2"	т	0,101	1	0,101	43 982,40		4 442,22	8,16	36 248,52																																																																																																																																																																																						
		Всего по позиции								4 442,22		36 248,52																																																																																																																																																																																						
29	31	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в фуллр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в фуллр	0,1019	1	0,1019																																																																																																																																																																																											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 - При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 - производственная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 <table><tr><td>1</td><td>ОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>689,47</td><td>1,3225</td><td>92,91</td><td>44,77</td><td>4 159,58</td></tr><tr><td>2</td><td>ЭМ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>72,67</td><td>1,4375</td><td>10,64</td><td>13,24</td><td>140,87</td></tr><tr><td>3</td><td>в т.ч. ОТм</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,41</td><td>1,4375</td><td>0,06</td><td>44,77</td><td>2,69</td></tr><tr><td>4</td><td>М</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>484,59</td><td></td><td>49,38</td><td>8,16</td><td>402,94</td></tr><tr><td></td><td>ЗТ</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>71,67</td><td>1,3225</td><td>9,6584463</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ЗТм</td><td></td><td>чел.-ч</td><td>0,03</td><td>1,4375</td><td>0,0043944</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Итого по расценке</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1 246,73</td><td></td><td>152,93</td><td></td><td>4 703,39</td></tr><tr><td></td><td>ФОТ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>92,97</td><td></td><td>1 162,27</td></tr><tr><td></td><td>Приказ № 812/пр от 21.12.2020</td><td>НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</td><td>%</td><td>117</td><td></td><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td>108,77</td><td></td><td>4 869,86</td></tr><tr><td></td><td>Прил. п.18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													1	ОТ							689,47	1,3225	92,91	44,77	4 159,58	2	ЭМ							72,67	1,4375	10,64	13,24	140,87	3	в т.ч. ОТм							0,41	1,4375	0,06	44,77	2,69	4	М							484,59		49,38	8,16	402,94		ЗТ		чел.-ч	71,67	1,3225	9,6584463								ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0043944								Итого по расценке							1 246,73		152,93		4 703,39		ФОТ									92,97		1 162,27		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				108,77		4 869,86		Прил. п.18																																																															
1	ОТ							689,47	1,3225	92,91	44,77	4 159,58																																																																																																																																																																																						
2	ЭМ							72,67	1,4375	10,64	13,24	140,87																																																																																																																																																																																						
3	в т.ч. ОТм							0,41	1,4375	0,06	44,77	2,69																																																																																																																																																																																						
4	М							484,59		49,38	8,16	402,94																																																																																																																																																																																						
	ЗТ		чел.-ч	71,67	1,3225	9,6584463																																																																																																																																																																																												
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0043944																																																																																																																																																																																												
	Итого по расценке							1 246,73		152,93		4 703,39																																																																																																																																																																																						
	ФОТ									92,97		1 162,27																																																																																																																																																																																						
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117				108,77		4 869,86																																																																																																																																																																																						
	Прил. п.18																																																																																																																																																																																																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9	58,48					2 618,07
		Всего по позиции					320,18					12 191,32
30	32	ФССЦ-23.1.02.03-0002	Кольца центрирующие для труб, диаметр 100 мм	шт	4	1	4	2,79		11,16	8,16	91,07
		Всего по позиции					11,16					91,07
31	33	ФЕР22-01-021-03 Приказ от 04.08.2020 № 557/пр прил.8 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Приказ от 11.12.2020 п.16	Укладка трубопроводов из полистиленовых труб диаметром: 110 мм При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	км	0,04646	1	0,04646					
		1 ОТ						2 090,62	1,3225	128,45	44,77	5 750,71
		2 ЭМ						3 282,30	1,4375	219,21	13,24	2 902,34
		3 в т.ч. ОТм						411,71	1,4375	27,50	44,77	1 231,18
		4 М						26,46		1,23	8,16	10,04
		ЗТ	чел.-ч	225,04	1,3225	13,8272115						
		ЗТм	чел.-ч	30,76	1,4375	2,0543451						
		Итого по расценке					5 399,38			348,89		8 663,09
		ФОТ								155,95		6 981,89
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	117		117				182,46		8 168,81
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9				98,09		4 391,61
		Всего по позиции					629,44					21 223,51
32	34	ФССЦ-24.3.03.13-0046	Трубы напорные полистиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 5,6 мм	м	46,83	1	46,83	124,92		5 850,00	8,16	47 736,00
		Всего по позиции								5 850,00		47 736,00
33	35	ФЕРр66-38-3 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Приказ от 11.12.2020 п.16	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м3	0,67	1	0,67					
		1 ОТ						20,64	1,15	15,90	44,77	711,84
		2 ЭМ						75,01	1,15	57,80	13,24	765,27
		3 в т.ч. ОТм						10,86	1,15	8,37	44,77	374,72
		4 М						507,70		340,16	8,16	2 775,71
		ЗТ	чел.-ч	2,33	1,15	1,795265						
		ЗТм	чел.-ч	0,69	1,15	0,531645						
		Итого по расценке					603,35			413,86		4 252,82
		ФОТ								24,27		1 086,56
		Пр/812-100.2-1 НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	104		104				25,24		1 130,02
		Пр/774-100.2 СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60				14,56		651,94
		Всего по позиции					453,66					6 034,78
34	36	ФССЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	-0,68	1	-0,68	463,30		-315,04	8,16	-2 570,73
		Всего по позиции								-315,04		-2 570,73
35	37	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,68	1	0,68	519,80		353,46	8,16	2 884,23
		Всего по позиции								353,46		2 884,23
36	38	ФЕР22-05-004-13 Приказ от 04.08.2020 № 557/пр прил.8 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Приказ от 11.12.2020 п.16	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	футляр	1	1	1					
		1 ОТ						19,75	1,3225	26,12	44,77	1 169,39
		2 ЭМ						22,07	1,4375	31,73	13,24	420,11
		4 М						140,45		140,45	8,16	1 146,07
		ЗТ	чел.-ч	2,26	1,3225	2,98885						
		Итого по расценке					182,27			198,30		2 735,57
		ФОТ								26,12		1 169,39
		Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	117		117				30,56		1 368,19
		Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	74	0,85	62,9				16,43		735,55
		Всего по позиции					245,29					4 839,31
37	39	ФССЦ-11.1.03.06-0075	Доска обрезная, хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	-0,00176	1	-0,00176	1 100,00		-1,94	8,16	-15,83
		Всего по позиции								-1,94		-15,83
38	40	ФССЦ-08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	-0,00078	1	-0,00078	5 989,00		-4,67	8,16	-38,11
		Всего по позиции								-4,67		-38,11
39	41	ФЕРм08-02-200-01 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Приказ от 11.12.2020 п.16	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - движущее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	шт	2	1	2					
		1 ОТ						5,35	1,15	12,31	44,77	551,12
		4 М						0,94		1,88	8,16	15,34
		ЗТ	чел.-ч	0,59	1,15	1,357						
		Итого по расценке					6,29			14,19		566,46
		ФОТ								12,31		551,12
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				11,94		534,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,28		281,07
			Всего по позиции							32,41		1 382,12
40	42	ФССЦ-24.3.05.06-0004	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов, номинальным наружным диаметром 300 мм	шт	2	1	2	399,70		799,40	8,16	6 523,10
			Всего по позиции							799,40		6 523,10
41	43	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,4	1	0,4					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					37,55	1,3225	19,86	44,77	889,13
			2 ЭМ					226,03	1,4375	126,97	13,24	1 720,80
			3 в т.ч. ОТм					30,50	1,4375	17,54	44,77	785,27
			ЗТ	чел.-ч	4,14	1,3225	2,19006					
			ЗТм	чел.-ч	2,26	1,4375	1,2695					
			Итого по расценке					263,58		146,83		2 606,93
			ФОТ							37,40		1 674,40
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117		43,76		1 959,05
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		23,52		1 053,20
			Всего по позиции							217,11		5 622,18
42	44	ФССЦ-24.3.05.08-0622	Отвод полиэтиленовый сварной 90°, ПЭ100, к напорным трубам 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметр 110 мм	шт	3	1	3	114,27		342,81	8,16	2 797,33
			Всего по позиции							342,81		2 797,33
43	45	ФССЦ-24.3.05.07-0216	Муфта переходная полиэтиленовая электросварная, диаметр 110х90 мм (Прим.редукционная муфта ПЭ100 SDR11 d110*80 (Eloft))	шт	1	1	1	616,40		616,40	8,16	5 029,82
			Всего по позиции							616,40		5 029,82
44	46	ФЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт	0,1	1	0,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					37,55	0,66125	2,48	44,77	111,03
			2 ЭМ					226,03	0,71875	16,25	13,24	215,15
			3 в т.ч. ОТм					30,50	0,71875	2,19	44,77	98,05
			ЗТ	чел.-ч	4,14	0,66125	0,2737575					
			ЗТм	чел.-ч	2,26	0,71875	0,1624375					
			Итого по расценке					263,58		18,73		326,18
			ФОТ							4,67		209,08
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117		5,46		244,67
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9		2,94		131,51
			Всего по позиции							27,13		702,31
45	47	ФССЦ-24.3.05.01-0002	Втулка полиэтиленовая под фланец, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 90 мм/применит.	шт	1	1	1	21,10		21,10	8,16	172,18
			Всего по позиции							21,10		172,18
46	48	ФССЦ-23.8.03.11-0636	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 0,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	шт	1	1	1	60,57		60,57	8,16	494,25
			Всего по позиции							60,57		494,25
			Итого по разделу 1 Переустройство хозяйственного водопровода на участке В1-4 до В1-4А							50 733,07		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							42 820,62		571 379,64
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							5 073,48		227 139,69
			Эксплуатация машин							7 130,57		94 408,74
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							731,35		32 742,55
			Материалы							30 616,57		249 831,21
			Строительные работы							50 700,66		924 239,73
			Строительные работы							50 592,94		922 813,52
			в том числе:									
			оплата труда							5 061,17		226 588,57
			эксплуатация машин и механизмов							7 022,85		92 982,53
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							731,35		32 742,55
			материалы							30 614,69		249 815,87
			накладные расходы							5 478,64		245 279,42
			сметная прибыль							2 415,59		108 147,13
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							107,72		1 426,21
			Монтажные работы							32,41		1 382,12
			в том числе:									
			оплата труда							12,31		551,12
			материалы							1,88		15,34
			накладные расходы							11,94		534,59
			сметная прибыль							6,28		281,07
			Итого							50 733,07		925 621,85
			Итого ФОТ (справочно)							6 804,83		250 002,24
			Итого накладные расходы (справочно)							5 460,58		245 814,01
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 421,87		108 428,20
			Временные здания и сооружения 8,2%							4 160,11		75 900,99
			Итого							54 893,18		1 001 522,84
			Производство работ в зимнее время 2,4%							1 317,44		24 036,55
			Итого							56 210,62		1 025 559,39



	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого с учетом доп. работ и затрат								2 889,23		52 713,75
ВСЕГО по акту								59 099,85		1 078 273,14
Договорной коэффициент 0,83*0,98								59 099,85		1 078 273,14
								48 071,82		877 067,37

Сдал: Генеральный директор
ООО «Электроэнергетика»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Воденников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Е.А. Бусеп)