

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2  
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА  
№ МВМ/03-07-СП4 от 04 августа 2023 г.**

г. Москва

«16» ноября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/03-07-СП4 от 04 августа 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить п.3.1.1. Договора в следующей редакции:

«3.1.1. Аванс, на свое усмотрение, в размере до 62 000 000,00 руб. (Шестьдесят два миллиона рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 % 10 333 333,33 руб. (Десять миллионов триста тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате работ.»

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел

**Субподрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ЭлектроЭнергетика»



А.В. Воденников

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1**  
**К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 2 от 16 ноября 2023 г.**  
**К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/03-07-СП4 от 04 августа 2023 г.**

г. Москва

«17» ноября 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЛРОКК»** (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛЛРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика»** (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение №1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению №2 от 16 ноября 2023г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда №МВМ/03-07-СП4 от 04 августа 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить п.3.1.1. Договора в следующей редакции:  
«3.1.1. Аванс, на свое усмотрение, в размере до 72 000 000,00 руб. (Семьдесят два миллиона рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20 % 12 000 000,00 руб. (Двенадцать миллионов рублей 00 копеек) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается полностью при оплате выполненных и предъявленных к оплате работ.»
2. Распространить действие Соглашения на взаимоотношения Сторон, сложившиеся с даты подписания Договора – 04 августа 2023г.
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
4. Настоящее Изменение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
5. Настоящее Изменение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Подрядчика, другой у Субподрядчика.
6. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения и Договора.
7. Подписи Сторон:

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ШЕЛЛРОКК»



\_\_\_\_\_  
Е.А. Бусел

**Субподрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ЭлектроЭнергетика»



\_\_\_\_\_  
А.В. Воденников



**ИЗМЕНЕНИЕ № 2**  
**К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 2 от 16 ноября 2023 г.**  
**К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № MBM/03-07-СП4 от 04 августа 2023 г.**

г. Москва

«06» мая 2024 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК»** (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика»** (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение №2 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению №2 от 16 ноября 2023г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда №MBM/03-07-СП4 от 04 августа 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению изложить п.3.1.1. Договора в следующей редакции:  
«3.1.1. Аванс, на свое усмотрение, в размере до 100% (ста процентов) от Цены Работ по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается полностью при оплате выполненных и предъявленных к оплате работ.»
- Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
- Настоящее Изменение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
- Настоящее Изменение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Подрядчика, другой у Субподрядчика.
- Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения и Договора.
- Подписи Сторон:

**Подрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ШЕЛПРОКК»



\_\_\_\_\_  
Е.А. Бусел

**Субподрядчик:**

Генеральный директор  
ООО «ЭлектроЭнергетика»



\_\_\_\_\_  
А.В. Воденников