

Инвестор

Подрядчик:

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛПРОКК», 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-78

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 05-01-01 доп.1. Переустройство кабельной канализации связи, СС

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

МВМ/03-07-СП5

04.08.2023

Номер документа

Дата составления

с

по

2-18

20.08.2024

21.03.2024

20.08.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СЧБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Разборка дорожных покрытий												
1	1	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,095	1	0,095					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					1 494,14	1,15	163,23	44,77	7 307,81
		2 ЭМ						4 292,73	1,15	468,98	13,24	6 209,30
		3 в т.ч. ОТм						464,37	1,15	50,73	44,77	2 271,18
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	19,64315						
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	4,9850775						
		Итого по расценке ФОТ						5 786,87		632,21		13 517,11
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			213,96		9 578,99
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			314,52		14 081,12
		Всего по позиции								1 190,43		38 508,70
2	2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,15	1	0,15					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					103,12	1,15	17,79	44,77	796,46
		2 ЭМ						407,65	1,15	70,32	13,24	931,04
		3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	8,68	44,77	388,60
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	2,28045						
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,653775						
		Итого по расценке ФОТ						510,77		88,11		1 727,50
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26,47		1 185,06
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			38,91		1 742,04
		Всего по позиции								30,15		1 349,78
3	3	ФССЦлг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	38,07	1	38,07	3,28		124,87	13,24	1 653,28
		Всего по позиции								157,17		4 819,32
		Итого по разделу 1 Разборка дорожных покрытий								1 472,47		1 653,28
Раздел 2. Земляные работы												
Разработка грунта												
4	5	ФЕР01-01-009-14	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3	0,02797	1	0,02797					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		1 ОТ	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					2 550,00	1,4375	102,53	13,24	1 357,50
		2 ЭМ						344,25	1,4375	13,84	44,77	619,62
		3 в т.ч. ОТм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	25,5	1,4375	1,0252753					
			Итого по расценке					2 550,00		102,53		1 357,50
			ФОТ							13,84		619,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12,73		570,05
		Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			5,41		242,27
		11.12.2020										
		Прил. п.1.1.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							120,67		2 169,82
5	6	ФЕР01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,01225	1	0,01225					
		Прил. 1.12 п.3.66	Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревья, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						101,40	1,587	1,97	44,77	88,20
		2 ЭМ						3 563,26	1,725	75,30	13,24	996,97
		3 в т.ч. ОТм						507,60	1,725	10,73	44,77	480,38
		4 М						4,34		0,05	8,16	0,41
		ЗТ	чел.-ч	13	1,587	0,2527298						
		ЗТм	чел.-ч	37,6	1,725	0,794535						
		Итого по расценке						3 669,00		77,32		1 085,58
		ФОТ								12,70		568,58
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,68		523,09
		Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			4,97		222,31
		11.12.2020										
		Прил. п.1.1.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							93,97		1 830,98
6	7	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/доработка	100 м3	0,0124	1	0,0124					
		Прил. 1.12 п.3.188	Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						1 201,20	1,71925	25,61	44,77	1 146,56
		ЗТ	чел.-ч	154	1,71925	3,2830798						
		Итого по расценке						1 201,20		25,61		1 146,56
		ФОТ								25,61		1 146,56
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			22,79		1 020,44
		Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			8,71		389,83
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							57,11		2 556,83
7	8	ФЕР01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,2563	1	0,2563					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						401,70	1,3225	136,16		136,16
		ЗТ	чел.-ч	53,56	1,3225	18,1545235						
		Итого по расценке						401,70		136,16		136,16
		ФОТ								136,16		136,16
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			121,18		121,18
		Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			46,29		46,29
		11.12.2020										
		Прил. п.1.2.	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							303,63		303,63
Обратная засыпка грунтом												
8	10	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка	1000 м3	0,02797	1	0,02797					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.585	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование;									
		табл.2 п.3	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						2 100,00	1,4375	84,43	13,24	1 117,85
		3 в т.ч. ОТм						283,50	1,4375	11,40	44,77	510,38
		ЗТм	чел.-ч	21	1,4375	0,8443444						
		Итого по расценке						2 100,00		84,43		1 117,85
		ФОТ								11,40		510,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			10,49		469,55
		Прил. п.1.1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1			4,46		199,56
			Всего по позиции							99,38		1 786,96
9	11	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,2797	1	0,2797					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					106,88	1,3225	39,54	44,77	1 770,21
			2 ЭМ					241,58	1,4375	97,13	13,24	1 286,00
			3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	10,60	44,77	474,56
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	4,6348877					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	1,0534201					
			Итого по расценке					348,46		136,67		3 056,21
			ФОТ							50,14		2 244,77
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	92		92			46,13		2 065,19
			Всего по позиции							19,60		877,71
			Всего по позиции							202,40		5 999,11
Обратная засыпка щебнем												
10	12	ФЕР01-01-009-13	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1/обратная засыпка	1000 м3	0,015	1	0,015					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					2 100,00	1,4375	45,28	13,24	599,51
			3 в т.ч. ОТм					283,50	1,4375	6,11	44,77	273,54
			ЗТм	чел.-ч	21	1,4375	0,4528125					
			Итого по расценке					2 100,00		45,28		599,51
			ФОТ							6,11		273,54
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	92		92			5,62		251,66
			Всего по позиции							2,39		106,95
			Всего по позиции							53,29		958,12
11	13	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	15	1	15	325,21		4 878,15	8,16	39 805,70
			Цена=3184,5/1,2/8,16									
			Всего по позиции							4 878,15		39 805,70
12	14	ФЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,15	1	0,15					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					106,88	1,3225	21,20	44,77	949,12
			2 ЭМ					241,58	1,4375	52,09	13,24	689,67
			3 в т.ч. ОТм					26,36	1,4375	5,68	44,77	254,29
			ЗТ	чел.-ч	12,53	1,3225	2,4856388					
			ЗТм	чел.-ч	2,62	1,4375	0,5649375					
			Итого по расценке					348,46		73,29		1 638,79
			ФОТ							26,88		1 203,41
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые 812/пр от механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 774/пр от механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	92		92			24,73		1 107,14
			Всего по позиции							10,51		470,53
			Всего по позиции							108,53		3 216,46
Обсыпка песком												
13	15	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,161	1	0,161					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					663,75	1,3225	141,33	44,77	6 327,34
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,3225	18,8436413					
			Итого по расценке					663,75		141,33		6 327,34
			ФОТ							141,33		6 327,34
			Приказ № НР Земляные работы, выполняемые ручным 812/пр от способом 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным 774/пр от способом 11.12.2020 Прил. п.1.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	89		89			125,78		5 631,33
			Всего по позиции							48,05		2 151,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										315,16		14 109,97
14	16	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	17,71	1	17,71	99,98	1,012	1 791,89	8,16	14 621,82
Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										1 791,89		14 621,82
Всего по позиции										1 791,89		14 621,82
15	17	ФСЭМ-91.08.09-001	Выброшители с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,45	1	1,45	60,00	1,4375	125,06	13,24	1 655,79
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции										125,06		1 655,79
Итого по разделу 2 Земляные работы										8 149,24		
Раздел 3. Защита кабеля связи												
16	18	ФЕР23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0,5	1	0,5					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								83,33	1,3225	55,10	44,77	2 466,83
2 ЭМ								28,80	1,4375	20,70	13,24	274,07
3 в т.ч. ОТм								3,22	1,4375	2,31	44,77	103,42
ЗТ				чел.-ч	10,2	1,3225	6,74475					
ЗТм				чел.-ч	0,32	1,4375	0,23					
Итого по расценке								112,13		75,80		2 740,90
ФОТ										57,41		2 570,25
Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										67,17		3 007,19
Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, 812/пр от теплоснабжения, газопровода 21.12.2020 Прил. п.18 Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, 774/пр от теплоснабжения, газопровода 11.12.2020 Прил. п.18 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										36,11		1 616,69
Всего по позиции										179,08		7 364,78
17	19	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Песок карьерный	м3	5,5	1	5,5	99,98	1,012	556,49	8,16	4 540,96
Цена=979/1,2/8,16 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										556,49		4 540,96
Всего по позиции										556,49		4 540,96
18	20	ФЕРм08-02-231-05	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм	100 м	0,3186	1	0,3186					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								49,46	1,3225	20,84	44,77	933,01
2 ЭМ								3,94	1,4375	1,80	13,24	23,83
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,4375	0,32	44,77	14,33
4 М								0,99		0,32	8,16	2,61
ЗТ				чел.-ч	6,44	1,3225	2,7134843					
ЗТм				чел.-ч	0,06	1,4375	0,0274793					
Итого по расценке								54,39		22,96		959,45
ФОТ										21,16		947,34
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										20,53		918,92
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										10,79		483,14
Всего по позиции										54,28		2 381,51
19	21	ФЕРм08-02-231-10	За каждую последующую трубу добавлять: к расценке 08-02-231-05	100 м	0,6372	1	0,6372					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ								35,06	1,3225	29,54	44,77	1 322,51
2 ЭМ								3,94	1,4375	3,61	13,24	47,80
3 в т.ч. ОТм								0,70	1,4375	0,64	44,77	28,65
4 М								0,70		0,45	8,16	3,67
ЗТ				чел.-ч	4,53	1,3225	3,8174174					
ЗТм				чел.-ч	0,06	1,4375	0,0549585					
Итого по расценке								39,70		33,80		1 373,98
ФОТ										30,18		1 351,16
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах										29,27		1 310,63
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах										15,39		689,09
Всего по позиции										78,26		3 373,70
20	22	ФССЦ-24.3.03.06-0022	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN4, номинальный внутренний диаметр 160 мм	м	95,58	1	95,58	59,45		5 682,23	8,16	46 367,00
Всего по позиции										5 682,23		46 367,00
21	23	ФССЦ-01.7.06.08-0012	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЗ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	1	1	1	376,94		376,94	8,16	3 075,83
Всего по позиции										376,94		3 075,83
22	24	ФЕР22-05-005-01	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,9558	1	0,9558					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					689,47	1,3225	871,52	44,77	39 017,95
			2 ЭМ					72,67	1,4375	99,85	13,24	1 322,01
			3 в т.ч. ОТм					0,41	1,4375	0,56	44,77	25,07
			4 М					484,59		463,17	8,16	3 779,47
			ЗТ	чел.-ч	71,67	1,3225	90,594141					
			ЗТм	чел.-ч	0,03	1,4375	0,0412189					
			Итого по расценке					1 246,73		1 434,54		44 119,43
			ФОТ							872,08		39 043,02
			Приказ № НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			1 020,33		45 680,33
			21.12.2020 Прил. п.18									
			Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			548,54		24 558,06
			11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							3 003,41		114 357,82
23	25	ФССЦ-24.3.03.04-0013	Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный наружный диаметр 110 мм / прим. SN12	м	95,58	1	95,58	41,58		3 974,22	8,16	32 429,84
			Всего по позиции							3 974,22		32 429,84
			Итого по разделу 3 Защита кабеля связи							13 904,91		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							20 619,69		225 053,89
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 523,83		62 262,16
			Эксплуатация машин							1 371,95		18 164,62
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							121,60		5 444,02
			Материалы							17 723,91		144 627,11
			Строительные работы							17 334,91		292 686,69
			Строительные работы							17 210,04		291 036,41
			в том числе:									
			оплата труда							1 473,45		60 006,64
			эксплуатация машин и механизмов							1 241,67		16 439,71
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							120,64		5 401,04
			материалы							11 663,97		95 178,00
			накладные расходы							1 822,06		76 270,31
			сметная прибыль							1 008,89		43 141,75
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							124,87		1 653,28
			Монтажные работы							6 191,71		55 178,04
			в том числе:									
			оплата труда							50,38		2 255,52
			эксплуатация машин и механизмов							5,41		71,63
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,96		42,98
			материалы							6 059,94		49 449,11
			накладные расходы							49,80		2 229,55
			сметная прибыль							26,18		1 172,23
			Итого							23 526,62		347 867,73
			Итого ФОТ (справочно)							1 645,43		67 706,18
			Итого накладные расходы (справочно)							1 871,86		78 499,86
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 035,07		44 313,98
			Временные здания и сооружения 8.2%							1 929,18		28 525,15
			Итого							25 455,80		376 392,88
			Производство работ в зимнее время 2.4%							610,94		9 033,43
			Итого							26 066,74		385 426,31
			1,0514							1 339,83		19 810,91
			Итого с учетом доп. работ и затрат							27 406,57		405 237,22
			ВСЕГО по акту							27 406,57		405 237,22
			Договорной коэффициент 0,33*0,38							22 292,50		329 619,95

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(Водеников А.В.)

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛЛРОКК»

(F.A. Буген)

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

