

Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «ШЕЛЛПРОКК»: 117535, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колосцова 4

(наименование, адрес)

Смета № 07-01-01 доп.1. Восстановление а/б покрытия после подъема путей.ГП1

(наименование)

Форма по ОКВД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Код

0322005

58306175

12604128

номер

дата

МВМ/03-07-СП5

04.08.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август 2024 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2-20	20.08.2024	21.03.2024	20.08.2024

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
АОСР №131-23-ГШ-КД-02												
1	1	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим/применит.Резка асфальтобетонного покрытия фрезой Объем=5,95 / 100	100 м	0,0595	1	0,0595					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЗМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
ЗТ												
ЗТм												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции											486,46	8 154,20
2	2	ФСЭМ-91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	-0,016	1	-0,016	30,00	1,4375	-0,69	13,24	-9,14
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
Всего по позиции											-0,69	-9,14
3	3	1-2-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	-0,153	1	-0,153	7,87		-5,74		-256,88
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022).												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции											-5,74	-256,88
4	4	ФСЦЛ-14.5.04.01-0011	Мастика битумлаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий	кг	-2,38	1	-2,38	7,59		-18,06	8,16	-147,37
Всего по позиции											-18,06	-147,37
5	5	ФСЦЛ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,0595	1	-0,0595	59,99		-3,57	8,16	-29,13
Всего по позиции											-3,57	-29,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	ФССЦ-01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	т	0,0000048	1	-0,0000048	40 650,00		-0,20	8,16	-1,63
			Всего по позиции							-0,20		-1,63
7	7	ФССЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	-0,00357	1	-0,00357	1 554,20		-5,55	8,16	-45,29
			Всего по позиции							-5,55		-45,29
8	8	ФСЭМ-91.08.11-011	Запильщики швов на базе автомобиля маш.-ч		-0,137	1	-0,137	175,25		-40,46		-723,24
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ФОТ Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции					175,25	1,4375	-34,51	13,24	-456,91
								11,60	1,4375	-2,28	44,77	-102,08
										-2,28		-102,08
										-3,35		-150,06
				%	147		147					
				%	134	0,85	113,9			-2,60		-116,27
			Всего по позиции							-40,46		-723,24
9	9	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем=18,7 / 100	100 м3	0,187	1	0,187					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
								1 494,14	1,3225	369,51	44,77	16 542,96
								4 292,73	1,4375	1 153,94	13,24	15 278,17
								464,37	1,4375	124,83	44,77	5 588,64
				чел.-ч	179,8	1,3225	44,4658885					
				чел.-ч	45,63	1,4375	12,2659144					
								5 786,87		1 523,45		31 821,13
										494,34		22 131,60
										726,68		32 533,45
				%	147		147					
				%	134	0,85	113,9			563,05		25 207,89
			Всего по позиции							2 813,18		89 562,47
10	10	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=36,79 / 100	100 м3	0,368	1	0,368					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022). Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
								103,12	1,3225	50,19	44,77	2 247,01
								407,65	1,4375	215,65	13,24	2 855,21
								50,30	1,4375	26,61	44,77	1 191,33
				чел.-ч	13,22	1,3225	6,4339096					
				чел.-ч	3,79	1,4375	2,00491					
								510,77		265,84		5 102,22
										76,80		3 438,34
										112,90		5 054,36
				%	147		147					
				%	134	0,85	113,9			87,48		3 916,27
			Всего по позиции							466,22		14 072,85
Прочие работы												
11	11	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	85,17	1	85,17	3,28		279,36		279,36
			Всего по позиции							279,36		279,36
			Итого по разделу 1 Демонтажные работы							3 970,95		
Раздел 2. Подъем и восстановление щебеночного основания												
АОСР №131-23-ГШ-КД-03												
12	12	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=18,4 / 100	100 м3	0,184	1	0,184					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					173,23	1,3225	42,15	44,77	1 887,06
			2 ЭМ					5 268,76	1,4375	1 393,59	13,24	18 451,13
			3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	70,80	44,77	3 169,72
			4 М					17,08		3,14	8,16	25,62
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	5,256144					
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	5,4487					
			Итого по расценке					5 459,07		1 438,88		20 363,81
			ФОТ							112,95		5 056,78
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			166,04		7 433,47
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			128,65		5 759,67
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 733,57		33 556,95
13	13	ООО "ОНИКС" Информац.ис-ymo. от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (25-65мм)	м3	23,184	1	23,184	466,71	1,012	10 950,05	8,16	89 352,41
			Объем=16,4*1,26									
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							10 950,05		89 352,41
14	14	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3679	1	0,3679					
			Объем=36,79 / 100									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					173,23	1,3225	84,28	44,77	3 773,22
			2 ЭМ					5 268,76	1,4375	2 786,42	13,24	36 892,20
			3 в т.ч. ОТм					267,67	1,4375	141,56	44,77	6 337,64
			4 М					17,08		6,28	8,16	51,24
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,3225	10,5094314					
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,4375	10,8944388					
			Итого по расценке					5 459,07		2 876,98		40 716,66
			ФОТ							225,84		10 110,86
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			331,98		14 862,96
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			257,23		11 516,27
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							3 466,19		67 095,89
15	15	ООО "ОНИКС" Информац.ис-ymo. от 27.04.24 г. п.7	Щебень, известняк М600 (5-20мм)	м3	46,3554	1	46,3554	466,71	1,012	21 894,14	8,16	178 656,18
			Объем=36,79*1,26									
			Цена=4570/1,2/8,16									
			Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расч.									
			Всего по позиции							21 894,14		178 656,18
			Итого по разделу 2 Подъем и восстановление щебеночного основания							38 043,95		
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия												
АОСР №131-23-ГШ-КД-04												
16	16	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 7см)	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
			Объем=155,83 / 1000									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8									
			табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					182,32	1,3225	37,57	44,77	1 682,01
			2 ЭМ					7 479,03	1,4375	1 675,34	13,24	22 181,50
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375	52,52	44,77	2 351,32
			4 М					874,78		136,32	8,16	1 112,37
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368					
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506					
			Итого по расценке					8 536,13		1 840,23		24 975,00
			ФОТ							90,09		4 033,33
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020	%	147		147			132,43		5 929,00
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020	%	134	0,85	113,9			102,61		4 593,96
			Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							2 084,27		35 498,84
17	17	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0,15583	1	0,15583					
			Объем=155,83 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ПЗ=6 (ОЗП=6, ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=0, МАТ=0 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)													
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586													
Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
			1 ОТ					3,29	7,935		4,07	44,77	182,21
			2 ЭМ					254,89	8,625		342,58	13,24	4 535,76
			3 в т.ч. ОТм					5,95	8,625		8,00	44,77	358,16
			4 М					2,94	6		2,75	8,16	22,44
			ЗТ	чел.-ч	0,35	7,935	0,4327789						
			ЗТм	чел.-ч	0,47	8,625	0,6316959						
			Итого по расценке					261,12			349,40		4 740,41
			ФОТ								12,07		540,37
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147				17,74		794,34
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				13,75		615,48
			Всего по позиции								380,89		6 150,23
18	22	Цена поставщика	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II Объем=10,91*2,48 Цена=6650/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.	т	27,0568	1	27,0568	679,13	1,012	18 595,59	8,16		151 740,01
			Всего по позиции							18 595,59			151 740,01
19	19	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) Объем=155,83 / 1000	1000 м2	0,15583	1	0,15583						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					182,32	1,3225		37,57	44,77	1 682,01
			2 ЭМ					7 479,03	1,4375		1 675,34	13,24	22 181,50
			3 в т.ч. ОТм					234,46	1,4375		52,52	44,77	2 351,32
			4 М					874,78			136,32	8,16	1 112,37
			ЗТ	чел.-ч	20,86	1,3225	4,2989368						
			ЗТм	чел.-ч	18,85	1,4375	4,222506						
			Итого по расценке					8 536,13			1 849,23		24 975,88
			ФОТ								90,09		4 033,33
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147				132,43		5 929,00
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				102,61		4 593,96
			Всего по позиции							2 084,27			35 498,84
20	20	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 Объем=155,83 / 1000 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	1000 м2	0,15583	1	0,15583						
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 04.08.2020 № ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
			Приказ от Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 07.07.2022 № - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; 557/пр прил.8 - стесненные условия для складирования материалов; табл.2 п.3 - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
			1 ОТ					3,29	2,645		1,36	44,77	60,89
			2 ЭМ					254,89	2,875		114,19	13,24	1 511,88
			3 в т.ч. ОТм					5,95	2,875		2,67	44,77	119,54
			4 М					2,94	2		0,92	8,16	7,51
			ЗТ	чел.-ч	0,35	2,645	0,1442596						
			ЗТм	чел.-ч	0,47	2,875	0,2105653						
			Итого по расценке					261,12			116,47		1 580,28
			ФОТ								4,03		180,43
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147				5,92		265,23
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9				4,59		205,51
			Всего по позиции							126,98			2 051,02
21	23	Цена поставщика	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II Объем=7,79*2,48 Цена=6900,51/1,2/8,16 Заготовительно-складские расходы МАТ=1,012 к расх.	т	19,3192	1	19,3192	704,71	1,012	13 777,81	8,16		112 426,93
			Всего по позиции							13 777,81			112 426,93
			Итого по разделу 3 Устройство асфальтобетонного покрытия							37 049,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							76 134,50		691 697,51
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							629,73		28 193,03
			Эксплуатация машин							10 000,97		128 993,48
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							493,39		22 089,07
			Материалы							65 503,80		534 511,00
			Строительные работы							79 064,71		822 883,90
			Строительные работы							78 785,35		822 604,14
			в том числе:									
			оплата труда							629,73		28 193,03
			эксплуатация машин и механизмов							9 721,61		128 714,12
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							493,39		22 089,07
			материалы							65 503,80		534 511,00
			накладные расходы							1 650,98		73 914,69
			сметная прибыль							1 279,23		57 271,30
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							279,36		279,36
			Итого ФОТ (справочно)							1 123,12		50 282,10
			Итого накладные расходы (справочно)							1 650,98		73 914,69
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 279,23		57 271,30
			Временные здания и сооружения 8,2%							6 483,31		67 476,45
			Итого							85 548,02		890 359,95
			Производство работ в зимнее время 2,4%							2 053,15		21 368,64
			Итого							87 601,17		911 728,59
			1,0514							4 502,70		46 862,85
			Итого с учетом доп. работ и затрат							92 103,87		958 591,44
			ВСЕГО по акту							92 103,87		958 591,44
			Договорной коэффициент 0,83*0,98							74 917,29		779 718,28

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(Воденников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

(Е.А. Бусеп)

